

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
<b>1 DEPENSES</b>				<b>19 777 458,00</b>	<b>4 148 276,12</b>	<b>23 925 734,12</b>
<b>A ETUDES GENERALES</b>				<b>1 069 133,06</b>	<b>170 185,48</b>	<b>1 239 318,54</b>
<b>A101 Architecte Urbaniste Paysagiste</b>				<b>143 576,62</b>	<b>80 846,16</b>	<b>224 422,78</b>
<b>M2014-019/MS1 Actu projet urbain- Accompagnement projets immo -</b>				<b>26 754,80</b>	<b>12 802,38</b>	<b>39 557,18</b>
003887 BDC 20		17/11/2016	NH 276 2015/15	3 780,00		3 780,00
003888 AC 3		17/11/2016	NH 277 2015/15	1 800,00		1 800,00
003969 AVOIR		17/11/2016	AV 2016 043/15	-1 800,00		-1 800,00
003970 BDC 22		25/11/2016	NH 286 2016/15	3 780,00		3 780,00
004377 MS2 AC 1 A 6		02/01/2017	REV 02/01/17	471,62		471,62
004743 BDC 27		24/05/2017	NH 124 2017/15	2 400,00		2 400,00
005339 AV BDC 27		24/05/2017	AVOIR 2017 028/15 /	-2 400,00		-2 400,00
005203 BDC 27		20/09/2017	FA 223-2017/15	1 800,00		1 800,00
005839 SOLDE BDC27		12/02/2018	NH 036 2018/15	1 573,44		1 573,44
005861 AV5839		20/02/2018	AV 2018 012/15	-3 373,44		-3 373,44
005862 BDC38		20/02/2018	NH 051 2018/15	973,44		973,44
005878 ANNUL ERREUR SAISIE AV5839		20/02/2018	AV 2018 012/15	3 373,44		3 373,44
005879 AV S/NH 036 2018/15		20/02/2018	AV 2018 012/15	-1 573,44		-1 573,44
006161 BDC 39		16/04/2018	FA 103 2018/15	10 513,15		10 513,15
006466 AC2		12/07/2018	NH 206 2018/15	7 008,77		7 008,77
006545 AV S/ NH 2018 26/15		28/08/2018	AV 2018 026/15	-7 008,77		-7 008,77
006546 AC 3		28/08/2018	FA 232 2018/15	2 102,63		2 102,63
007063 BDC 39		22/11/2018	FA 328 2018/15	4 906,14		4 906,14
007178 BDC 39		22/11/2018	AV 2018 034/15	-4 906,14		-4 906,14
007928 BDC 48		10/04/2019	NH 091 2019/15	3 333,96		3 333,96
012073 BDC49		01/01/2021	FA 166 2019/15		4 932,72	4 932,72
012075 BDC44		01/01/2021	FA 168 2019/15		2 963,52	2 963,52
012074 BDC39		01/01/2021	FA 167 2019/15		4 906,14	4 906,14
<b>M2014-019/MS1 Actu projet urbain- Accompagnement projets immo - ALTO</b>				<b>13 637,10</b>		<b>13 637,10</b>
004357 MS1 BDC 11 12		02/01/2017	REV 02/01/17	5,08		5,08
004376 MS2 AC 1 A 6		02/01/2017	REV 02/01/17	314,24		314,24
007267 BDC 47		31/12/2018	FA FCA2180392	1 049,58		1 049,58
007493 MS1 BDC 46		04/02/2019	FA FCA2190022	6 791,40		6 791,40
007643 MS1 BDC 46 AVOIR		04/03/2019	AV FCA2190052	-6 791,40		-6 791,40
007644 MS1 BDC 46 AC 1		04/03/2019	FA FCA2190053	2 263,80		2 263,80
010019 BDC33		26/03/2020	FA FCA2200202	1 216,80		1 216,80
010111 BDC54 - AC1		16/04/2020	FA FCA2200254	1 530,00		1 530,00
010319 MS1 BDC 46 AC 2		28/05/2020	FA FCA2200334	4 527,60		4 527,60
010320 BDC54 - AC2		28/05/2020	FA FCA2200335	1 530,00		1 530,00
011359 BDC30		09/11/2020	FA FCA2200683	1 200,00		1 200,00
<b>M2014-019/MS1 Actu projet urbain- Accompagnement projets immo -</b>				<b>74 752,50</b>		<b>74 752,50</b>
003319 BDC19		15/06/2016	NH 15	3 600,00		3 600,00
004068 BDC 24-26		19/12/2016	NH MS1	1 920,00		1 920,00
004356 MS1 BDC 13 A 17		02/01/2017	REV 2/01/17	24,00		24,00
004375 MS2 AC 1 A 7		02/01/2017	REV 02/01/17	135,60		135,60
004607 BDC 28		20/04/2017	NH MS1	4 800,00		4 800,00
004712 BDC 32		23/05/2017	NH MS1	973,44		973,44
004711 BDC 31		23/05/2017	NH MS1	973,44		973,44
004811 BDC 29		21/06/2017	NH 21/06/17	6 120,00		6 120,00
005133 BDC 35		11/09/2017	NH 11/09/17	1 460,16		1 460,16
005431 BDC 34		14/11/2017	FA 14/11/17	4 867,20		4 867,20
005742 BDC 38		24/01/2018	NH MS1 BDC38	973,44		973,44
005921 BDC 39-40		12/03/2018	FA 12/03/2018	7 872,46		7 872,46
006048 BDC 40		04/04/2018	FA 04/04/18	6 899,26		6 899,26
006383 BDC 42 et 43		05/07/2018	NH 05/07/18	1 946,88		1 946,88
006390 BDC 39		07/07/2018	NH MS1 BDC 39	6 899,26		6 899,26
006441 AV / BDC39		07/07/2018	AV S/BDC 39	-6 899,26		-6 899,26
006471 BDC 39-AC 3		21/07/2018	NH 21/07/18	2 759,70		2 759,70
006512 BDC 44		01/08/2018	NH 01/08/2018	15 575,04		15 575,04
006756 AV / FA 14/11/17- BDC 34		03/10/2018	AV 03/10/2018	-2 433,60		-2 433,60
006883 REGUL REV BDC 40 42 43 44		25/10/2018	FA 25/10/18	273,60		273,60
006909 BDC 45		30/10/2018	NH 30/10/2018	10 952,68		10 952,68
008521 BDC 52		05/08/2019	NH 05/08/19	5 059,20		5 059,20
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC1 Lot 1 - MS1 / BDC1 : Ilot CA1 - 2 PM</b>				<b>1 432,80</b>		<b>1 432,80</b>
010587 AC1		10/07/2020	FA F_20-034	1 432,80		1 432,80
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC1 Lot 1 - MS1 / BDC1 : Ilot CA1 - SATHY</b>				<b>1 611,90</b>		<b>1 611,90</b>
010591 AC1		11/07/2020	FA 643	1 611,90		1 611,90
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC1 Lot 1 - MS1 / BDC1 : Ilot CA1 - ZEFKO</b>				<b>1 074,60</b>		<b>1 074,60</b>
010590 AC1		15/07/2020	FA 20/07/F0152	1 074,60		1 074,60
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC10 Lot 1 - MS1 / BDC10 : Ilot CA1 - 2 PM</b>					<b>484,32</b>	<b>484,32</b>
012129 AC1		25/02/2021	FA F21 017		484,32	484,32
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC10 Lot 1 - MS1 / BDC10 : Ilot CA1 - SATHY</b>					<b>544,86</b>	<b>544,86</b>
012145 AC1		04/03/2021	FA 775		544,86	544,86
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC10 Lot 1 - MS1 / BDC10 : Ilot CA1 - ZEFKO</b>					<b>544,86</b>	<b>544,86</b>
012157 AC1		01/03/2021	FA 21/03/F0031		544,86	544,86
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC11 Lot 1 - MS1 / BDC11 : Ilot CA1' - 2 PM</b>					<b>484,32</b>	<b>484,32</b>
012128 AC1		25/02/2021	FA F21 018		484,32	484,32
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC11 Lot 1 - MS1 / BDC11 : Ilot CA1' - SATHY</b>					<b>544,86</b>	<b>544,86</b>
012147 AC1		04/03/2021	FA 776		544,86	544,86
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC11 Lot 1 - MS1 / BDC11 : Ilot CA1' - ZEFKO</b>					<b>544,86</b>	<b>544,86</b>
012158 AC1		01/03/2021	FA 21/03/F0032		544,86	544,86
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC13 Lot 1 - MS1 / BDC13 : Ilot L4 - 2 PM</b>					<b>399,56</b>	<b>399,56</b>
012126 AC1		25/02/2021	FA F21 019		399,56	399,56
<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC13 Lot 1 - MS1 / BDC13 : Ilot L4 - SATHY</b>					<b>1 017,07</b>	<b>1 017,07</b>

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	A fin 2020	A fin 2021
012148 AC1		04/03/2021	FA 777		1 017,07
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC14 Lot 1 - MS1 / BDC14 : Actualisation Plan Guide</b>				<b>1 089,72</b>
012127 AC1		25/02/2021	FA F21 020		1 089,72
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC14 Lot 1 - MS1 / BDC14 : Actualisation Plan Guide</b>				<b>1 089,72</b>
012149 AC1		04/03/2021	FA 778		1 089,72
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC15 Lot 1 - MS1 / BDC15 : Ilot CA4 - 2 PM</b>				<b>399,56</b>
012130 AC1		25/02/2021	FA F21 021		399,56
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC15 Lot 1 - MS1 / BDC15 : Ilot CA4 - SATHY</b>				<b>1 017,07</b>
012144 AC1		04/03/2021	FA 779		1 017,07
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC16 Lot 1 - MS1 / BDC16 : Actual. Plan Guide</b>				<b>1 473,12</b>
012791 AC1		29/06/2021	FA 21-062		1 473,12
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC16 Lot 1 - MS1 / BDC16 : Actual. Plan Guide</b>				<b>2 651,62</b>
012793 AC1		28/06/2021	FA 843		2 651,62
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC16 Lot 1 - MS1 / BDC16 : Actual. Plan Guide</b>				<b>2 700,72</b>
012906 AC1		13/07/2021	FA 21/07/F0144		2 700,72
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC17 Lot 1 - MS1 / BDC17 : Ilot CA1 + Ilot patrimonial -</b>				<b>982,08</b>
012790 AC1		29/06/2021	FA 21-059		982,08
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC18 Lot 1 - MS1 / BDC18 : Avis PC Ilot CA1' - 2 PM</b>				<b>982,08</b>
012792 AC1		29/06/2021	FA 21-061		982,08
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC18 Lot 1 - MS1 / BDC18 : Avis PC Ilot CA1' - SATHY</b>				<b>552,42</b>
012788 AC1		28/06/2021	FA 844		552,42
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC18 Lot 1 - MS1 / BDC18 : Avis PC Ilot CA1' - ZEFECO</b>				<b>1 104,84</b>
012907 AC1		05/07/2021	FA 21/07/F0138		1 104,84
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC19 Lot 1 - MS1 / BDC19 : Ilots L4 et CA4 - 2 PM</b>				<b>3 437,28</b>
012805 AC1		29/06/2021	FA F21 060		3 437,28
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC19 Lot 1 - MS1 / BDC19 : Ilots L4 et CA4 - SATHY</b>				<b>6 874,56</b>
012789 AC1		28/06/2021	FA 845		6 874,56
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC19 Lot 1 - MS1 / BDC19 : Ilots L4 et CA4 - ZEFECO</b>				<b>2 209,68</b>
012905 AC1		09/07/2021	FA 21/07/F0145		2 209,68
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC2 Lot 1 - MS1 / BDC2 : Actualisation Plan Guide</b>				<b>1 074,60</b>
010586 AC1		10/07/2020	FA 20-035		1 074,60
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC2 Lot 1 - MS1 / BDC2 : Actualisation Plan Guide</b>				<b>3 889,94</b>
010584 AC1		11/07/2020	FA 644		1 934,28
011257 AC2		21/10/2020	FA 692		1 955,66
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC2 Lot 1 - MS1 / BDC2 : Actualisation Plan Guide</b>				<b>3 961,98</b>
010589 AC1		15/07/2020	FA 20/07/F0156		1 970,10
011261 AC2		23/10/2020	FA 20/10/F0195		1 991,88
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC4 Lot 1 - MS1 / BDC4 : Ilot CA1' - 2 PM</b>				<b>955,20</b>
010585 AC1/SOLDE		10/07/2020	FA F 20-036		955,20
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC4 Lot 1 - MS1 / BDC4 : Ilot CA1' - SATHY</b>				<b>2 149,20</b>
010583 AC1/SOLDE		11/07/2020	FA 645		2 149,20
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC4 Lot 1 - MS1 / BDC4 : Ilot CA1' - ZEFECO</b>				<b>1 074,60</b>
010588 AC1/SOLDE		15/07/2020	FA 20/07/F0157		1 074,60
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC6 Lot 1 - MS1 / BDC6 : Ilot CA1' - 2 PM</b>				<b>962,88</b>
011378 AC1		13/11/2020	FA F20 61		962,88
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC6 Lot 1 - MS1 / BDC6 : Ilot CA1' - SATHY</b>				<b>1 083,24</b>
011258 AC1		21/10/2020	FA 691		1 083,24
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC6 Lot 1 - MS1 / BDC6 : Ilot CA1' - ZEFECO</b>				<b>1 083,24</b>
011262 AC1		23/10/2020	FA 20/10/F0196		1 083,24
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC7 Lot 1 - MS1 / BDC7 : Ilot CA1 - 2 PM</b>				<b>1 083,24</b>
011377 AC1		13/11/2020	FA F20 062		1 083,24
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC7 Lot 1 - MS1 / BDC7 : Ilot CA1 - SATHY</b>				
012146 AC1		04/03/2021	FA 773		544,86
012375 AC1 - REFUSEE		04/03/2021	FA 773		-544,86
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC7 Lot 1 - MS1 / BDC7 : Ilot CA1 - ZEFECO</b>				<b>544,86</b>
012155 AC1		01/03/2021	FA 21/03/F0029		544,86
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC8 Lot 1 - MS1 / BDC8 : Ambitions</b>				<b>6 437,34</b>
012132 AC1		25/02/2021	FA F21 016		4 449,70
013187 AC2		06/09/2021	FA F21 077		1 987,64
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC8 Lot 1 - MS1 / BDC8 : Ambitions</b>				<b>8 014,79</b>
012143 AC1		04/03/2021	FA 774		5 530,33
013730 AC2		06/09/2021	FA 867		2 484,46
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC8 Lot 1 - MS1 / BDC8 : Ambitions</b>				<b>21 917,61</b>
012156 AC1		01/03/2021	FA 21/03/F0030		15 150,13
013167 AC2		01/09/2021	FA 21/09/F0178		6 767,48
	<b>M2019-020/Lot1/MS1/BDC9 Lot 1 - MS1 / BDC9 : Ilot Labro - SATHY</b>				<b>6 994,80</b>
011471 AC1/SOLDE		23/11/2020	FA 725		6 994,80
	<b>A102 Etude commerciale</b>				<b>10 200,00</b>
	<b>M2016-028 AMO commerce - VILLE ENVIE</b>				<b>10 200,00</b>
004746 BDC1		08/06/2017	FA 20170608		10 200,00
	<b>A103 Coordination OPC urbain</b>				<b>322 031,48</b>
	<b>M2015-058 OPC inter chantiers - BERGER LOUIS</b>				<b>66 260,71</b>
004439 REGUL ERR LIGNE BUDGET		01/01/2017	1/01/17		16 860,00
004617 AC 2		14/04/2017	FA 5101479.02-2		15 840,00
004858 AC 3		30/06/2017	FA 5101479.02-3		15 840,00
005459 AC 4		22/11/2017	FA 5101479.02-4		10 771,20
005790 AC 5		07/02/2018	FA 5101479.03-5		7 741,80
006141 OPC inter chantiers		07/02/2018	REGUL REV		-7 741,80
006142 AC 5		07/02/2018	FA 5101479.03-5		7 741,80
006216 AC 6		27/04/2018	FA 5101479.03-6		23 225,40
006385 AC 7		27/06/2018	FA N°5101479.03-7		15 483,60
006782 AC 8		08/10/2018	FA 5101479.03-8		23 703,58
007414 AC 9		04/01/2019	FA 5101479.03-9		23 703,58
007980 AC 10		19/04/2019	FA 5101479.03-10		23 703,58
008545 AC 11		19/08/2019	FA 5101479.03-11		23 703,58

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date	2020	2021	2021
		Facture	Numéro Facture		
009324 AC 12		01/10/2019	FA 510479.03-12	24 272,82	24 272,82
009675 AC 13		08/01/2020	FA 5101479.03-13	24 136,19	24 136,19
010433 AC 14		31/03/2020	FA 5101479.03-14	24 432,20	24 432,20
010571 AC 15		09/07/2020	FA 5101479.03-15	24 204,52	24 204,52
011121 AC 16		08/10/2020	FA 5101479.03-16	24 409,43	24 409,43
011736 AC 17		01/01/2021	FA 5101479.03-17		24 682,69
012315 AC 18		06/04/2021	FA 5101479.03-18	24 842,08	24 842,08
012621 AC 19		27/05/2021	FA 501479.05-19	16 735,94	16 735,94
<b>M2021-011 OPC INTER-CHANTIERS - BERGER LOUIS</b>				<b>20 019,96</b>	<b>20 019,96</b>
013151 AC1 - 06-08/2021		30/08/2021	FA 10000327-01	20 019,96	20 019,96
<b>A104 Concertation Animation</b>				<b>60 270,00</b>	<b>60 270,00</b>
<b>M2016-032/MS1 AMO animation mediation communication du projet urbain</b>				<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>
004646 AC 1		09/05/2017	FA 20170058	8 400,00	8 400,00
<b>M2016-032/MS1 AMO animation mediation communication du projet urbain</b>				<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>
004678 AC 1		17/05/2017	FA 109	9 450,00	9 450,00
<b>M2016-032/MS2 AMO animation mediation communication du projet urbain</b>				<b>28 020,00</b>	<b>28 020,00</b>
005238 AC1		03/10/2017	FA 20170169	21 870,00	21 870,00
005522 AC 2		05/12/2017	FA 20170251	6 150,00	6 150,00
<b>M2016-032/MS2 AMO animation mediation communication du projet urbain</b>				<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>
005239 AC1		03/10/2017	FA 168	7 950,00	7 950,00
005523 AC 2		05/12/2017	FA 194	6 450,00	6 450,00
<b>A105 Etudes environnementales</b>				<b>66 514,70</b>	<b>66 514,70</b>
<b>M2013-017/CONC Etudes environnementales - BURGEAP</b>				<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
004934 AC 9		24/07/2017	FA A174256	3 600,00	3 600,00
<b>M2015-016/MS16bis Etudes sites et sols pollués Ex Lidl - ARCAGEE</b>				<b>17 630,36</b>	<b>17 630,36</b>
004289 SIT 1		27/01/2017	FA 17-014	8 784,00	8 784,00
006243 AC 2		25/05/2018	FA 18-092	900,00	900,00
006491 AC 3		31/07/2018	FA 18-144	2 350,78	2 350,78
006919 AC2		31/10/2018	FA 18-260	5 595,58	5 595,58
<b>M2015-016/MS25 Etudes sites et sols pollués Terre sud - ARCAGEE</b>				<b>1 566,00</b>	<b>1 566,00</b>
006918 BDC 25		31/10/2018	FA 18-259	1 566,00	1 566,00
<b>M2015-016/MS26 Etudes sites et sols pollués Aristide Briand - ARCAGEE</b>				<b>8 484,00</b>	<b>8 484,00</b>
006240 AC1		25/05/2018	FA 18-089	8 484,00	8 484,00
<b>M2015-016/MS29 Etudes sites et sols pollués - VAL ENERGIE</b>				<b>12 130,45</b>	<b>12 130,45</b>
005413 MS 29		26/11/2017	FA VAL 479	12 373,10	12 373,10
005457 AV SUR VAL 479		22/11/2017	AV VAL 3	-12 373,10	-12 373,10
005458 AC 1		22/11/2017	FA VAL 487	12 130,45	12 130,45
<b>M2015-016/MS40 Etudes sites et sols pollués - VAL ENERGIE</b>				<b>8 292,46</b>	<b>8 292,46</b>
006678 AC1		24/09/2018	FA VAL 575	8 292,46	8 292,46
<b>M2015-016/MS47 IT Aristide Briand ilot L1 - VAL ENERGIE</b>				<b>14 811,43</b>	<b>14 811,43</b>
007816 AC 1		27/03/2019	FA VAL 643	14 811,43	14 811,43
<b>A107 Sondages géotechniques</b>				<b>9 507,58</b>	<b>9 507,58</b>
<b>M2015-016/BDC1 Etudes géotechniques lot 1 - TEMSOL</b>				<b>1 422,00</b>	<b>1 422,00</b>
003935 BDC 1		30/11/2016	FA F-1611-0213	1 422,00	1 422,00
<b>M2016-015/BDC1 Etudes géotechniques lot 1 - ESIRIS</b>				<b>5 816,40</b>	<b>5 816,40</b>
003918 BDC1		30/11/2016	REGUL-FA	7 238,40	7 238,40
003934 AVOIR		30/11/2016	REGUL-AV	-1 422,00	-1 422,00
<b>M2016-015/BDC7 Etudes géotechniques lot 1 - ESIRIS</b>				<b>2 269,18</b>	<b>2 269,18</b>
009049 AC1		31/10/2019	FA 2019.BX.1586	2 269,18	2 269,18
<b>A108 Géomètre</b>				<b>27 384,77</b>	<b>3 058,65</b>
<b>M2016-003/BDC 47 Géomètre expert lot 2 - Mesurage parcelle BD 291 Bègles</b>				<b>621,60</b>	<b>621,60</b>
008619 AC 1		30/08/2019	FA FC11642	621,60	621,60
<b>M2016-003/BDC1 Géomètre expert lot 2 Ilot Labro plan topo - MAGEO</b>				<b>780,00</b>	<b>780,00</b>
003345 BDC1		27/06/2016	FA FC6779	780,00	780,00
<b>M2016-003/BDC13 Géomètre expert lot 2 Ilot L1-AM 337 552 550 - MAGEO</b>				<b>984,00</b>	<b>984,00</b>
004621 BDC 13		27/04/2017	FA FC7921	984,00	984,00
<b>M2016-003/BDC19 Géomètre expert lot 2 - Levée façade bât Orange - MAGEO</b>				<b>1 147,91</b>	<b>1 147,91</b>
005217 AC1		29/09/2017	FA FC8434	1 147,91	1 147,91
<b>M2016-003/BDC20 Géomètre expert lot 2 - Géo-détection réseaux Classe A -</b>				<b>3 366,00</b>	<b>3 366,00</b>
005360 BDC 20		23/10/2017	FA F2017-633	3 366,00	3 366,00
<b>M2016-003/BDC20 Géomètre expert lot 2 - Géo-détection réseaux Classe A -</b>				<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>
005359 BDC 20		24/10/2017	FA FC8537	1 428,00	1 428,00
<b>M2016-003/BDC25 Géomètre expert lot 2 - Récolement/espaces publics phase</b>				<b>907,54</b>	<b>907,54</b>
006501 BDC 25		31/07/2018	FA FC9822	907,54	907,54
<b>M2016-003/BDC28 Géomètre expert lot 2 - ZAC Rdt A. Briand - MAGEO</b>				<b>497,92</b>	<b>497,92</b>
006500 BDC 28		31/07/2018	FA FC9821	490,56	490,56
006606 REGUL REV		11/09/2018	FA 11/09/18	7,36	7,36
<b>M2016-003/BDC3 Géomètre expert lot 2 Ilot Labro plan topo - MAGEO</b>				<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
003573 BDC 3		31/08/2016	FA FC7031	420,00	420,00
<b>M2016-003/BDC34 Géomètre expert lot 2 - Geo-détection reseaux Classe A</b>				<b>2 162,39</b>	<b>2 162,39</b>
007171 AC1		30/11/2018	FA FC10360	2 162,39	2 162,39
<b>M2016-003/BDC38 Géomètre expert lot 2 - Ilots L1+ABC+Aristide Briand -</b>				<b>1 095,07</b>	<b>1 095,07</b>
007564 BDC 38		31/01/2019	FA FC10623	1 095,07	1 095,07
<b>M2016-003/BDC39 Géomètre expert lot 2 - Ilots CA1' / Abords Place ABriand -</b>				<b>2 364,36</b>	<b>2 364,36</b>
007883 BDC 39		29/03/2019	FA FC10885	2 364,36	2 364,36
<b>M2016-003/BDC4 Géomètre expert lot 2 Ilot Labro PD Huyndai, Lidl, Pôle</b>				<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
004266 BDC 4 - LABRO		31/01/2017	FA FC7564	1 800,00	1 800,00
<b>M2016-003/BDC48 Géomètre expert lot 2 : entrée central téléphonique -</b>				<b>871,08</b>	<b>871,08</b>
008620 AC 1		30/08/2019	FA FC11641	871,08	871,08
<b>M2016-003/BDC5 Géomètre expert lot 2 Ilot Bourloux Méliès Plan Topo -</b>				<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>
003921 BDC5		30/11/2016	FA FC7359	1 260,00	1 260,00
<b>M2016-003/BDC7 Géomètre expert lot 2 Ilot Labro bornage arpentage plan</b>				<b>552,00</b>	<b>552,00</b>
004461 BDC7		28/02/2017	FA FC7691	552,00	552,00
<b>M2016-003/BDC8 Géomètre expert lot 2 Ilot Labro bornage arpentage plan</b>				<b>216,00</b>	<b>216,00</b>
004434 BDC 08		28/02/2017	FA FC7671	216,00	216,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date	2020	2021	2021
		Facture	Numéro Facture		
	<b>M2016-003/BDC9 Géomètre expert lot 2 Ilot Labro plan topo - MAGEO</b>				
	004581 BDC 9	31/03/2017	FA FC7834	24,00	24,00
	<b>M2019-032/BDC2 Géomètre expert - Temporaire - Ilot E - MAGEO</b>				
	008803 BDC2	30/09/2019	FA FC11823	1 851,06	1 851,06
	<b>M2019-032/BDC7 Géomètre expert - Temporaire : Ilot CA1 - MAGEO</b>				
	009410 AC1/SOLDE	01/01/2020	FA FC12219	3 633,65	3 633,65
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC14 Bornage Ilot ABC - MAGEO</b>				
	011337 BORNAGE ILOT ABC	30/10/2020	FA FC13975	1 277,02	1 277,02
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC17 Plan de cession Bègles - MAGEO</b>				
	011338 PLAN DE CESSION	30/10/2020	FA FC13979	125,17	125,17
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC20 Délimitation espace public/ilot CA4 - MAGEO</b>				
	011660 BDC 20 AC 1	01/01/2021	FA FC14313	1 134,69	1 134,69
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC26 Prestations Géomètre topographe secteur sud -</b>				
	011658 AC1	01/01/2021	FA FC14316	1 486,34	1 486,34
	012050 AC2 / SOLDE	22/02/2021	FA FC14668	1 360,66	1 360,66
	<b>M2019-034 Lot 1/BDC30 Mesurage bâti AO36 VO - MAGEO</b>				
	012477 BDC30	30/04/2021	FA FC15053	125,68	125,68
				<b>437,62</b>	<b>437,62</b>
	<b>A112 Autres</b>				
				<b>429 647,91</b>	<b>429 647,91</b>
	<b>17-01565 Convention partenariat mise au point et depot PC Ilot Labro - ALTO</b>				
				<b>39 502,80</b>	<b>39 502,80</b>
	004657 AC 1	03/05/2017	FA FC2170354	21 762,00	21 762,00
	004679 AV AC 1	17/05/2017	AV FC2170354	-21 762,00	-21 762,00
	004680 AC 1	17/05/2017	FA FC2170411	7 362,00	7 362,00
	005691 AC2	31/12/2017	FA FC2171160	28 123,20	28 123,20
	005881 AC 3	28/02/2018	FA FC2180102	4 017,60	4 017,60
	<b>17-01565 Convention partenariat mise au point et depot PC Ilot Labro - ALTO</b>				
	005693 AC1	18/12/2017	FA FCA2170261	4 687,20	4 687,20
	<b>17-01565 Convention partenariat mise au point et depot PC Ilot Labro -</b>				
	004656 AC 1	30/04/2017	FA 6296	48 211,20	48 211,20
	005692 AC2	29/12/2017	FA 6605	20 088,00	20 088,00
	<b>17-01565 Convention partenariat mise au point et depot PC Ilot Labro -</b>				
	004655 AC1 APS	03/05/2017	FA 03/05/17	28 123,20	28 123,20
	005451 AC 2	20/11/2017	FA 20/11/17	4 017,60	4 017,60
	005688 AC3	10/01/2018	FA 10/01/18	84 760,20	84 760,20
	<b>17-01565 Convention partenariat mise au point et depot PC Ilot Labro - PROJET</b>				
	004660 AC 1	28/04/2017	FA 1854	12 722,40	12 722,40
	005880 AC 2	28/02/2018	FA 2234	10 044,00	10 044,00
	<b>17-01565 Convention partenariat mise au point et depot PC Ilot Labro - VAAM</b>				
	004658 AC 1	09/05/2017	FA 7 017	2 678,40	2 678,40
	005689 AC2	19/12/2017	FA 10 017	81 165,06	81 165,06
	<b>17-01565 Convention partenariat mise au point et depot PC Ilot Labro - VPEAS</b>				
	004659 AC 1	02/05/2017	FA LAB03102051	37 574,10	37 574,10
	005690 AC2	11/01/2018	NH LAB04 005 01J	43 590,96	43 590,96
	<b>19-02864 Ilot CA1 : Indemnité consultation MOE - Grpt 1 - MAISON EDOUARD</b>				
	010673 AC1	27/07/2020	NH BRT-01-20-50	22 431,60	22 431,60
	<b>20-03776 Ilot CA1 : Indemnité consultation MOE - Grpt 2 - AAPP/PHILIPPE</b>				
	010914 AC1	26/08/2020	FA 20-0127	8 370,00	8 370,00
	<b>M2016-046 Mise au point et depot PC Ilot Labro - ALTO INGENIERIE</b>				
	004681 AC 2	17/05/2017	FA FC2170301	14 061,60	14 061,60
	<b>M2016-046 Mise au point et depot PC Ilot Labro - ALTO STEP</b>				
	004606 AC1	18/04/2017	FA FCA2170046	6 000,00	6 000,00
	<b>M2016-047 Mise au point et depot PC Ilot Labro - LOCALARCHITECTURE</b>				
	003801 SOLDE	02/11/2016	FA 02/11/16	10 200,00	10 200,00
	003893 REGUL ERR FACT	02/11/2016	AV 02/11/16	4 200,00	4 200,00
	003894 SOLDE	02/11/2016	FA 02/11/16	4 200,00	4 200,00
	<b>M2016-047 Mise au point et depot PC Ilot Labro - VAAM</b>				
	003809 SOLDE	10/10/2016	FA 4 016	11 160,00	11 160,00
	<b>M2016-048 Mesures avant déplacement antenne Place Aristide Briand -</b>				
	004579 SOLDE M1 M2	01/01/2017	FA 0461216 V1	13 392,00	13 392,00
				5 779,20	5 779,20
	<b>B FONCIER</b>				
	<b>B101 Coût aquisition terrain</b>				
				<b>14 190 266,11</b>	<b>14 190 266,11</b>
	<b>16-01187/1 IT Aristide Briand : Ilot D/E Ville de VO Acquisition - AM 895 AN</b>				
	16-01187/1 Provision			<b>2 485 042,72</b>	<b>2 485 042,72</b>
	<b>16-01197/1 IT Labro : Acquisition PICHET (SNC Labro) ex : Lidl - BC 210 212 214 -</b>				
	16-01197/1 Provision	13/06/2016		<b>1 763 975,96</b>	<b>1 763 975,96</b>
	<b>16-01222/1 Ilot Méliès : Acquisition DESTRAK AM 734-735 - BREYNE PATRICE</b>				
	16-01222/1 Provision	26/09/2016		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>16-01251/1 IT Labro : Acquisition PARINAUD - BC 160 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>				
	16-01251/1 Provision	24/01/2017		<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>
	<b>17-01457/1 IT Aristide Briand : Acquisition PONS - AM551 - BREYNE PATRICE</b>				
	17-01457/1 Provision	23/05/2017		<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>
	<b>17-01563/1 Ilot Méliès : Acquisition SCI 501 Rte de Tise (ASCENCAO) - AM 733</b>				
	17-01563/1 Provision	07/03/2017		<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>
	<b>17-01610/1 IT Labro : Acquisition terrain Pole emploi BM - BC 228 229 265 -</b>				
	17-01610/1 Provision	15/05/2017		<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>
	17-01610/1 Provision	22/06/2017		<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	004854 ACQ° LABRO POLE EMPLOI BM	22/06/2017		<b>387 043,80</b>	<b>387 043,80</b>
	<b>17-01638/1 IT Aristide Briand : Acquisition DUCHAMP - AM 551 - BREYNE</b>				
	17-01638/1 Provision	29/06/2017	FA 29/06/17	1,00	1,00
	<b>17-01714/1 Ilot L1 : Acquisition SCI Leanna (DARGELAS) - AM 883 - BREYNE</b>				
	17-01714/1 Provision			-1,00	-1,00
	<b>17-01717 IT Aristide Briand : Acquisition GALLON - AM 551 - BREYNE PATRICE</b>				
	005375 TRANSFERT CF001/C0003	12/07/2017		<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
	<b>17-01718 IT Labro : Acquisition SCI Aquitaine Investissement (BONIFACE) - BC</b>				
	005376 TRANSFERT CF001/C0003	05/09/2017	05/09/17	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
	<b>17-01786/1 Acquisition SCI PALEMAT AM409-413-415-416-724-725 - BREYNE</b>				
				<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
				<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
				<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
				<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
	17-01786/1 Provision	08/11/2017		261 940,25		261 940,25
	17-01786/1 Provision	08/11/2017		3 059,75		3 059,75
	<b>17-01787/1 IT Aristide Briand : Acquisition GROS - AM 551 - BREYNE PATRICE</b>			<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>
	17-01787/1 Provision	08/11/2017		75 000,00		75 000,00
	<b>18-01840/1 Ilot Méliès : Acquisition TOCHEPORT - AM 470 738 739 - BREYNE</b>			<b>155 000,00</b>		<b>155 000,00</b>
	18-01840/1 Provision	04/01/2018		158 000,00		158 000,00
	006837 ACQ° TOCHEPORT - RTE TLSE	13/06/2018	FA 13/06/18	-3 000,00		-3 000,00
	<b>18-01899/1 Ilot Pages Ouest - Acquisition BATISTA RAMOS - AO 36 38 -</b>				<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>
	18-01899/1 Provision	07/02/2018			273 000,00	273 000,00
	<b>18-02016 Espace public - Expro-Acquisition CORONAS - BD 142 - BREYNE</b>				<b>637 661,96</b>	<b>637 661,96</b>
	18-02016 Provision	10/04/2018			640 265,54	640 265,54
	18-02016 Provision	10/04/2018			2 244,46	2 244,46
	18-02016 Provision	10/04/2018			-4 848,04	-4 848,04
	<b>18-02105/1 Ilot CA3' : Acquisition RIGOLEAU - BD 42 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>
	18-02105/1 Provision	06/06/2018		400 000,00		400 000,00
	<b>18-02200/1 Acquisition SCI BP MIXTE (LA POSTE) AM 553 - BREYNE PATRICE</b>			<b>776 000,00</b>		<b>776 000,00</b>
	008587 ACQ° SCI BP MIXTE (LA POSTE) AM 553	03/09/2019	FA 03/09/19	776 000,00		776 000,00
	<b>18-02316/1 Ilot ABC - Protocole BNP PARIBAS AM 551 - BREYNE PATRICE</b>			<b>380 000,00</b>		<b>380 000,00</b>
	18-02316/1 Provision	04/10/2018		380 000,00		380 000,00
	<b>18-02448/1 Acquisition SCI PALEMAT AM411 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
	18-02448/1 Provision	17/12/2018		1,00		1,00
	<b>19-02541/1 Espace public - Acquisition BERGER - BC 203 - BREYNE PATRICE</b>			<b>442 000,00</b>		<b>442 000,00</b>
	19-02541/1 Provision	22/01/2019		442 000,00		442 000,00
	<b>19-02734/1 Acquisition BM - AO 35 et 37 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>645 796,80</b>		<b>645 796,80</b>
	19-02734/1 Provision	10/04/2019		645 796,80		645 796,80
	<b>19-02735/1 Acquisition BM - AM 337p - 552p - 937 - 930 - 931 - 932 - BREYNE</b>			<b>586 683,20</b>		<b>586 683,20</b>
	19-02735/1 Provision	10/04/2019		586 683,20		586 683,20
	008738 ACQ° BM - AM 930 AM 931 AM 932	12/09/2019	FA 12/09/19			
	<b>19-02910/1 Acquisition DOMOFRANCE BD 185-298-312-321 - BREYNE PATRICE</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
	19-02910/1 Provision	28/06/2019		1,00		1,00
	<b>19-03087/1 Acquisition BM - 825m2 domaine public + 1m2 AM 777 - BREYNE</b>			<b>511,20</b>		<b>511,20</b>
	19-03087/1 Provision	23/09/2019		511,20		511,20
	<b>19-03122 Ilot ABC - Acquisition commune VO AM 928 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>360,00</b>		<b>360,00</b>
	19-03122 Provision	14/10/2019		380,00		380,00
	009068 ACQ° COMMUNE VO AM 928	17/10/2019	FA 17/10/19	-20,00		-20,00
	<b>20-03921/1 Acquisition BD291 MARTIN/LAFON - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>440 000,00</b>		<b>440 000,00</b>
	20-03921/1 Provision	13/10/2020		440 000,00		440 000,00
	<b>21-04563 Espaces publics Place Aristide Briand : Acquisition SCI LINK CS 77-86 -</b>				<b>19 314,00</b>	<b>19 314,00</b>
	21-04563 Provision	22/07/2021			19 314,00	19 314,00
	<b>21-04567 Expro SCI BERGER ILOT CA1 BD10 - CARPA SABLES OLLONNE</b>				<b>834 000,00</b>	<b>834 000,00</b>
	21-04567 Provision	23/07/2021			834 000,00	834 000,00
	<b>B201 Frais d'actes</b>			<b>212 724,53</b>	<b>18 124,42</b>	<b>230 848,95</b>
	<b>16-01187/2 IT Aristide Briand : Ilot D/E Ville de VO Frais d'acquisitions -</b>			<b>19 032,73</b>		<b>19 032,73</b>
	16-01187/2 Provision	12/10/2016		19 200,00		19 200,00
	004446 FRAIS ACQ° VILLE VO ILOT D/E	22/02/2017	FA 22/02/17	-167,27		-167,27
	<b>16-01197/2 IT Labro : Frais Acquisition Pichet (SNC Labro) ex : Lidl - SUDRE ET</b>			<b>47,81</b>		<b>47,81</b>
	16-01197/2 Provision	25/09/2017		300,00		300,00
	009109 FRAIS ACQ° LIDL PICHET	15/11/2019	FA 151119	-252,19		-252,19
	<b>16-01197/3 IT Labro : Frais Acquisition Pichet (SNC Labro) ex : Lidl - BREYNE</b>			<b>7 892,58</b>		<b>7 892,58</b>
	16-01197/3 Provision	05/07/2018		8 100,00		8 100,00
	009110 FRAIS ACQ° LIDL PICHET	15/11/2019	FA 151119	-207,42		-207,42
	<b>16-01222/2 Frais acquisition DESTRAIC Ilot Meliès AM 734-735 - FOURNIER</b>			<b>505,27</b>		<b>505,27</b>
	16-01222/2 Provision	12/10/2016		400,00		400,00
	16-01222/2 Provision	12/10/2016		105,27		105,27
	16-01222/2 Provision	12/10/2016		-105,27		-105,27
	16-01222/2 Provision	12/10/2016		105,27		105,27
	<b>16-01222/3 Frais acquisition DESTRAIC Ilot Meliès AM 734-735 - BREYNE</b>			<b>11 941,21</b>		<b>11 941,21</b>
	16-01222/3 Provision	24/01/2017		12 560,00		12 560,00
	16-01222/3 Provision	24/01/2017		-105,27		-105,27
	004453 FRAIS ACQ° DESTRAIC	22/02/2017	FA 22/02/17	-8,25		-8,25
	004455 ERR FRAIS ACQ° DESTRAIC	03/02/2017	FA 03/02/17	-505,27		-505,27
	<b>16-01251/2 IT Labro : Frais d'acquisitions PARINAUD - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>10 770,00</b>		<b>10 770,00</b>
	16-01251/2 Provision	04/11/2016		300,00		300,00
	16-01251/2 Provision	04/11/2016		10 600,00		10 600,00
	006090 FRAIS ACQ° PARINAUD LABRO	20/03/2018	FA 20/03/18	-130,00		-130,00
	17-01457/2 Provision	12/07/2017		300,00		300,00
	17-01457/2 Provision	12/07/2017		-300,00		-300,00
	<b>17-01457/3 IT Aristide Briand : Acquisition AM551 PONS - BREYNE PATRICE</b>			<b>3 407,72</b>		<b>3 407,72</b>
	17-01457/3 Provision	29/09/2017		3 215,19		3 215,19
	17-01457/3 Provision	29/09/2017		222,02		222,02
	17-01457/3 Provision	29/09/2017		288,98		288,98
	009111 FRAIS ACQ° PONS	15/11/2019	FA 151119	-318,47		-318,47
	<b>17-01563/3 Frais acquisition SCI 501 Rte de Tlse (ASCENCAO) - BREYNE</b>			<b>11 186,94</b>		<b>11 186,94</b>
	17-01563/3 Provision	05/01/2018		11 500,00		11 500,00
	007010 FRAIS ACQ° SCI 501 RTE TOULOUSE-ASCENCAO	25/10/2018	FA 25/10/18	-313,06		-313,06
	<b>17-01563/4 Frais d'acquist* SCI 501 Route de Toulouse (ASCENCAO) - BREYNE</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
	17-01563/4 Provision	20/09/2017		300,00		300,00
	<b>17-01610/2 IT Labro : Frais acquisition terrain Pole emploi BORDEAUX</b>			<b>7 886,94</b>		<b>7 886,94</b>
	17-01610/2 Provision	22/06/2017		7 950,00		7 950,00
	005973 FRAIS D'ACQ° POLE EMPLOI LABRO	12/03/2018	FA 12/03/18	-111,06		-111,06
	006089 COMPLEMT FRAIS ACQ° POLE EMPLOI LABRO	17/04/2018	FA 17/04/18	48,00		48,00
	<b>17-01638/2 Frais d'acquisition DUCHAMP - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>212,48</b>		<b>212,48</b>
	17-01638/2 Provision	30/03/2018		300,00		300,00
	006834 FRAIS ACQ° DUCHAMP	02/10/2018	FA 02/10/18	-87,52		-87,52
	<b>17-01638/3 Frais d'acquisition DUCHAMP - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>2 149,26</b>		<b>2 149,26</b>

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
	17-01638/3 Provision	05/07/2018		3 565,13		3 565,13
	17-01638/3 Provision	05/07/2018		-1 320,55		-1 320,55
	006833 FRAIS ACQ° DUCHAMP	02/10/2018	FA 02/10/18	-95,33		-95,33
	<b>17-01714/2 Frais de notaire acquisition SCI LEANNA - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>8 135,07</b>		<b>8 135,07</b>
	17-01714/2 Provision	18/10/2018		8 500,00		8 500,00
	008072 FRAIS ACQUISITION SCI LEANNA	29/04/2019	FA 29/04/19	-364,93		-364,93
	<b>17-01716 IT Labro : Frais acquisition SCI Aquitaine Investissement (BONIFACE) -</b>			<b>50 294,89</b>		<b>50 294,89</b>
	005378 TRANSFERT CF001/CO003	05/09/2017	05/09/17	50 294,89		50 294,89
	<b>17-01720 IT Aristide Briand : Frais Acquisition GALLON - BREYNE PATRICE</b>			<b>3 916,62</b>		<b>3 916,62</b>
	005374 TRANSFERT CF001/CO003	05/09/2017	05/09/17	3 916,62		3 916,62
	<b>17-01786/2 Frais Acquisition SCI PALEMAT AM409-413-415-416-724-725 -</b>			<b>3 224,35</b>		<b>3 224,35</b>
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		3 577,56		3 577,56
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		688,35		688,35
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		75,42		75,42
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		-30,17		-30,17
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		-24,28		-24,28
	008661 REGUL PROV PALEMAT	11/07/2019	FA 11/07/19	-1 041,56		-1 041,56
	009264 FRAIS ACQ° COMP PALEMAT	03/12/2019	031219	-11,59		-11,59
	009272 REGUL ERR COMPTABILISAT° PALEMAT	03/12/2019	031219	-9,38		-9,38
	<b>17-01787/2 IT Aristide Briand : Frais d'acquisition GROS - BREYNE PATRICE</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
	17-01787/2 Provision	24/11/2017		300,00		300,00
	17-01787/2 Provision	24/11/2017		-300,00		-300,00
	17-01787/2 Provision	24/11/2017		300,00		300,00
	<b>17-01787/3 IT Aristide Briand : Frais d'acquisition GROS - BREYNE PATRICE</b>			<b>2 132,27</b>		<b>2 132,27</b>
	17-01787/3 Provision	30/03/2018		2 397,74		2 397,74
	17-01787/3 Provision	30/03/2018		-184,29		-184,29
	007014 FRAIS ACQ° GROS	25/10/2018	FA 25/10/2018	-81,18		-81,18
	<b>18-01840/2 Frais d'acquisition TOCHEPORT - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
	18-01840/2 Provision	04/01/2018		200,00		200,00
	<b>18-01840/3 Frais d'acquisition Impôt Foncier TOCHEPORT - BREYNE PATRICE</b>			<b>4 468,10</b>		<b>4 468,10</b>
	18-01840/3 Provision	18/05/2018		3 499,21		3 499,21
	18-01840/3 Provision	18/05/2018		2 540,60		2 540,60
	007821 FRAIS ACQ° TOCHEPORT	27/03/2019	FA 27/03/19	-1 571,71		-1 571,71
	<b>18-01899/2 Ilot Pages Ouest - Frais acquisition Batista Ramos - AO 36 38 -</b>				<b>3 737,98</b>	<b>3 737,98</b>
	18-01899/2 Provision	01/03/2021			4 200,00	4 200,00
	012865 FRAIS ACQ° BATISTA RAMOS	04/06/2021	FA 04/06/21		-462,02	-462,02
	<b>18-01950 IT Aristide Briand : Ilot E Frais sur complément vente EVEIL URBAIN -</b>			<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
	18-01950 Provision	07/03/2018		900,00		900,00
	<b>18-02016 Espace public - Expro-Acquisition CORONAS - BD 142 - BREYNE</b>				<b>7 840,39</b>	<b>7 840,39</b>
	18-02016 Provision	10/04/2018			7 872,40	7 872,40
	18-02016 Provision	10/04/2018			27,60	27,60
	18-02016 Provision	10/04/2018			-59,61	-59,61
	<b>18-02016/1 Frais d'acte Espace public- Acquisition CORONAS - BD 142 -</b>				<b>5 275,87</b>	<b>5 275,87</b>
	18-02016/1 Provision	05/01/2021			5 400,00	5 400,00
	012864 FRAIS ACQ° EXPRO CORONAS	04/06/2021	FA 04/06/2021		-124,13	-124,13
	<b>18-02105/2 Frais Acquisition Impôt Foncier RIGOLEAU - BREYNE PATRICE</b>			<b>5 133,81</b>		<b>5 133,81</b>
	18-02105/2 Provision	29/11/2018		5 550,00		5 550,00
	007801 FRAIS ACQ° RIGOLEAU	14/03/2019	FA 614905	-416,19		-416,19
	<b>18-02200/2 Frais notaire SCI BP MIXTE (LA POSTE) AM 553 - BREYNE PATRICE</b>			<b>10 134,04</b>		<b>10 134,04</b>
	18-02200/2 Provision	02/08/2018		150,00		150,00
	18-02200/2 Provision	02/08/2018		10 050,00		10 050,00
	009107 FRAIS ACQ° BP MIXTE	15/11/2019	FA 151119	-65,96		-65,96
	<b>18-02316/2 Ilot ABC - Protocole BNP PARIBAS AM 551 - BREYNE PATRICE</b>			<b>7 449,41</b>		<b>7 449,41</b>
	18-02316/2 Provision	23/09/2019		4 451,00		4 451,00
	18-02316/2 Provision	23/09/2019		3 238,71		3 238,71
	18-02316/2 Provision	23/09/2019		412,82		412,82
	18-02316/2 Provision	23/09/2019		-412,82		-412,82
	009266 FRAIS ACQ° BNP	03/12/2019	031219	-114,91		-114,91
	011322 FRAIS QUITTANCE	22/10/2020	FA 22/10/20	-125,40		-125,40
	<b>18-02448/2 Frais acquisition SCI PALEMAT AM411 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>332,97</b>		<b>332,97</b>
	18-02448/2 Provision	17/12/2018		200,00		200,00
	008650 FRAIS ACQ° SCI PALEMAT AM411	12/07/2019	FA 12/07/19	132,97		132,97
	<b>18-02448/3 Frais acquisition SCI PALEMAT AM411 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>163,97</b>		<b>163,97</b>
	18-02448/3 Provision	12/07/2019		27,00		27,00
	18-02448/3 Provision	12/07/2019		28,97		28,97
	008651 FRAIS ACQ° SCI PALEMAT AM411	12/07/2019	FA 12/07/19	108,00		108,00
	<b>19-02541/2 Frais de notaire BERGER BC203 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>5 955,72</b>		<b>5 955,72</b>
	19-02541/2 Provision	30/08/2019		1 472,16		1 472,16
	19-02541/2 Provision	30/08/2019		4 527,84		4 527,84
	009108 FRAIS ACQ° BERGER BC203	15/11/2019	FA 151119	-44,28		-44,28
	<b>19-02734/2 Frais acquisition BM AO 35 et 37 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>12 500,00</b>	<b>-582,50</b>	<b>11 917,50</b>
	19-02734/2 Provision	25/11/2020		12 500,00		12 500,00
	012533 FRAIS ACQ BM AO 35 et 37	09/04/2021	FA 09/04/21		-582,50	-582,50
	<b>19-02735/2 Frais Acquisition BM - AM 337p - 552p - 937 - 930 - 931 - 932 -</b>			<b>11 837,78</b>		<b>11 837,78</b>
	19-02735/2 Provision	06/09/2019		12 827,11		12 827,11
	008771 FRAIS ACQ° BM - AM 337p - 552p - 937 - 930 - 931 - 932	12/09/2019	FA 12/09/19	-821,41		-821,41
	009112 COMPLMT FRAIS ACQ° BM	15/11/2019	FA 151119	-167,92		-167,92
	<b>19-02910/2 Frais d'Acquisition DOMOFRANCE BD 185-298-312-321 - BREYNE</b>			<b>656,68</b>		<b>656,68</b>
	19-02910/2 Provision	04/07/2019		750,00		750,00
	009184 FRAIS ACQ° DOMOFRANCE BD 185-298-312-321	21/11/2019	FA 21/11/19	-82,73		-82,73
	010218 TROP PERCU S/FRAIS ACQ° DOMOFRANCE	29/04/2020	FA 29/04/20	-10,59		-10,59
	<b>19-03087/2 Frais acquisition BM 825m² domaine public + 1m² AM 777 -</b>			<b>500,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>244,00</b>
	19-03087/2 Provision	25/11/2020		500,00		500,00
	012534 FRAIS ACQ BM 825m² + 1m² AM 777	09/04/2021	FA 09/04/21		-256,00	-256,00
	<b>19-03122/1 Frais de notaire Ilot ABC - commune VO AM 928 - BREYNE PATRICE</b>			<b>232,00</b>		<b>232,00</b>

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
	19-03122/1 Provision	14/10/2019		460,00		460,00
	19-03122/1 Provision	14/10/2019		20,00		20,00
	009297 FRAIS ACQ° VO AM928	09/12/2019	091219	-248,00		-248,00
	<b>19-03229 Frais notariés/état descriptif de division- CS 77 &amp; 81- SCI LINK -</b>			<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
	19-03229 Provision	19/11/2019		2 500,00		2 500,00
	<b>20-03921/2 Frais acquisition BD 291 MARTIN/LAFON - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>5 496,95</b>	<b>-57,18</b>	<b>5 439,77</b>
	20-03921/2 Provision	14/10/2020		5 496,95		5 496,95
	011892 FRAIS ACQ° BD 291 MARTIN/LAFON	22/01/2021	FA 22/01/21		-57,18	-57,18
	<b>20-03937/2 Frais sur cession It A.Briand: Cession Ilot ABC SCCV éveil urbain -</b>			<b>926,95</b>		<b>926,95</b>
	20-03937/2 Provision	15/12/2020		926,95		926,95
	<b>21-04563/2 Frais acquisition espaces publics Place Aristide Briand SCI LINK CS</b>				<b>2 165,86</b>	<b>2 165,86</b>
	21-04563/2 Provision	22/07/2021			2 250,00	2 250,00
	014041 FRAIS S/ACQ° SCI LINK	20/12/2021	FA 20/12/21		-84,14	-84,14
	<b>B302 Géomètres foncier</b>			<b>2 597,65</b>		<b>2 597,65</b>
	<b>M2016-003/BDC15 Géomètre expert lot 2 Ilot Labro PD Parinaud - MAGEO</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
	004622 BDC 15	27/04/2017	FA FC7919	600,00		600,00
	<b>M2016-003/BDC32 Géomètre expert lot 2 - SCI PALEMAT - MAGEO</b>			<b>1 397,65</b>		<b>1 397,65</b>
	006725 AC1	28/09/2018	FA FC10015	1 377,00		1 377,00
	006789 REV BDC32	21/09/2018	FA FC10015	20,65		20,65
	<b>M2016-003/BDC6 Géomètre expert lot 2 Ilot Bourlaux Méliès AH 737 - MAGEO</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
	004953 BDC6	26/07/2017	FA FC8209	600,00		600,00
	<b>B303 Expertises foncières</b>			<b>10 205,46</b>	<b>3 821,88</b>	<b>14 027,34</b>
	<b>M2017-006 Expertise immobilière BD10 SCI Berger - IPFEC</b>			<b>4 200,00</b>		<b>4 200,00</b>
	004600 EXPERTISE IMMO BVO	14/04/2017	FA 28/2017	4 200,00		4 200,00
	<b>M2017-021/BDC 23 Expertise immobilière : AM 31 - Le jardin des fleurs - IPFEC</b>			<b>2 248,56</b>		<b>2 248,56</b>
	010153 BDC23 EXPERTISE IMMO JARDIN DES FLEURS	24/04/2020	FA 35 / 2020	2 160,00		2 160,00
	010962 BDC23	22/09/2020	REGUL REV 2019	88,56		88,56
	<b>M2017-021/BDC11 BDC11 Expertise immobilière RT SCI LEANNA - IPFEC</b>			<b>2 820,00</b>		<b>2 820,00</b>
	006177 BDC11 EXPERTISE DE VALEUR SCI LEANNA	09/04/2018	FA 31/2018	2 820,00		2 820,00
	<b>M2017-021/BDC20 Expertise immobilière : propriété SCI Berger - IPFEC</b>			<b>936,90</b>		<b>936,90</b>
	009388 BDC20 EXPERTISE SCI BERGER	01/01/2020	FA 128/2019	900,00		900,00
	010959 BDC20	22/09/2020	REGUL REV 2019	36,90		36,90
	<b>M2017-021/BDC25 Mise à jour évaluation MIDAS - IPFEC</b>				<b>3 821,88</b>	<b>3 821,88</b>
	012851 AC1	05/07/2021	FA 58/2021		3 821,88	3 821,88
	<b>B401 Indemnités de emploi</b>			<b>349 800,00</b>	<b>198 658,65</b>	<b>548 458,65</b>
	<b>17-01457/1 IT Aristide Briand : Acquisition PONS - AM551 - BREYNE PATRICE</b>			<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00</b>
	17-01457/1 Provision	07/03/2017		8 500,00		8 500,00
	<b>17-01638/1 IT Aristide Briand : Acquisition DUCHAMP - AM 551 - BREYNE</b>			<b>8 600,00</b>		<b>8 600,00</b>
	17-01638/1 Provision	12/07/2017		8 600,00		8 600,00
	<b>17-01664/2 Ilot Méliès: indemnités locataire : jardin des fleurs - proprio SCI</b>				<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
	011798 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL	12/01/2021	23/10/2020		22 500,00	22 500,00
	<b>17-01714/1 Ilot L1 : Acquisition SCI Leanna (DARGELAS) - AM 883 - BREYNE</b>			<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>
	17-01714/1 Provision	25/09/2017		70 000,00		70 000,00
	<b>17-01786/1 Acquisition SCI PALEMAT AM409-413-415-416-724-725 - BREYNE</b>			<b>27 500,00</b>		<b>27 500,00</b>
	17-01786/1 Provision	08/11/2017		27 182,48		27 182,48
	17-01786/1 Provision	08/11/2017		317,52		317,52
	<b>17-01787/1 IT Aristide Briand : Acquisition GROS - AM 551 - BREYNE PATRICE</b>			<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00</b>
	17-01787/1 Provision	08/11/2017		8 500,00		8 500,00
	<b>18-01840/1 Ilot Méliès : Acquisition TOCHEPORT - AM 470 738 739 - BREYNE</b>			<b>16 500,00</b>		<b>16 500,00</b>
	18-01840/1 Provision	04/01/2018		16 500,00		16 500,00
	<b>18-01899/1 Ilot PAGES Ouest - Acquisition BATISTA RAMOS - AO 36 38 -</b>				<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	18-01899/1 Provision	07/02/2018			28 000,00	28 000,00
	<b>18-02016 Espace public - Expro-Acquisition CORONAS - BD 142 - BREYNE</b>				<b>64 758,65</b>	<b>64 758,65</b>
	18-02016 Provision	10/04/2018			65 023,06	65 023,06
	18-02016 Provision	10/04/2018			227,94	227,94
	18-02016 Provision	10/04/2018			-492,35	-492,35
	<b>18-02105/1 Ilot CA3' : Acquisition RIGOLEAU - BD 42 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>41 000,00</b>		<b>41 000,00</b>
	18-02105/1 Provision	06/06/2018		41 000,00		41 000,00
	<b>18-02200/1 Acquisition SCI BP MIXTE (LA POSTE) AM 553 - BREYNE PATRICE</b>			<b>79 000,00</b>		<b>79 000,00</b>
	008587 ACQ° SCI BP MIXTE (LA POSTE) AM 553	03/09/2019	FA 03/09/19	79 000,00		79 000,00
	<b>19-02541/1 Espace public - Acquisition BERGER - BC 203 - BREYNE PATRICE</b>			<b>45 200,00</b>		<b>45 200,00</b>
	19-02541/1 Provision	22/01/2019		45 200,00		45 200,00
	<b>20-03921/1 Acquisition BD291 MARTIN/LAFON - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>
	20-03921/1 Provision	13/10/2020		45 000,00		45 000,00
	<b>21-04567 Expro SCI BERGER ILOT CA1 BD10 - CARPA SABLES OLLONNE</b>				<b>83 400,00</b>	<b>83 400,00</b>
	21-04567 Provision	23/07/2021			83 400,00	83 400,00
	<b>B402 Indemnités d'évictions (résiliations)</b>			<b>570 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>785 000,00</b>
	006510 REFACT FRAIS -SNC LABRO	31/07/2018	FA 1807000001	320 195,16		320 195,16
	007518 REGUL INDEMNITE C/C	31/07/2018	FA 31/07/18	-320 195,16		-320 195,16
	<b>17-01563/2 Ilot Méliès : Indem résiliation Bail SCI 501 Rte de Tlse (ASCENCAO) -</b>			<b>470 000,00</b>		<b>470 000,00</b>
	17-01563/2 Provision	21/09/2017		470 000,00		470 000,00
	<b>17-01664/2 Ilot Méliès: indemnités locataire : jardin des fleurs - proprio SCI</b>				<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	011798 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL	12/01/2021	23/10/2020		215 000,00	215 000,00
	<b>19-02901 Protocole d'accord transactionnel - rupture du droit au bail -</b>			<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
	008358 PROTOCOLE D'ACCORD DARGELAS GEIMOT	10/07/2019	10/07/2019	80 000,00		80 000,00
	<b>19-03237 Protocole transactionnel eviction BC203 (BERGER) 516 rte de tlse</b>			<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
	009500 INDEM EVICT° BERGER BC203	02/12/2019	FA 021219	10 000,00		10 000,00
	<b>19-03238 Protocole transactionnel eviction BC203 (BERGER) 516 rte de tlse</b>			<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
	009501 INDEM EVICT° BERGER	02/12/2019	021219	10 000,00		10 000,00
	<b>B403 Indemnités diverses (transfert, réinstal°, perte de loyers..)</b>			<b>509 902,16</b>	<b>100 904,00</b>	<b>610 806,16</b>
	<b>16-01197/4 IT Labro : Remboursements frais Pichet (SNC Labro) ex : Lidl -</b>			<b>320 195,16</b>		<b>320 195,16</b>
	007519 REGUL C/C INDEM	31/07/2018	31/07/18	320 195,16		320 195,16
	<b>17-01638/1 IT Aristide Briand : Acquisition DUCHAMP - AM 551 - BREYNE</b>			<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
	17-01638/1 Provision	12/07/2017		3 000,00		3 000,00
	<b>17-01664/2 Ilot Méliès: indemnités locataire : jardin des fleurs - proprio SCI</b>				<b>23 380,00</b>	<b>23 380,00</b>

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
	011798 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL	12/01/2021	23/10/2020		23 380,00
	<b>17-01786/1 Acquisition SCI PALEMAT AM409-413-415-416-724-725 - BREYNE</b>			<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>
	17-01786/1 Provision	08/11/2017		19 867,92	19 867,92
	17-01786/1 Provision	08/11/2017		232,08	232,08
	<b>17-01787/1 IT Aristide Briand : Acquisition GROS - AM 551 - BREYNE PATRICE</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	17-01787/1 Provision	08/11/2017		3 000,00	3 000,00
	<b>18-01840/1 Ilot Méliès : Acquisition TOCHEPORT - AM 470 738 739 - BREYNE</b>			<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>
	18-01840/1 Provision	04/01/2018		18 300,00	18 300,00
	<b>18-01899/1 Ilot Pages Ouest - Acquisition BATISTA RAMOS - AO 36 38 -</b>			<b>12 024,00</b>	<b>12 024,00</b>
	18-01899/1 Provision	07/02/2018		12 024,00	12 024,00
	<b>18-02200/1 Acquisition SCI BP MIXTE (LA POSTE) AM 553 - BREYNE PATRICE</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	008587 ACQ° SCI BP MIXTE (LA POSTE) AM 553	03/09/2019	FA 03/09/19	100 000,00	100 000,00
	008588 ACQ° SCI BP MIXTE- INDEMNITE DEMENAGEMENT	03/09/2019	FA 03/09/19		10 000,00
	014142 ANNUL INDEMNITE FORFAIT SCI BP MIXTE	01/01/2021	FA 03/09/19		-10 000,00
	014143 INDEMNITE REEL DEM SCI BP MIXTE	01/01/2021	FA 02/11/20		3 953,40
	014344 ERR SAISIE MONTT	01/01/2021	ANNUL FA 02/11/20		-3 953,40
	<b>19-02541/1 Espace public - Acquisition BERGER - BC 203 - BREYNE PATRICE</b>			<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
	19-02541/1 Provision	22/01/2019		39 000,00	39 000,00
	<b>19-02950 Protocole d'accord transactionnel - frais de déménagement -</b>			<b>2 457,00</b>	<b>2 457,00</b>
	009947 REMB FRAIS DEMENAGEMENT	28/02/2020	FA 2002194	2 457,00	2 457,00
	<b>20-03921/1 Acquisition BD291 MARTIN/LAFON - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>
	20-03921/1 Provision	13/10/2020		3 850,00	3 850,00
	<b>21-04567 Expro SCI BERGER ILOT CA1 BD10 - CARPA SABLES OLLONNE</b>			<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>
	21-04567 Provision	23/07/2021		65 500,00	65 500,00
	<b>B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux</b>			<b>213 563,44</b>	<b>213 563,44</b>
	<b>16-01267 Appel charges copro Ornon AM 551 - AELIX IMMOBILIER</b>			<b>6 038,06</b>	<b>6 038,06</b>
	003676 APPEL CHARGES 10/16	04/10/2016	FA 0230/45019001	185,57	185,57
	004002 APPEL CHARGES 01/17	12/12/2016	FA 0230/45019001	323,32	323,32
	004506 APPEL CHARGES 04/17	15/03/2017	FA 0230/45019001	213,77	213,77
	004782 APPEL CHARGES 07/17	15/06/2017	FA 0230/45019001	227,43	227,43
	005155 APPEL CHARGES 10/17	19/09/2017	FA 0230/45019001	199,65	199,65
	005387 APPEL CHARGES 11/17	25/10/2017	FA 0230/45019001	10,83	10,83
	005604 APPEL CHARGES 01/18	19/12/2017	FA 0230/45019001	420,65	420,65
	005980 APPEL CHARGES 04/18	19/03/2018	FA 0230/45019001	448,50	448,50
	006330 APPEL CHARGES 07/18	20/06/2018	FA 0230/45019001	722,40	722,40
	006660 APPEL CHARGES 10/18	24/09/2018	FA 0230/45019001	797,22	797,22
	007244 APPEL CHARGES 12/18	18/12/2018	FA 0230/45019001	797,22	797,22
	007743 APPEL CHARGES 04/19	19/03/2019	FA 0230/45019001	845,75	845,75
	008246 APPEL CHARGES 07/19	25/06/2019	FA 0230/45019001	845,75	845,75
	009522 APPEL CHARGES 01/20	01/01/2020	FA 0230/45012002		471,44
	012422 ANNUL APF 1T20 INDU	01/01/2021	REGUL 01/01/21		-471,44
	<b>17-01592 Entretien espaces verts - VILLENAVE D'ORNON</b>			<b>210,20</b>	<b>210,20</b>
	004739 ENTRETIEN ESPACES VERTS	31/05/2017	FA 662	210,20	210,20
	<b>17-01787/3 IT Aristide Briand : Frais d'acquisition GROS - BREYNE PATRICE</b>			<b>883,33</b>	<b>883,33</b>
	17-01787/3 Provision	30/03/2018		993,30	993,30
	17-01787/3 Provision	30/03/2018		-76,34	-76,34
	007014 FRAIS ACQ° GROS	25/10/2018	FA 25/10/2018	-33,63	-33,63
	<b>18-02013 Conso Electricité MDP - EDF</b>			<b>48,46</b>	<b>48,46</b>
	005982 ABONN 18/03 MAISON DU PROJET	18/03/2018	FA 30 890 748 454	48,46	48,46
	<b>18-02043 Conso Eau MDP 501 Route de Toulouse - LYONNAISE DES EAUX</b>			<b>51,26</b>	<b>51,26</b>
	006091 ABONN EAU MAISON DU PROJET	09/03/2018	FA 1026781280	51,26	51,26
	<b>18-02049 Conso gaz MDP - GAZ DE BORDEAUX</b>			<b>70,63</b>	<b>70,63</b>
	006097 GAZ DE BORDEAUX	17/04/2018	FA 81641411	18,26	18,26
	006312 RESILIATION CONTRAT	14/06/2018	FA 81740839	52,37	52,37
	<b>18-02172 Suppression branchement Gaz - MDP - REGAZ</b>			<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>
	18-02172 Avance	06/07/2018		1 080,00	1 080,00
	<b>18-02316/2 Ilot ABC - Protocole BNP PARIBAS AM 551 - BREYNE PATRICE</b>			<b>343,79</b>	<b>343,79</b>
	18-02316/2 Provision	23/09/2019		199,00	199,00
	18-02316/2 Provision	23/09/2019		144,80	144,80
	18-02316/2 Provision	23/09/2019		18,46	18,46
	18-02316/2 Provision	23/09/2019		-18,46	-18,46
	011783 FONDS DE ROULEMENT ACQ BNP PARIBAS AM 551	01/07/2020	01/07/2020		
	<b>19-02518 Conso eau 581 Rte de Toulouse - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)</b>			<b>867,26</b>	<b>867,26</b>
	007974 CONSO 10-11/18	17/04/2019	FA 1038433527	138,50	138,50
	008182 CONSO 11/18-05/19	05/06/2019	FA1039690998	150,41	150,41
	008465 MISE EN SERVICE	22/07/2019	FA 1041169594	51,26	51,26
	008568 PENALITES	26/08/2019	FA 1042144592	9,62	9,62
	008600 AV/ PENALITES	04/09/2019	AV 1042417925	-9,62	-9,62
	009282 CONSO 05/19-11/19	29/11/2019	FA 1045104833	199,03	199,03
	010187 CONSO 11/19 - 02/20	24/04/2020	FA 1048855684	977,04	977,04
	010391 CONSO 11/19-02/20	10/06/2020	FA 1050038630	328,06	328,06
	010392 AVOIR CONSO 11/19-02/20	10/06/2020	AV 1050038629	-977,04	-977,04
	<b>19-02636 Réparation cumulus SCI LEANNA (loc: Gallais) - ACTION</b>			<b>566,50</b>	<b>566,50</b>
	007720 REPAR° CUMULUS GALLAIS	14/03/2019	FA1903-112	566,50	566,50
	<b>19-02646 Réparation volet roulant SCI LEANNA (loc: dargelas geimot) - A TOUT</b>			<b>215,06</b>	<b>215,06</b>
	007722 REPAR° VOLET GEIMOT	15/03/2019	FA 19000522	215,06	215,06
	<b>19-02735/2 Frais Aquisition BM - AM 337p - 552p - 937 - 930 - 931 - 932 -</b>			<b>153,78</b>	<b>153,78</b>
	19-02735/2 Provision	06/09/2019		172,89	172,89
	008771 FRAIS ACQ° BM - AM 337p - 552p - 937 - 930 - 931 - 932	12/09/2019	FA 12/09/19	-19,11	-19,11
	<b>19-02814 Dératation local TOCHEPORT - LGH</b>			<b>336,00</b>	<b>336,00</b>
	008123 DERATISATION	29/05/2019	FA 1905026C	336,00	336,00
	<b>19-02815 Rénovation local TOCHEPORT - JARQUE JONATHAN</b>			<b>3 416,10</b>	<b>3 416,10</b>
	008241 SOLDE	24/06/2019	FA 190018	3 416,10	3 416,10
	<b>19-02854 Nettoyage local TOCHEPORT - DERICHEBOURG</b>			<b>1 408,06</b>	<b>1 408,06</b>
	008260 NETTOYAGE TOCHEPORT	26/06/2019	FA 002/19 A2797142	1 408,06	1 408,06



			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date	2020	2021	2021
		Facture	Numéro Facture		
	<b>19-02860 Certification gaz local TOCHEPORT - ARIEB</b>				
	008110 CERTIFICATION GAZ	24/05/2019	FA FA190504038050	110,40	110,40
	<b>19-02861 Réparation, remplacement rideau de fer local TOCHEPORT -</b>				
	008251 AC 1	21/06/2019	FA F190872	1 412,40	1 412,40
	<b>19-02862 Plomberie local TOCHEPORT - LE JEUNE</b>				
	008124 PLOMBERIE	29/05/2019	FA F19050277	112,80	112,80
	<b>19-02931 Réparation toiture - SCI PALEMAT - CAZSO</b>				
	008383 DEVIS TOITURE	09/07/2019	FA 1643	200,20	200,20
	<b>19-03013 Remplacement Barillet lot 6 Résidence d'Ornon - MGB</b>				
	009902 AC1	01/01/2020	FA 74-02-20	276,00	276,00
	<b>19-03301 Couvreur fuite d'eau - maison RT - CAZSO</b>				
	009329 AC1	27/11/2019	FA 1711	239,25	239,25
	<b>19-03302 Couvreur fuite d'eau - Take a breath - CAZSO</b>				
	009328 AC1	27/11/2019	FA 1712	199,65	199,65
	<b>20-03456 Pose d'une porte sécurisée (6 mois) BERGER (CAR WASH) - VPSITEX</b>				
	009757 AC1	31/01/2020	FA MPF102002297	1 113,84	1 113,84
	<b>20-03524 Abonnement edf SCI LEANNA (pour suppression compteurs) - EDF</b>				
	009853 SOUSCRIPTION	18/02/2020	FA 26198132767	23,40	23,40
	009898 RESILIATION	25/02/2020	AV 33 947 580 818	-1,64	-1,64
	<b>20-03527 Enlèvement des encombrants LABRO - STENI</b>				
	010017 ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS LABRO	19/03/2020	FA 20030026	468,00	468,00
	010823 AC1	25/08/2020	FA E2008016	1 440,00	1 440,00
	010933 CORRECTION ERREUR TIERS	25/08/2020	FA E2008016	-1 440,00	-1 440,00
	<b>20-03835 Fuite toiture WC Café de la route - CAZSO</b>				
	010876 AC1	07/09/2020	FA 1926	292,60	292,60
	<b>20-03858 Fauchage parcelle BD 185 - BRETTE ENVIRONNEMENT</b>				
	010934 FAUCHAGE BD 185	25/08/2020	FA E2008016	1 440,00	1 440,00
	<b>20-03962 Fermeture local avocat en urgence suite squat - VPSITEX</b>				
	011500 FERMETURE LOCAL SQUAT	30/11/2020	FA MPF102073728	504,00	504,00
	<b>21-04071 Déménagement mobilier Café de la route pendant les travaux -</b>				
	011787 AC1	08/01/2021	FA FB21000123	900,00	900,00
	012680 AC2	10/06/2021	FA FB21001039	450,00	450,00
	<b>21-04142 Dépose, évacuation, entrepôt d'ouvrants BNP/La Poste VO - MAISON-</b>				
	012608 AC1	31/05/2021	FA 20210531	540,00	540,00
	<b>21-04578 Débroussaillage 3 chem Bel-Air - ARCINS ENTRPRISE</b>				
	013546 AC1	25/08/2021	FA VTP21028	742,56	742,56
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC 02 IT Labro : Gestion bien SCI AQUITAINE</b>				
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		64 815,91	64 815,91
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		1 628,06	1 628,06
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		33 938,85	33 938,85
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		1 189,08	1 189,08
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		1 519,52	1 519,52
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		11 496,92	11 496,92
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		180,90	180,90
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		-11 496,92	-11 496,92
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		-180,90	-180,90
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		565,30	565,30
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		1 175,82	1 175,82
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		2 261,19	2 261,19
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		113,06	113,06
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		4 522,38	4 522,38
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		7 461,92	7 461,92
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		2 677,75	2 677,75
	003574 BDC2	31/08/2016	FA	1 013,04	1 013,04
	003575 BDC2	31/08/2016	FA	3 015,00	3 015,00
	003692 09/16	06/10/2016	FA 09.2016/6	903,46	903,46
	003693 09/16	06/10/2016	FA 09.2016/7	1 046,04	1 046,04
	003815 HUISSIER 10/16	28/10/2016	FA 09.2016/11	266,13	266,13
	003816 BDC2 REM 10/16	28/10/2016	FA 09.2016/12	208,48	208,48
	003954 BDC2 REM 11/16	30/11/2016	FA 11.2016/13	334,89	334,89
	004271 BDC 2 01/17	31/01/2017	FA 02/2017/2	379,15	379,15
	004399 BDC2 TEMPS PASSE 02/17	28/02/2017	FA 02/2017/5	1 011,07	1 011,07
	004564 BDC2 TPS 03/17	07/04/2017	FA 03/2017/8-REGUL	206,18	206,18
	004598 REGUL BDC2 TPS 03/17	07/04/2017	FA 03/2017/8-REGUL	-206,18	-206,18
	004599 BDC2 TPS 03/17	07/04/2017	FA 03/2017/8	1 706,18	1 706,18
	004638 BDC2 TPS 04/17	02/05/2017	FA 04/2017/11	1 074,26	1 074,26
	004850 BDC2 TPS 05/17	26/06/2017	FA 05/2017/16	505,53	505,53
	004864 BDC2 TPS 06/17	04/07/2017	FA 05/2017/17	315,96	315,96
	005045 BDC2 TPS 07/17	18/08/2017	FA 05/2017/25	315,96	315,96
	005196 BDC2-Labro Hyundai	22/08/2017	FA 08/2017/29	758,30	758,30
	005391 BDC2 TPS 10/17	31/10/2017	FA 10/2017/30	2 710,00	2 710,00
	005559 BDC 2 TPS 11/17	11/12/2017	FA 11/2017/42	742,02	742,02
	005640 BDC2 TPS 12/17	04/01/2018	FA 2017/46	516,19	516,19
	005842 BDC 2 TPS 01/18	12/02/2018	FA 2018/01	1 096,89	1 096,89
	005953 BDC 2 TPS 02/18	12/03/2018	FA 2018/07	129,04	129,04
	006112 BDC 2 TPS 03/18	17/04/2018	FA 2018/10	258,09	258,09
	011643 BASCULE SOLDE PROV S/BDC 14	31/12/2020	FA 31/12/20	-10 542,68	-10 542,68
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC 05 Diag sociaux RIGOLEAU - AQUITANIS</b>				
	005510 CHANGT AFFECTAT*	22/05/2017	22/05/17	1 256,27	1 256,27
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC 06 Diag avant demol DESTRAIC - AQUITANIS</b>				
	M2016-001 Lot 2/BDC 06 Avance	18/05/2017		3 000,00	3 000,00
	M2016-001 Lot 2/BDC 06 Avance	18/05/2017		3 300,00	3 300,00
	M2016-001 Lot 2/BDC 06 Avance	18/05/2017		-3 000,00	-3 000,00
	007417 GEST* TERRAIN 2016-2017	01/01/2018	FA 010118	2 356,80	2 356,80
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC 08 Diag avant vente COMMUNE DE VO - AQUITANIS</b>				
	M2016-001 Lot 2/BDC 08 Avance	01/06/2017		1 173,96	1 173,96
				900,00	900,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC	
			A fin	A fin	A fin	
			2020	2021	2021	
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
	004865 BDC8 TPS 06/17	04/07/2017	FA 05/2017/18	315,96	315,96	
	006722 BDC 8/ SOLDE- AC ENVIRONNEMENT	01/01/2018	FA 1.51.23.22	-42,00	-42,00	
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC 14 BDC14 Mise en gestion ancien Pole Emploi -</b>			<b>49 926,33</b>	<b>-12 481,87</b>	<b>37 444,46</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	5 640,76	5 640,76	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	81,21	81,21	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	5 161,08	5 161,08	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	2 675,39	2 675,39	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	22 592,79	22 592,79	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	658,78	658,78	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	169,61	169,61	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	202,51	202,51	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	1 136,43	1 136,43	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	393,20	393,20	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	170,10	170,10	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	512,28	512,28	
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	329,90	329,90	
	006349 BDC14 TPS 05/18	26/06/2018	FA 2018/14	387,14	387,14	
	006406 BDC14 TPS 06/18	16/07/2018	FA 2018/16	1 935,72	1 935,72	
	006621 BDC14 TPS 07/18	10/09/2018	FA 2018/17	5 097,40	5 097,40	
	006718 BDC14 TPS 08-09/18	01/10/2018	FA 2018/20	580,71	580,71	
	006984 BDC14 TPS 10/18	09/11/2018	FA 2018/22	967,86	967,86	
	007276 BDC14 TPS 11/18	20/12/2018	FA 2018/24	387,14	387,14	
	007423 BDC14 TPS 12/18	21/01/2019	FA 2018/27	258,09	258,09	
	007572 TPS REGUL REV 2018	19/02/2019	FA19/02/19	326,88	326,88	
	007953 BDC14-TPS 03/19	16/04/2019	FA03.2019/10	261,36	261,36	
	011970 ENC CHQ SOLDE	02/02/2021	BDC14		-12 481,87	-12 481,87
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC18 BDC18 Démolition RIGOULEAU - AQUITANIS</b>			<b>12 739,34</b>		<b>12 739,34</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		98,47	98,47	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		166,49	166,49	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		52,46	52,46	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		365,73	365,73	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		109,42	109,42	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		4 814,61	4 814,61	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		294,26	294,26	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		128,87	128,87	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		168,38	168,38	
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		3,95	3,95	
	007716 BDC 18 TPS 02/19	11/03/2019	FA 2019/04	849,42	849,42	
	007949 BDC18-TPS 03/19	16/04/2019	FA03.2019/06	1 195,71	1 195,71	
	008077 BDC 18- TPS 04/19	17/05/2019	FA 04.2019/13	914,76	914,76	
	008215 BDC 18 TPS 05/19	14/06/2019	FA 05.2019/19	1 000,98	1 000,98	
	008340 BDC 18-TPS 06/19	05/07/2019	FA 06.2019/22	820,80	820,80	
	008672 BDC18 - TPS 07-08/19	16/09/2019	FA 07.08.2019/32	867,51	867,51	
	008870 BDC18 - TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/35	754,06	754,06	
	009090 BDC18 - TPS 10/19	18/11/2019	FA 10.2019/40	133,46	133,46	
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC20 BDC20 Démolition SCI LEANNA - AQUITANIS</b>			<b>24 371,46</b>	<b>6 630,04</b>	<b>31 001,51</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		126,82	126,82	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		230,35	230,35	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		236,21	236,21	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		230,35	230,35	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		382,43	382,43	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		193,15	193,15	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		223,33	223,33	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		106,66	106,66	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		253,39	253,39	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		8 956,26	8 956,26	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		22,01	22,01	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		1 090,34	1 090,34	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		698,61	698,61	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019			603,59	603,59
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019			2 222,75	2 222,75
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		236,12	236,12	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		286,82	286,82	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		451,99	451,99	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		206,67	206,67	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		217,29	217,29	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		196,05	196,05	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		225,89	225,89	
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		241,43	241,43	
	008080 BDC20 -TPS 04/19	17/05/2019	FA 04.2019/16	784,08	784,08	
	008217 BDC 20 - TPS 05/19	14/06/2019	FA 05.2019/21	600,58	600,58	
	008342 BDC 20 - TPS 06/19	05/07/2019	FA	800,78	800,78	
	008671 BDC20 - TPS 07-08/19	16/09/2019	FA 07.08.2019/31	400,39	400,39	
	009092 BDC20 - TPS 10/19	18/11/2019	FA 10.2019/42	400,39	400,39	
	009445 BDC20 - TPS 11/19	01/01/2020	FA 11-2019/45	266,93	266,93	
	009599 BDC 20 -TPS 12/19	14/01/2020	FA DHC/GLS/GEJ/47	200,19	200,19	
	009782 BDC20 - TPS 01/20	10/02/2020	FA DHC/GLS/GEJ/05	467,12	467,12	
	009962 BDC20 - TPS 02/20	10/03/2020	FA DHC/GLS/GEJ/7	734,05	734,05	
	010402 BDC20 TPS 05/2020	18/06/2020	FA DHC/GLS/HSIS/13	333,66	333,66	
	010616 TPS 06/2020	16/07/2020	FA DHC/GLS/HSIS/14	1 434,73	1 434,73	
	010788 BDC20 TPS 07/20	17/08/2020	FA DHC/GLS/HSIS/18	1 267,90	1 267,90	
	010922 BDC 20 TPS 08/20	10/09/2020	FA DHC/GLS/HSIS/26	600,58	600,58	
	011165 TPS 09/20	13/10/2020	FA DHC/GLS/HSIS/31	333,66	333,66	
	011408 BDC20 TPS 10/20	16/11/2020	FA DHC/GLC/HSIS/32	934,24	934,24	
	012301 BDC20 TPS	02/04/2021	FA DHC/GLS/HSIS/2		867,51	867,51

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC	
			A fin	A fin	A fin	
	Intitulé	Date	2020	2021	2021	
		Facture	Numéro Facture			
	012466 BDC20 TPS MARS 2021	03/05/2021	FA DHC/GLS/HSIS/3		1 201,18	1 201,18
	012467 BDC20 TPS AVRIL 2021	03/05/2021	FA DHC/GLS/HSIS/3		800,78	800,78
	012903 BDC20 TPS MAI-JUIN 2021	12/07/2021	FA DHC/GLS/HSIS/4		934,24	934,24
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC26 BDC 26 Scarification terrain RIGOULEAU - AQUITANIS</b>			<b>353,67</b>		<b>353,67</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC26 Avance	09/09/2019		1 944,00		1 944,00
	M2016-001 Lot 2/BDC26 Avance	09/09/2019		-1 944,00		-1 944,00
	008871 BDC26 - TPS 09/19	11/10/2019	FA 09.2019/36	220,21		220,21
	009089 BDC26 - TPS 10/19	18/11/2019	FA 10.2019/39	133,46		133,46
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC27 BDC27 Sécurisation Copro d'Ornon - Aristide Briand -</b>			<b>651,43</b>		<b>651,43</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC27 Avance	09/09/2019		305,55		305,55
	M2016-001 Lot 2/BDC27 Avance	09/09/2019		12,24		12,24
	010791 BDC27 TPS 07/20	17/08/2020	FA DHC/GLS/HSIS/22	133,46		133,46
	010920 TPS 08/20	10/09/2020	FA DHC/GLS/HSIS/24	100,09		100,09
	011163 TPS 09/20	13/10/2020	FA DHC/GLS/HSIS/29	100,09		100,09
	<b>M2017-025/BDC 9 BDC9 Diag avant démol BERGER (CAR WASH) - AED</b>			<b>978,78</b>		<b>978,78</b>
	009946 BDC9 DIAG AV DEMOL	06/03/2020	FA-200430	915,60		915,60
	011434 REGUL REV 2020	25/11/2020	FA 25/11/2020	63,18		63,18
	<b>M2017-025/BDC13 BDC13 Diagnostics avant démolition BNP - AED</b>			<b>2 097,38</b>		<b>2 097,38</b>
	010773 BDC13 DIAG AV DEMOL BNP	12/08/2020	FA 203199	1 962,00		1 962,00
	011437 REGUL REV 2020	25/11/2020	FA 25/11/2020	135,38		135,38
	<b>M2017-025/BDC14 BDC14 Diag toiture BNP - AED EXPERTISES</b>			<b>731,16</b>		<b>731,16</b>
	011530 BDC14	01/01/2021	FA FA-206737	731,16		731,16
	<b>M2017-025/BDC15 BDC15 Diags avant démol LA POSTE (finalisation) - AED</b>			<b>1 196,78</b>		<b>1 196,78</b>
	011529 BDC15	01/01/2021	FA FA-206736	1 196,78		1 196,78
	<b>M2017-025/BDC16 BDC16 Diag avant démol Car Wash + COS + enrobés - AED</b>			<b>4 928,03</b>		<b>4 928,03</b>
	011518 BDC16	04/12/2020	FA FA-206702	4 216,13		4 216,13
	011998 BDC16 COS ANALYSE	01/02/2021	FA FA-208354	711,90		711,90
	<b>M2017-025/BDC21 Diagnostics avant démolition Batista Ramos - AED</b>			<b>3 098,74</b>		<b>3 098,74</b>
	012275 BDC21	31/03/2021	FA FA-210510	3 098,74		3 098,74
	<b>M2017-025/BDC24 Compléments diag avant démol batista ramos - AED</b>			<b>1 146,53</b>		<b>1 146,53</b>
	012481 BDC24	31/03/2021	FA 210510	1 146,53		1 146,53
	<b>M2017-025/BDC3 BDC3 Diag immo avant vente DUCHAMP - AED EXPERTISES</b>			<b>288,00</b>		<b>288,00</b>
	006058 BDC3 DIAG AVANT DEMOL DUCHAMP	09/04/2018	FA FA-189847	288,00		288,00
	<b>M2017-025/BDC34 Diagnostics parasites av vente - AED EXPERTISES</b>			<b>240,00</b>		<b>240,00</b>
	013742 AC1	17/11/2021	FA-217910	240,00		240,00
	<b>M2020-033 Sécurisation BNP - VPSITEX</b>			<b>6 651,84</b>		<b>6 651,84</b>
	010846 SECURISATION BNP	31/08/2020	FA MPF102052275	6 651,84		6 651,84
	012413 AVOIR	26/04/2021	AV MPA201429666		-556,92	-556,92
	012484 SECU BNP	31/03/2021	FA MPF102108069		556,92	556,92
	<b>M2020-046 Sécurisation La Poste - VPSITEX</b>			<b>20 522,88</b>	<b>5 089,44</b>	<b>25 612,32</b>
	011321 SECURISATION LA POSTE	31/10/2020	FA MPF102065918	15 817,44		15 817,44
	011499 SECURISATION LA POSTE	30/11/2020	FA MPF102073726	4 705,44		4 705,44
	011802 SECURISATION LA POSTE	01/01/2021	FA MPF102087233		481,44	481,44
	011999 SECURISATION LA POSTE	31/01/2021	FA MPF102094826		481,44	481,44
	012100 SECURISATION LA POSTE	28/02/2021	FA MPF102102478		4 608,00	4 608,00
	012291 AVOIR SECU LA POSTE	31/03/2021	AV MPA201429592		-481,44	-481,44
	<b>M2020-059/BDC2 Installation de bloc stop Rue des deux Estey - BLOCSTOP</b>			<b>4 344,00</b>		<b>4 344,00</b>
	013908 AC1	06/12/2021	FA 3133	4 344,00		4 344,00
	<b>M2020-071/BDC2 Vidéosurveillance 516 Rte Tlse Bègles 2021 - VPSITEX</b>			<b>4 133,06</b>		<b>4 133,06</b>
	012329 ABONN FEV ET MARS COS	31/03/2021	FA MPF102108084	877,20		877,20
	012331 ABONN FEV ET MARS CAR WASH	31/03/2021	FA MPF102108087	877,20		877,20
	012469 COS ABONN 04/21	30/04/2021	FA MPF102114595	438,60		438,60
	012471 CAR WASH ABONN 04/21	30/04/2021	FA MPF102114593	438,60		438,60
	012640 ABO 28/04 AU 27/05/2021 PAV 516	31/05/2021	FA MPF102126405	185,64		185,64
	012642 ABO 18/04 AU 17/05	31/05/2021	FA MPF102126406	438,60		438,60
	012641 ABO 18/04 AU 17/05/2021 PAV 516	31/05/2021	FA MPF102126404	438,60		438,60
	012727 AVOIR SUR MPF102126404 du 31/05/2021	18/06/2021	AV MPA201430070		-438,60	-438,60
	012760 ANNUL AVMPA214300070 ERR OPC0008	18/06/2021	ANNUL	438,60		438,60
	013538 ABO 18/05 AU 01/06/2021 CAR WASH	30/06/2021	FA MPF102134270	219,31		219,31
	013540 ABO 18/05 AU 01/06/2021 PAV	30/06/2021	FA MPF102134267	219,31		219,31
	<b>M2020-071/BDC5 Vidéosurveillance 2 rue Jean Pagès - VPSITEX</b>			<b>1 315,80</b>		<b>1 315,80</b>
	012337 ABONN AVRIL	31/03/2021	FA MPF102108694	438,60		438,60
	012643 ABO 23/04 AU 22/05	31/05/2021	FA MPF102126407	624,24		624,24
	013074 ABO 23/06 AU 22/07	31/07/2021	FA MPF102143359	438,60		438,60
	013097 2 RUE JEAN PAGES TRANSFERT LOC PORTES 05/21	31/05/2021	ANNUL QP F		-185,64	-185,64
	013251 ABO 23/07 AU 22/08	31/08/2021	FA MPF102150589	438,60		438,60
	014295 ABO 23/07 AU 22/08	31/08/2021	ANNUL FA		-438,60	-438,60
	<b>M2020-071bis/BDC5bis Vidéosurveillance 2 rue Jean Pagès - 4 mois - VPSITEX</b>			<b>1 315,80</b>		<b>1 315,80</b>
	013442 ABO 23/08 AU 22/09	30/09/2021	FA MPF102159692	438,60		438,60
	013691 ABO 23/09 AU 22/10	31/10/2021	FA MPF102168956	438,60		438,60
	014296 ABO 23/07 AU 22/08	31/08/2021	REGUL FA	438,60		438,60
	<b>M2021-028/BDC2 Sécurisation accès loc* portes blindées/tolaqe 2 sites 5-2</b>			<b>3 234,24</b>		<b>3 234,24</b>
	012330 LOC PORTE 8 MOIS	31/03/2021	FA MPF102108086	1 641,12		1 641,12
	012447 2 RUE JEAN PAGES DEMURAGE + LOC PORTES 04/21	31/03/2021	FA MPF102108694	293,64		293,64
	012473 CAR WASH ABONN 04/21	30/04/2021	FA MPF102114594	185,64		185,64
	013096 2 RUE JEAN PAGES LOC PORTES 07/21	31/07/2021	FA MPF102143359	185,64		185,64
	013098 2 RUE JEAN PAGES LOC PORTES 05/21	31/05/2021	FA MPF102126407	185,64		185,64
	013193 2 RUE JEAN PAGES LOC PORTES 08/21	31/08/2021	FA MPF102150589	185,64		185,64
	013705 2 RUE JEAN PAGES LOC PORTES 09/21	30/09/2021	FA MPF102159692	185,64		185,64
	013539 LOC PORTE 28/05 AU 27/06 516 RT TOULOUSE PAV	30/06/2021	FA MPF102134269	185,64		185,64
	013780 2 RUE JEAN PAGES LOC PORTES 10/21	31/10/2021	FA MPF102168956	185,64		185,64
	<b>B502 Gardiennage</b>			<b>9 254,14</b>		<b>9 254,14</b>
	<b>20-03550 Gardiennage sites sensibles - risque squats - VPSITEX</b>			<b>1 974,00</b>		<b>1 974,00</b>
	009968 AC1	09/03/2020	FA MPF102010779	1 974,00		1 974,00
	<b>M2015-022/009 IT Labro Télésurveillance à partir de 06/2016 - KHEOP'S</b>			<b>909,63</b>		<b>909,63</b>

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
	003440 INTERV 06/16	14/06/2016	FA FA1602989	54,22	54,22
	003369 INTERV 06/16	01/07/2016	FA FA1603330	487,94	487,94
	003379 RONDES 01/04 AU 30/06/16	01/07/2016	FA FA1603349	173,50	173,50
	003411 INTERV 07/16	08/07/2016	FA FA1603516	108,43	108,43
	003378 ABONT MAINT 06/16	01/07/2016	FA AB1608127	85,54	85,54
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC27 Sécurisation Copro d'Ornon - Aristide Briand -</b>			<b>6 370,51</b>	<b>6 370,51</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC27 Avance	09/09/2019		6 125,17	6 125,17
	M2016-001 Lot 2/BDC27 Avance	09/09/2019		245,32	245,32
	011705 GESTION TERRAIN 2020	31/12/2020	FA 31/12/2020	0,02	0,02
	<b>B503 Impôts Foncier</b>			<b>188 739,12</b>	<b>78 011,81</b>
	<b>16-01197/5 IT Labro : Acquisition PICHET (SNC Labro) Prorata TF - BC 210 212</b>			<b>7 385,23</b>	<b>7 385,23</b>
	16-01197/5 Provision	30/08/2018		7 385,23	7 385,23
	<b>16-0122/4 Taxes foncières DESTRA - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>2 552,00</b>	<b>2 552,00</b>
	006694 TAXES FONCIERES DESTRA 2018	10/08/2018	R 18 33 4782262 16	2 552,00	2 552,00
	<b>16-0122/5 Taxes foncières 2019 DESTRA - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>2 614,00</b>	<b>2 614,00</b>
	008789 TAXES FONCIERES 2019 DESTRA	31/08/2019	T 1933479244482	2 614,00	2 614,00
	<b>16-01251/3 IT Labro : Frais Acquisition impot foncier PARINAUD - PPG</b>			<b>6 338,00</b>	<b>6 338,00</b>
	004856 IMPOT FONCIER PARINAUD	28/06/2017	FA 28/06/17	6 338,00	6 338,00
	<b>16-01251/4 Taxes Foncières PARINAUD - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>6 159,00</b>	<b>6 159,00</b>
	006696 TAXES FONCIERES PARINAUD 2018	10/08/2018	R 18 33 4070689 94	6 844,00	6 844,00
	006978 DEGREVEMENT TF PARINAUD 2018	12/10/2018	T 4682799621	-685,00	-685,00
	<b>16-01251/5 Taxes Foncières 2019 PARINAUD - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>6 003,00</b>	<b>6 003,00</b>
	008786 TAXES FONCIERES 2019 PARINAUD	31/08/2019	T 1933407210304	6 003,00	6 003,00
	<b>17-01457/3 IT Aristide Briand : Acquisition AM551 PONS - BREYNE PATRICE</b>			<b>129,90</b>	<b>129,90</b>
	17-01457/3 Provision	29/09/2017		122,56	122,56
	17-01457/3 Provision	29/09/2017		8,46	8,46
	17-01457/3 Provision	29/09/2017		11,02	11,02
	009111 FRAIS ACQ° PONS	15/11/2019	FA 151119	-12,14	-12,14
	<b>17-01563/5 Prorata Taxe Foncière 2018 - ASCENCAO - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>2 916,95</b>	<b>2 916,95</b>
	006700 PRORAT TF 2018- DE ASCENCAO	13/09/2018	FA06022018	2 916,95	2 916,95
	<b>17-01563/6 Taxe foncière 2019 DE ASCENCAO - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>3 317,00</b>	<b>3 317,00</b>
	008788 TAXES FONCIERES 2019 DE ASCENCAO	31/08/2019	T 1933479244482	3 317,00	3 317,00
	<b>17-01638/3 Frais d'acquisition DUCHAMP - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>283,07</b>	<b>283,07</b>
	17-01638/3 Provision	05/07/2018		469,55	469,55
	17-01638/3 Provision	05/07/2018		-173,92	-173,92
	006833 FRAIS ACQ° DUCHAMP	02/10/2018	FA 02/10/18	-12,55	-12,55
	<b>17-01714/3 Taxes foncières 2019 SCI LEANNA - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>3 315,00</b>	<b>3 315,00</b>
	009604 TF AM 883 (AVOCATS)	01/01/2020	T 19 33 6511354 12	1 005,00	1 005,00
	009605 TF AM 883 (LOGEMENTS)	01/01/2020	T 19 33 6511353 13	1 764,00	1 764,00
	009606 TF AM 883 (LOCAL PS)	01/01/2020	T 19 33 6511355 11	546,00	546,00
	<b>17-01715 IT Labro : SCI Aquitaine Investissement (Boniface) Taxe Foncière</b>			<b>10 798,00</b>	<b>10 798,00</b>
	005377 TRANSFERT CF001/C0003	05/09/2017	05/09/17	10 798,00	10 798,00
	<b>17-01716 IT Labro : Frais acquisition SCI Aquitaine Investissement (BONIFACE) -</b>			<b>7 698,50</b>	<b>7 698,50</b>
	005378 TRANSFERT CF001/C0003	05/09/2017	05/09/17	7 698,50	7 698,50
	<b>17-01720 IT Aristide Briand : Frais Acquisition GALLON - BREYNE PATRICE</b>			<b>481,84</b>	<b>481,84</b>
	005374 TRANSFERT CF001/C0003	05/09/2017	05/09/17	481,84	481,84
	<b>17-01783 Taxe Foncière 2017- SCI Aquitaine Investissement (BONIFACE) -</b>			<b>11 241,00</b>	<b>11 241,00</b>
	005380 TAXES FONCIERES 2017- RUE A. LABRO	11/08/2017	1733406947185	10 945,00	10 945,00
	006695 TAXES FONCIERES 2018- RUE A.LABRO	10/08/2018	R 18 33 4070599 87	11 229,00	11 229,00
	007203 DEGREV TF 2018 A. LABRO	08/11/2018	T 18 33 4070599 87	-10 933,00	-10 933,00
	<b>17-01784 Taxe Foncière 2017- IT Aristide Briand GALLON - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>2 051,00</b>	<b>2 051,00</b>
	17-01784 Avance	06/11/2017		-1 031,00	-1 031,00
	17-01784 Avance	06/11/2017		1 031,00	1 031,00
	005381 TAXES FONCIERES GALLON 2017	11/08/2017	T 1733477101941	1 031,00	1 031,00
	006693 TAXES FONCIERES GALLON 2018	10/08/2018	R 18 33 4782262 16	1 020,00	1 020,00
	<b>17-01786/2 Frais Acquisition SCI PALEMAT AM409-413-415-416-724-725 -</b>			<b>623,17</b>	<b>623,17</b>
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		691,43	691,43
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		133,04	133,04
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		14,58	14,58
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		-5,83	-5,83
	17-01786/2 Provision	12/12/2018		-4,69	-4,69
	008661 REGUL PROV PALEMAT	11/07/2019	FA 11/07/19	-201,30	-201,30
	009264 FRAIS ACQ° COMP PALEMAT	03/12/2019	031219	-13,44	-13,44
	009272 REGUL ERR COMPTABILISAT° PALEMAT	03/12/2019	031219	9,38	9,38
	<b>17-01787/3 IT Aristide Briand : Frais d'acquisition GROS - BREYNE PATRICE</b>			<b>455,48</b>	<b>455,48</b>
	17-01787/3 Provision	30/03/2018		512,19	512,19
	17-01787/3 Provision	30/03/2018		-39,37	-39,37
	007014 FRAIS ACQ° GROS	25/10/2018	FA 25/10/2018	-17,34	-17,34
	<b>17-01793 Prorata Taxe Foncière 2017 DESTRA - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>2 310,12</b>	<b>2 310,12</b>
	005429 PRORATA TF 2017 DESTRA	15/11/2017	T 1600557	2 310,12	2 310,12
	<b>18-01840/3 Frais d'acquisition Impôt Foncier TOCHEPORT - BREYNE PATRICE</b>			<b>1 092,13</b>	<b>1 092,13</b>
	18-01840/3 Provision	18/05/2018		632,73	632,73
	18-01840/3 Provision	18/05/2018		459,40	459,40
	<b>18-02105/2 Frais Acquisition Impôt Foncier RIGOULEAU - BREYNE PATRICE</b>			<b>1,52</b>	<b>1,52</b>
	18-02105/2 Provision	29/11/2018		92,52	92,52
	007801 FRAIS ACQ° RIGOULEAU	14/03/2019	FA 614905	-91,00	-91,00
	<b>18-02105/3 Taxes foncières 2019 RIGOULEAU - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>1 921,00</b>	<b>1 921,00</b>
	009235 TAXES FONCIERES 2019 RIGOULEAU	16/10/2019	FA 19 33 650834613	1 921,00	1 921,00
	<b>18-02200/4 Taxes foncières SCI BP MIXTE (LA POSTE) AM 553 - BREYNE</b>			<b>2 704,62</b>	<b>2 704,62</b>
	008589 TAXES FONCIERES SCI BP MIXTE	03/09/2019	FA 03/09/19	10 644,00	10 644,00
	010967 TF AJUSTEMENT OCCUPATION	17/09/2020	FA 17/09/20	-7 939,38	-7 939,38
	<b>18-02370 Taxe foncière PONS - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>554,00</b>	<b>554,00</b>
	006960 TF 2018 - PONS	16/10/2018	T 1833651666768	554,00	554,00
	<b>19-02500 Prorata Taxe Foncière 2018 - SCI LEANNA - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>600,58</b>	<b>600,58</b>
	007347 PRORATA TF 2018	30/10/2018	ACQ° SCI LEANNA	600,58	600,58

	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
	<b>19-02541/3 Prorata TF BERGER BC 203 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>1 557,58</b>		<b>1 557,58</b>
	19-02541/3 Provision	30/08/2019		1 557,58		1 557,58
	<b>19-02577 Taxe foncière Bègles HYUNDAI - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>1 742,00</b>		<b>1 742,00</b>
	007450 TF BEGLES (ADRESSE INCONNUE)	01/01/2019	FA 18 33 6521838 38	1 742,00		1 742,00
	<b>19-02577/1 Taxes foncières 2019 Bègles HYUNDAI - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>2 083,00</b>		<b>2 083,00</b>
	008785 TAXES FONCIERES 2019 BEGLES HYUNDAI	31/08/2019	T 19 33 407202186	2 083,00		2 083,00
	<b>19-03108 Taxes Foncières - AM 551 (GALLON/PONS/DUCHAMP/GROS) -</b>			<b>2 832,00</b>		<b>2 832,00</b>
	008787 TF 2019- AM 551 (GALLON/PONS/DUCHAMP/GROS)	31/08/2019	T 1933479244482	2 215,00		2 215,00
	009588 TF 2019 - AM 551 (DUCHAMP)	01/01/2020	T1933651138578	617,00		617,00
	<b>20-03481 Taxe foncière AM 738-470 TOCHEPORT (Orientail) - TRESOR PUBLIC</b>			<b>1 538,00</b>		<b>1 538,00</b>
	009589 TF 2019 AM 738 (TOCHEPORT)	01/01/2020	T1933651136697	769,00		769,00
	009590 TF 2019 AM 470 (TOCHEPORT)	01/01/2020	T1933651136501	769,00		769,00
	<b>20-03897 Taxes foncières 2020 VO (route de Toulouse/rue Jean Leconteur/ rue</b>			<b>46 834,00</b>		<b>46 834,00</b>
	010973 TF 2020 VO	24/08/2020	AV 2033480443882	45 113,00		45 113,00
	011384 TF 2020 SCI PALEMAT	10/11/2020	FA 2033650331266	1 721,00		1 721,00
	<b>20-03898 Taxes foncières 2020 BEGLES (route de Toulouse/rue Alexis Labro/</b>			<b>43 160,00</b>		<b>43 160,00</b>
	010972 TF 2020 BEGLES	24/08/2020	AV 2033407305585	42 996,00		42 996,00
	011100 TF BEGLES 2020	31/08/2020	T 2033407297568	2 109,00		2 109,00
	011400 DEGREVEMENT TF 2020	06/11/2020	AV 2212033407305585	-1 945,00		-1 945,00
	<b>20-03917 Taxe foncière 2020 SCI LEANNA - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>3 306,00</b>		<b>3 306,00</b>
	011099 TF 2020 SCI LEANNA	31/08/2020	T 2033480460611	3 306,00		3 306,00
	<b>20-03921/2 Frais acquisition BD 291 MARTIN/LAFON - BREYNE PATRICE (NOT)</b>			<b>309,44</b>		<b>309,44</b>
	20-03921/2 Provision	14/10/2020		309,44		309,44
	<b>20-03992 Taxe sur les logts vacants 2020 RIGOULEAU - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
	011390 TAXE LOGTS VACANTS 2020 RIGOULEAU	30/10/2020	FA 2033880746947	400,00		400,00
	<b>20-03993 Taxe sur logts vacants 2020 DE ASCENSAO - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>631,00</b>		<b>631,00</b>
	011391 TAXE LOGTS VACANTS 2020 DE ASCENSAO	30/10/2020	FA 2033880873245	631,00		631,00
	<b>20-03994 Taxe sur logts vacants 2020 576B rte de Toulouse VO - TRESOR</b>			<b>235,00</b>		<b>235,00</b>
	011392 TAXE SUR LOGTS VACANTS 576B RTE TLS VO	30/10/2020	FA 2033880873740	235,00		235,00
	<b>20-03995 Taxe sur logts vacants 2020 place Aristide Briand VO - TRESOR</b>			<b>282,00</b>		<b>282,00</b>
	011393 TAXE LOGTS VACANTS PLACE AB VO	30/10/2020	FA 2033880857211	282,00		282,00
	<b>20-03996 Taxe sur logts vacants 2020 538 rte de Toulouse Bègles - TRESOR</b>			<b>283,00</b>		<b>283,00</b>
	011394 TAXE LOGTS VACANTS 2020 538 RTE TLS BEGLES	30/10/2020	FA 2033880758231	283,00		283,00
	<b>21-04143 Taxe foncière 2020 Martin - TRESOR PUBLIC (TF)</b>			<b>1 602,00</b>		<b>1 602,00</b>
	011830 TF 2020 MARTIN	01/01/2021	T 2033650594354	1 602,00		1 602,00
	<b>21-04673 Taxes foncières 2021 VO (route de Toulouse/ rue Jean Pages) -</b>			<b>26 060,00</b>		<b>26 060,00</b>
	013221 TF2021 VO	13/08/2021	FA 21 33 4815653 85	26 060,00		26 060,00
	<b>21-04674 Taxes foncières 2021 BEGLES (route de Toulouse/rue Alexis Labro/</b>			<b>42 650,00</b>		<b>42 650,00</b>
	013222 TF2021 BEGLES	13/08/2021	FA 21 33 4074078 95	40 539,00		40 539,00
	013247 TF 2021	31/08/2021	TITRE 21 33 4074004	2 111,00		2 111,00
	<b>21-04711 Taxes foncières 2019 VO (Rue Jean Leconteur) - TRESOR PUBLIC (BM)</b>			<b>189,81</b>		<b>189,81</b>
	013103 REMBT TF 2019 BEGLES	30/04/2021	FA 30/04/19	189,81		189,81
	<b>21-04727 Taxe foncière 2021 SCI LEANNA PROP N° 550 +02740 X - TRESOR</b>			<b>3 272,00</b>		<b>3 272,00</b>
	013249 TF 2021	31/08/2021	TITRE 21 33 4815822	3 272,00		3 272,00
	<b>21-04888 Taxe sur logts vacants 2021 538 rte de Toulouse Bègles - TRESOR</b>			<b>568,00</b>		<b>568,00</b>
	013674 TAXE LOGTS VAC	10/11/2021	FA 21 33 8808070 91	568,00		568,00
	<b>21-04889 Taxe sur logts vacants 2021 576B rte de Toulouse VO - TRESOR</b>			<b>473,00</b>		<b>473,00</b>
	013673 TAXE LOGTS VAC	10/11/2021	FA 21 33 8809277 48	473,00		473,00
	<b>21-04890 Taxe sur logts vacants 2021 - 501 rte de Toulouse VO - TRESOR</b>			<b>1 264,00</b>		<b>1 264,00</b>
	013675 TAXE LOGTS VAC	10/11/2021	FA 21 33 8809265 60	1 264,00		1 264,00
	<b>21-04891 Taxe sur logts vacants 2021 - 507 rte de Toulouse VO - TRESOR</b>			<b>392,00</b>		<b>392,00</b>
	013676 TAXE LOGTS VAC	10/11/2021	FA 21 33 8809266 59	392,00		392,00
	<b>21-04892 Taxe sur logts vacants 2021 - 509 rte de Toulouse VO - TRESOR</b>			<b>712,00</b>		<b>712,00</b>
	013672 TAXE LOGTS VAC	10/11/2021	FA 21 33 8809267 58	712,00		712,00
	<b>21-04893 Taxe sur logts vacants 2021 - 581 rte de Toulouse VO - TRESOR</b>			<b>829,00</b>		<b>829,00</b>
	013722 TAXE LOGTS VACANTS	27/10/2021	FA 21 33 8809278 47	829,00		829,00
	<b>B601 Assistance Juridique</b>			<b>58 882,84</b>	<b>26 521,12</b>	<b>85 403,96</b>
	<b>19-02565 Notification Huissier non reconduction du bail - BATS CAILLAUD -</b>			<b>133,79</b>		<b>133,79</b>
	007476 NOTIFICATION HUISSIER - BATS CAILLAUD	29/01/2019	FA 54 221	133,79		133,79
	<b>19-02655 Constats (x3) panneau permis de démolir RIGOULEAU - CASIMIRO</b>			<b>420,00</b>		<b>420,00</b>
	008024 CONSTATS PERMIS DEMOL RIGOULEAU	07/05/2019	FA 56284	420,00		420,00
	<b>20-03792 Constats (X3) panneau de permis de démolir SCI BERGER (COS+ CAR</b>			<b>420,00</b>		<b>420,00</b>
	011218 CONSTATS PANNEAUX DEMOLITION	13/10/2020	FA 64755	420,00		420,00
	<b>20-03823 Signification jugement 13 février 2020 CORONAS - CASIMIRO</b>			<b>173,74</b>		<b>173,74</b>
	010821 SIGNIFICATION CORONAS	24/06/2020	FA 63 195	173,74		173,74
	<b>20-03945 Enq parcel complè GABIN - signif notif - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>251,29</b>		<b>251,29</b>
	011238 ENQ PARCL GABIN SIGNIF	26/10/2020	FA 64 905	251,29		251,29
	<b>21-04086 Signification de sommation d'assister + assignation (CORONAS) -</b>				<b>351,44</b>	<b>351,44</b>
	011796 SOMMATION D'ASSISTER CORONAS	01/01/2021	FA 66 238		132,09	132,09
	012439 ASSIGNATION	19/04/2021	FA 68 468		219,35	219,35
	<b>21-04334 PV de constat de non libération du bien + signification de mise en</b>				<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
	012277 PV CONSTAT	01/04/2021	FA 68 100		186,00	186,00
	<b>21-04335 Signif huissier ordonnance expro modif GABIN G et C - CASIMIRO</b>				<b>123,80</b>	<b>123,80</b>
	012167 SIGNIF GABIN C ET G	10/03/2021	FA 67 646		2,20	2,20
	012400 SIGNIF ORDON EXPRO	08/04/2021	FA 68 247		121,60	121,60
	<b>21-04690 PV de constat (x3) PD 2 rue Jean Paqès - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
	013236 AC1	19/05/2021	FA 68 960		420,00	420,00
	<b>21-04803 Dossier de squat - CASIMIRO (HUISSIER)</b>				<b>378,00</b>	<b>378,00</b>
	013542 PV CONSTAT DE SQUAT	04/10/2021	FA 70 965		378,00	378,00
	<b>21-04867 Signif de jugement à SCI BERGER indemn expro - AURAJURIS</b>				<b>72,98</b>	<b>72,98</b>
	013610 AC1	12/05/2021	FA 1194		72,98	72,98
	<b>M2013-022/008 Assistance et conseil juridiques, aménagement, action</b>			<b>1 080,00</b>		<b>1 080,00</b>
	003757 SOLDE	30/06/2016	NH H1606550	1 080,00		1 080,00
	<b>M2013-022/013 IT Labro : Assistance juridique Labro Protocole ISA-Moe PC</b>			<b>9 900,00</b>		<b>9 900,00</b>
	003761 BDC 13	30/09/2016	NH H1609488	9 540,00		9 540,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
	004075 BDC 13 BIS	30/11/2016	NH H1611339	360,00	360,00
	<b>M2013-022/017 Assistance et conseil juridiques, aménagement, action</b>			<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>
	004208 BDC 17	31/12/2016	NH H1612607	1 080,00	1 080,00
	<b>M2016-039/BDC 14 BDC 14: courrier MORAU et CAR WASH 33 - FIDUCIAL</b>			<b>374,40</b>	<b>374,40</b>
	009037 BDC 14 - LOT 3	29/10/2019	FA 201905727	374,40	374,40
	<b>M2016-039/BDC 15 BDC15 : Mémoire en défense SCI Berqer - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>2 620,80</b>	<b>2 620,80</b>
	009312 BDC15 AC1	01/01/2020	FA 201906430	1 872,00	1 872,00
	009750 BDC15 AC2	30/01/2020	FA 202000242	748,80	748,80
	<b>M2016-039/BDC 17 BDC17 Expro SCI BERGER (fixation du prix) - CORBIER-</b>			<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>
	011664 BDC17	01/01/2021	FA 201 20 68	1 440,00	1 440,00
	<b>M2016-039/BDC 17 BDC17 Expro SCI BERGER (fixation du prix) - FIDUCIAL</b>			<b>3 385,44</b>	<b>3 385,44</b>
	011858 BDC17	01/01/2021	FA WSA/202006561 -	1 872,00	1 872,00
	012056 BDC17	29/01/2021	FA WSA/202100491 -	1 513,44	1 513,44
	<b>M2016-039/BDC 2 BDC2 - Conduite des négociations BNP - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>2 580,48</b>	<b>2 580,48</b>
	007679 AC1	28/02/2019	FA DPUB2/ 201900969	2 580,48	2 580,48
	<b>M2016-039/BDC 4 BDC 4 Mémoire en défense - CORONAS - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>4 759,68</b>	<b>4 759,68</b>
	008142 BDC 4- AC1	29/05/2019	NH DPUB2/201903158	2 150,40	2 150,40
	009552 BDC4- AC 2	01/01/2020	NH WSA/201907249	1 872,00	1 872,00
	009751 BDC 4 AC3	30/01/2020	NH WSA/202000274	737,28	737,28
	<b>M2016-039/BDC10 Protocole d'accord transactionnel DARGELAS - GEIMOT -</b>			<b>5 616,00</b>	<b>5 616,00</b>
	008432 BDC10	24/07/2019	FA DPUB2/201904253	5 616,00	5 616,00
	<b>M2016-039/BDC11 BDC11 Représentation juridique : recours SCI BERGER -</b>			<b>3 950,40</b>	<b>3 950,40</b>
	008348 BDC11 AC1	20/06/2019	FA H1906016	2 150,40	2 150,40
	008424 BDC11 AC2	30/06/2019	FA H1906556	1 800,00	1 800,00
	<b>M2016-039/BDC12 BDC12 Représentation juridique: expro SCI BERGER - CMS</b>			<b>2 150,40</b>	<b>2 150,40</b>
	007364 AC1	31/12/2018	FA H1812149	2 150,40	2 150,40
	<b>M2016-039/BDC13 BDC 13 Prestations assistance et conseil juridique - CMS</b>			<b>1 474,56</b>	<b>1 474,56</b>
	006767 BDC13	30/09/2018	NH H1809142	1 474,56	1 474,56
	<b>M2016-039/BDC14 BDC14 Saisine du juge judiciaire - SCI 509 - CMS FRANCIS</b>			<b>2 150,40</b>	<b>2 150,40</b>
	007028 BDC14 AC1 - SCI 509	31/10/2018	NH H1810241	2 150,40	2 150,40
	<b>M2016-039/BDC14-2 CMS Représentation juridique SCI 509 - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>2 648,52</b>	<b>2 648,52</b>
	012057 BDC14-2 CMS SCI 509	29/01/2021	FA WSA/202100483	756,72	756,72
	012776 BDC 14-2 CMS SCI 509	31/05/2021	FA 202102805	1 891,80	1 891,80
	<b>M2016-039/BDC15 BDC15 Saisine du juge judiciaire - CORONAS - CMS</b>			<b>2 150,40</b>	<b>2 150,40</b>
	007051 BDC15 - AC1 - CORONAS	31/10/2018	FA H1810199	2 150,40	2 150,40
	<b>M2016-039/BDC17 BDC17 SCI LEANNA - CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON</b>			<b>2 211,84</b>	<b>2 211,84</b>
	007406 AC1	26/12/2018	FA H1812124	2 211,84	2 211,84
	<b>M2016-039/BDC18 BDC 18 SCI BERGER Fixation judiciaire - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>1 123,20</b>	<b>1 123,20</b>
	009917 BDC 18	27/02/2020	NH WSA/202000864	1 123,20	1 123,20
	<b>M2016-039/BDC19 BDC19 expertise juridique CORONAS et SCI BERGER -</b>			<b>567,54</b>	<b>567,54</b>
	010302 BDC19	28/04/2020	FA WSA/202001886	561,60	561,60
	010822 BDC19	31/08/2020	REGUL REV 2020	5,94	5,94
	<b>M2016-039/BDC2 Assistance juridique Place AB / Agence BNP - CMS FRANCIS</b>			<b>6 660,00</b>	<b>6 660,00</b>
	004766 BDC2	31/05/2017	NH H1705260	720,00	720,00
	005131 BDC2 M2	31/08/2017	NH H1708072	1 440,00	1 440,00
	005343 BDC2 / BNP PARIBAS	30/09/2017	NH H1709516	4 500,00	4 500,00
	005726 REGUL BDC2 PNB PARIBAS	31/12/2017	AV H1712489	-4 500,00	-4 500,00
	005727 BDC2 PNB PARIBAS MISS*2	31/12/2017	NH H1712490	2 340,00	2 340,00
	006338 BDC2 M2	21/06/2018	NH H1806088	2 160,00	2 160,00
	<b>M2016-039/BDC31 Consultation juridique - groupe scolaire espaces publics -</b>			<b>1 893,60</b>	<b>1 893,60</b>
	012775 AC1	31/05/2021	FA 202102815	1 893,60	1 893,60
	<b>M2016-039/BDC33 Mémoire en défense n°3 - SCI BERGER - fixation du prix -</b>			<b>1 891,80</b>	<b>1 891,80</b>
	012176 BDC33 MEMOIRE N°3	26/02/2021	FA WSA/ 202101070 -	1 891,80	1 891,80
	<b>M2016-039/BDC35 Assignation en vue de l'expulsion CORONAS - CORBIER-</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
	013543 AC2	10/05/2021	FA 2105022	720,00	720,00
	<b>M2016-039/BDC35 Assignation en vue de l'expulsion CORONAS - FIDUCIAL</b>			<b>4 855,62</b>	<b>4 855,62</b>
	013289 AC1	17/09/2021	FA WSA/202104711	4 855,62	4 855,62
	<b>M2016-039/BDC4 BDC4 Prestations assistance juridique - CMS FRANCIS</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	005875 BDC4 DE ASCENCAO	31/01/2018	NH H1801163	1 800,00	1 800,00
	<b>M2016-039/BDC5 BDC5 Renonciation acquisition - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>1 105,92</b>	<b>1 105,92</b>
	007898 RENONCIA° ACQUISIT°	10/04/2019	FA DPUB2/ 201902052	1 105,92	1 105,92
	<b>M2016-039/BDC9 Consultation Epoux Berqer - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>2 808,00</b>	<b>2 808,00</b>
	008359 CONSULTATION EPOUX BERGER	11/07/2019	FA DPUB2/201904106	2 808,00	2 808,00
	<b>M2020-056 Analyse bail commercial parcelle BD10 Bègles - PCHIBICH</b>			<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>
	011227 ANALYSE BAIL COMMERCIAL	26/10/2020	FA 2020-10-I	1 320,00	1 320,00
	<b>M2021-001 Lot 2/BDC3-1 Obligation de paiement indemnités SCI BERGER -</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
	012927 AC1	30/06/2021	FA WSA/202103649 -	720,00	720,00
	<b>M2021-001 Lot 2/BDC3-2 Conclusions d'appel SCI BERGER - FIDUCIAL LEGAL</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	013288 AC1	16/09/2021	FA WSA/202104710	2 100,00	2 100,00
	<b>M2021-001 Lot 2/BDC3-2 Conclusions d'appel SCI BERGER - LEXAVOUE</b>			<b>1 305,00</b>	<b>1 305,00</b>
	013557 AC2	16/09/2021	FA FBX210631	1 305,00	1 305,00
	<b>M2021-001 Lot 2/BDC3-3 Conclusions responsives Mme CORONAS - CORBIER-</b>			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
	013544 AC2	05/05/2021	FA 2105021	720,00	720,00
	<b>M2021-001 Lot 2/BDC3-3 Conclusions responsives Mme CORONAS - FIDUCIAL</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	013290 AC1	16/09/2021	FA WSA/202104709	2 100,00	2 100,00
	<b>M2021-001 Lot 3/BDC1 Procédure expulsion ilot Labro - ADALTY (ADAMAS)</b>			<b>1 208,92</b>	<b>1 208,92</b>
	013537 AC1	24/09/2021	FA 21 46 498	1 208,92	1 208,92
	<b>B602 DUP, expro</b>			<b>23 254,39</b>	<b>23 373,79</b>
	<b>16-01228 Commissaire Enquêteur DUP BVO - Rte de Toulouse - F.I.C.E</b>			<b>5 561,74</b>	<b>5 561,74</b>
	16-01228 Provision	21/10/2016		800,00	800,00
	004428 SOLDE CE RDT	31/01/2017	FA N° E16000183/33	4 761,74	4 761,74
	<b>16-01242 Constats affichage avis d'enquête - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>2 140,00</b>	<b>2 140,00</b>
	003794 CONSTAT 1/3	04/11/2016	FA 38 769	660,00	660,00
	003906 2E CONSTAT EP RT	25/11/2016	FA 39 096	740,00	740,00
	004084 3E CONSTAT EP RT	22/12/2016	FA 39 584	740,00	740,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
	<b>16-01265 Insertions préfecture avis EP - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS</b>			<b>2 451,17</b>	<b>2 451,17</b>
	003751 INSER 10/16	28/10/2016	FA 613760	1 071,36	1 071,36
	003886 2EME INSER AVIS EP RT	25/11/2016	FA 615018	1 067,04	1 067,04
	004693 DUP PRESSE	19/05/2017	FA 706959	312,77	312,77
	<b>16-01265 Insertions préfecture avis EP - SUD OUEST</b>			<b>4 953,63</b>	<b>4 953,63</b>
	003778 INSER 10/16	28/10/2016	FA 161002906/00308	2 152,15	2 152,15
	003919 INSER 11/16	29/11/2016	FA 161102671/00258	2 152,15	2 152,15
	004721 DUP PRESSE	23/05/2017	FA 170501785/00236	649,33	649,33
	<b>17-01398 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2017 -</b>			<b>858,00</b>	<b>858,00</b>
	004319 RSU - DUP ROUTE DE TOULOUSE	03/02/2017	FA 03/02/17- REGUL	354,00	354,00
	004857 ANNUL RSU DUP RTE DE TLSE	03/02/2017	FA 03/02/17- REGUL	-354,00	-354,00
	004887 RSU DUP RTE DE TLSE	11/07/2017	FA 11/07/2017	858,00	858,00
	<b>18-01901 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2018 -</b>			<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
	005801 RSU DUP RTE DE TOULOUSE	08/02/2018	FA 08/02/2018	14,00	14,00
	005808 RSU DUP RTE DE TOULOUSE	09/02/2018	FA 09/02/2018	14,00	14,00
	<b>18-02017 Commissaire Enquêteur DUP ZAC Rte de Toulouse - ROBERT GILLES</b>			<b>1 733,65</b>	<b>1 733,65</b>
	006024 ENQUETE PARCELLAIRE ZAC	05/04/2018	FA 03/04/18	410,90	410,90
	011572 INDEMN COMM ENQ	02/12/2020	FA 02/12/20	1 322,75	1 322,75
	<b>18-02204 Signification Ordonnance expro - VU - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>169,44</b>	<b>169,44</b>
	006618 SIG. ORD. EXPRO.	11/09/2018	FA 51 009	169,44	169,44
	<b>19-02581 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2019 -</b>			<b>147,00</b>	<b>147,00</b>
	007504 COPIES ACTES	05/02/2019	FA 05/02/19	120,00	120,00
	007995 RSU	30/04/2019	FA 30/04/19	12,00	12,00
	008122 COPIE ACTE	03/06/2019	FA 03/06/19	15,00	15,00
	007862 PUBLICATION ORDONNANCE EXPRO SPF	09/04/2019	FA 12/04/19	8 343,00	8 343,00
	008071 DEPOT ACTE MODIFICATIF	20/05/2019	FA 20/05/19	15,00	15,00
	008082 ANNUL DEPOT ACTE MODIFICATIF	21/05/2019	FA 21/05/19	-15,00	-15,00
	008083 ANNUL PUBLICATION ORDONNANCE EXPRO	21/05/2019	FA 21/05/19	-8 343,00	-8 343,00
	<b>20-03533 Extrait des formalités - Renseignements hypothécaires 2020 -</b>			<b>579,00</b>	<b>579,00</b>
	009808 DMD RSU AM 818	17/02/2020	FA17/02/20	12,00	12,00
	009825 DMD RSU SPF 2	20/02/2020	FA 20/02/20	264,00	264,00
	009826 DMD RSU SPF 1	20/02/2020	FA 20/02/20	12,00	12,00
	010379 COPIE D'ACTE	15/06/2020	FA 15/06/20	75,00	75,00
	010457 COPIE ACTE	26/06/2020	FA 26/06/2020	15,00	15,00
	010569 DMD RSU GABIN	10/07/2020	FA 10/07/20	84,00	84,00
	010725 COPIE ACTE GABIN	05/08/2020	05/08/20	60,00	60,00
	011124 REMB SPF BDx 2	17/09/2020	FA 17/09/20	-27,00	-27,00
	011519 RSU	04/12/2020	FA 04/12/2020	84,00	84,00
	<b>20-03826 Signification notif enq parcel compl GABIN C - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>117,20</b>	<b>117,20</b>
	011106 SIGNIFICATION ENQ P GABIN C	04/09/2020	FA 64202	117,20	117,20
	<b>20-03837 EP réalisation ZAC RTE TOULOUSE - SUD OUEST PUBLICITE</b>			<b>3 804,25</b>	<b>3 804,25</b>
	010884 EP REALISATION ZAC	30/08/2020	FA 200800924/00282	36,00	36,00
	011104 EP ZAC RTE TOULOUSE	29/09/2020	FA 200901145/00372	1 320,10	1 320,10
	010952 EP ZAC RTE TOULOUSE	15/09/2020	FA 200900367/00448	865,73	865,73
	011234 EP ZAC RTE TOULOUSE	20/10/2020	FA 201000910/00263	882,29	882,29
	011416 EP ZAC RTE TOULOUSE	13/11/2020	FA 201100284/00286	700,13	700,13
	<b>21-04250 Signif huissier arrêté cessibilité modif Gabin C et G - CASIMIRO</b>				<b>119,40</b>
	012556 AC1	06/05/2021	FA 68 764		119,40
	<b>M2016-003/BDC21 Géomètre expert lot 2 - Dossier DUP îlot Simply - MAGEO</b>			<b>711,31</b>	<b>711,31</b>
	005218 AC1	29/09/2017	FA FC8433	711,31	711,31
	<b>B603 Petits travaux - frais libération site</b>			<b>50 978,40</b>	<b>50 978,40</b>
	<b>17-01490 Fabrication panneaux PD Labro - ACSD</b>			<b>129,60</b>	<b>129,60</b>
	004719 SOLDE	29/05/2017	FA 17.01838	129,60	129,60
	<b>17-01660 Fabrication panneaux PD Labro PARINAUD - ACSD</b>			<b>129,60</b>	<b>129,60</b>
	004980 PANNEAU PD 08/17	31/07/2017	FA 17.02709	129,60	129,60
	<b>17-01795 Déplacement monument aux morts place A. Briand - VILLENAVE</b>			<b>44 337,66</b>	<b>44 337,66</b>
	005412 DEPLACEMENT MONUMENT AUX MORTS A. BRIAND	31/10/2017	T. 1446/0	44 337,66	44 337,66
	004734 BDC5	22/05/2017	FA 05/2017/12	1 256,27	1 256,27
	005509 CHANGT AFFECTAT°	22/05/2017	22/05/17	-1 256,27	-1 256,27
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC 06 Diaq avant demol DESTRAC - AQUITANIS</b>			<b>505,54</b>	<b>505,54</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC 06 Avance	18/05/2017			
	M2016-001 Lot 2/BDC 06 Avance	18/05/2017			
	M2016-001 Lot 2/BDC 06 Avance	18/05/2017			
	004847 DIAG AV DEM	26/06/2017	FA 05/2017/13	379,16	379,16
	004869 BDC6 06/17	04/07/2017	FA 06/2017/21	126,38	126,38
	<b>M2017-038 Villenave d'Ornon - Aménagement d'un local Kéolis - JARQUE</b>			<b>4 688,00</b>	<b>4 688,00</b>
	005870 AC 1	27/02/2018	FA FC0031	3 968,00	3 968,00
	005871 AC2	27/02/2018	FA FC0032	720,00	720,00
	<b>M2017-040 Vitrophanie local Kéolis - ORTIGUES</b>			<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>
	005743 AC	25/01/2018	FA B8010003	1 188,00	1 188,00
	<b>B701 Dépollution</b>			<b>26 242,18</b>	<b>27 065,09</b>
	<b>M2018-024/BDC10 SSEP : Ilot CA1 pré-diagnostic - TERO</b>			<b>1 175,96</b>	<b>1 175,96</b>
	008690 AC1	28/08/2019	FA 19/189	1 175,96	1 175,96
	<b>M2018-024/BDC15 SSEP : Ilot Bourloux-Méliès - TERO</b>			<b>1 182,91</b>	<b>1 182,91</b>
	010490 AC1/SOLDE	17/06/2020	FA 20/122	1 182,91	1 182,91
	<b>M2018-024/BDC16 SSEP : Ilot CA1 sondages - GAIA RJ</b>			<b>4 026,00</b>	<b>4 026,00</b>
	009390 AC1	01/01/2020	FA 19/314	4 026,00	4 026,00
	<b>M2018-024/BDC16 SSEP : Ilot CA1 sondages - TERO</b>			<b>6 749,46</b>	<b>6 749,46</b>
	009390 AC1	01/01/2020	FA 19/314	6 749,46	6 749,46
	<b>M2018-024/BDC27 SSEP : Ilot CA1 sondages complémentaires - GAIA RJ</b>			<b>1 266,00</b>	<b>1 266,00</b>
	009858 AC1 / SOLDE	20/02/2020	FA 20/039	1 266,00	1 266,00
	<b>M2018-024/BDC27 SSEP : Ilot CA1 sondages complémentaires - TERO</b>			<b>3 215,05</b>	<b>3 215,05</b>
	009858 AC1 / SOLDE	20/02/2020	FA 20/039	3 215,05	3 215,05
	<b>M2018-024/BDC33 SSEP : Terrain Car Wash esp. publics Parc Estey - GAIA RJ</b>			<b>2 406,00</b>	<b>2 406,00</b>
	010868 AC1	27/08/2020	FA 20/187	2 406,00	2 406,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC	
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
	<b>M2018-024/BDC33 SSEP : Terrain Car Wash esp. publics Parc Estey - TERE0</b>			<b>6 220,80</b>		<b>6 220,80</b>
	010868 AC1	27/08/2020	FA 20/187	6 220,80		6 220,80
	<b>M2018-024/BDC40 SSEP : Terrain Car Wash - investiq compl. - GAIA RJ</b>				<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>
	011718 AC1	01/01/2021	FA 20'064-FA 001		1 740,00	1 740,00
	<b>M2018-024/BDC40 SSEP : Terrain Car Wash - investiq compl. - TERE0</b>				<b>3 221,20</b>	<b>3 221,20</b>
	011718 AC1	01/01/2021	FA 20'064-FA 001		43,50	43,50
	011870 AC2	15/01/2021	FA 21'017		3 177,70	3 177,70
	<b>M2018-024/BDC47 SSEP : Bourlaux-Méliès / Investiqat* eaux souterraines -</b>				<b>3 363,00</b>	<b>3 363,00</b>
	013608 AC6	13/07/2021	FA 21'041-FA 01		3 363,00	3 363,00
	<b>M2018-024/BDC47 SSEP : Bourlaux-Méliès / Investiqat* eaux souterraines -</b>				<b>13 219,59</b>	<b>13 219,59</b>
	012961 AC1	09/07/2021	FA 21/213		8 844,28	8 844,28
	012996 AC2	13/07/2021	FA 21/221		687,76	687,76
	012997 AC3	13/07/2021	FA 21/222		687,76	687,76
	013293 AC4	14/09/2021	FA 21/264		754,49	754,49
	013294 AC5	15/09/2021	FA 21/266		691,06	691,06
	013608 AC6	13/07/2021	FA 21'041-FA 01		169,48	169,48
	013808 AC7	16/11/2021	FA 21/364		692,38	692,38
	013809 AC8	16/11/2021	FA 21/365		692,38	692,38
	<b>M2018-024/BDC52 SSEP : Bourlaux-Méliès / Suivi piézo - GAIA RJ</b>				<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
	013719 AC2	28/10/2021	FA 21/341		960,00	960,00
	<b>M2018-024/BDC52 SSEP : Bourlaux-Méliès / Suivi piézo - TERE0</b>				<b>4 561,30</b>	<b>4 561,30</b>
	013295 AC1	20/09/2021	FA 21/276		1 562,38	1 562,38
	013719 AC2	28/10/2021	FA 21/341		2 281,98	2 281,98
	013810 AC3	16/11/2021	FA 21/366		716,94	716,94
	<b>B702 Démolition - Désiamantage</b>			<b>479 724,80</b>	<b>25 736,07</b>	<b>505 460,87</b>
	<b>19-03174 Référé préventif rémunération expert AM884 - REGISSEUR AVANCES</b>			<b>10 744,00</b>		<b>10 744,00</b>
	19-03174 Avance	30/10/2019		5 000,00		5 000,00
	19-03174 Avance	30/10/2019		5 744,00		5 744,00
	<b>21-04106 Dépose réseaux EDF - Démolition 516 rte de tIs Bègles - ENEDIS (EX :</b>				<b>3 176,20</b>	<b>3 176,20</b>
	012409 AC1 / SOLDE	19/04/2021	FA 0326 - 690721168		3 176,20	3 176,20
	<b>21-04719 Dépose réseaux EDF - Démolition 2 rue Jean Pages - ENEDIS (EX :</b>				<b>519,60</b>	<b>519,60</b>
	21-04719 Avance	30/09/2021			259,80	259,80
	013657 AC2	29/10/2021	FA 0326-690747210		259,80	259,80
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC 02 IT Labro : Gestion bien SCI AQUITAINE</b>			<b>89 064,06</b>		<b>89 064,06</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		2 691,94		2 691,94
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		56 116,95		56 116,95
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		1 966,10		1 966,10
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		2 512,48		2 512,48
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		19 009,84		19 009,84
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		299,10		299,10
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		-19 009,84		-19 009,84
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		-299,10		-299,10
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		934,70		934,70
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		1 944,18		1 944,18
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		3 738,81		3 738,81
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		186,94		186,94
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		7 477,62		7 477,62
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		12 338,08		12 338,08
	M2016-001 Lot 2/BDC 02 Avance	10/10/2016		4 427,58		4 427,58
	011643 BASCULE SOLDE PROV S/BDC 14	31/12/2020	FA 31/12/20	-5 271,34		-5 271,34
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC 14 BDC14 Mise en gestion ancien Pole Emploi -</b>			<b>195 081,87</b>	<b>-6 240,93</b>	<b>188 840,94</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	27 701,36		27 701,36
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	398,79		398,79
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	25 345,68		25 345,68
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	13 138,63		13 138,63
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	110 951,61		110 951,61
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	3 235,22		3 235,22
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	832,96		832,96
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	994,49		994,49
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	5 580,93		5 580,93
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	1 930,99		1 930,99
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	835,34		835,34
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	2 515,76		2 515,76
	M2016-001 Lot 2/BDC 14 Avance	13/04/2018	BDC14	1 620,10		1 620,10
	011970 ENC CHQ SOLDE	02/02/2021	BDC14		-6 240,93	-6 240,93
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC18 BDC18 Démolition RIGOULEAU - AQUITANIS</b>			<b>116 302,70</b>		<b>116 302,70</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		1 845,53		1 845,53
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		3 120,19		3 120,19
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		983,14		983,14
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		6 854,25		6 854,25
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		2 050,58		2 050,58
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		90 231,39		90 231,39
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		5 514,82		5 514,82
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		2 415,13		2 415,13
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		3 155,62		3 155,62
	M2016-001 Lot 2/BDC18 Avance	11/02/2019		74,05		74,05
	011619 GESTION TERRAIN 2019	01/01/2020	FA 31/12/19	58,00		58,00
	<b>M2016-001 Lot 2/BDC20 BDC20 Démolition SCI LEANNA - AQUITANIS</b>			<b>58 808,57</b>	<b>11 221,35</b>	<b>70 029,91</b>
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		503,50		503,50
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		914,57		914,57
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		937,83		937,83
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		914,57		914,57
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		1 518,37		1 518,37
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		766,85		766,85
	M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance	21/03/2019		886,67		886,67



	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		423,46		423,46
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		1 006,02		1 006,02
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		35 558,89		35 558,89
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		87,40		87,40
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		4 328,96		4 328,96
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		2 773,70		2 773,70
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019			2 396,41	2 396,41
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019			8 824,93	8 824,93
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		937,48		937,48
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		1 138,78		1 138,78
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		1 794,54		1 794,54
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		820,53		820,53
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		862,71		862,71
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		778,35		778,35
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		896,83		896,83
M2016-001 Lot 2/BDC20 Avance		21/03/2019		958,57		958,57
<b>M2017-025/BDC1 BDC1 Diaq immo avant démol TOCHEPORT - AED</b>				<b>1 056,00</b>		<b>1 056,00</b>
006015 BDC1 DIAG AVANT DEMOL TOCHEPORT		29/03/2018	FA FA-189606	1 056,00		1 056,00
<b>M2017-025/BDC10 Diaq avant démol Midas - AED EXPERTISES</b>				<b>433,20</b>	<b>9,18</b>	<b>442,38</b>
010024 DIAG AVANT DEMOL MIDAS		16/03/2020	FA 200610	433,20		433,20
011526 BDC 10		01/01/2021	FA FA-206732		9,18	9,18
<b>M2017-025/BDC32 Diaq avant démol Midas Amiante &amp; Parasitaires - AED</b>					<b>3 163,30</b>	<b>3 163,30</b>
013519 AC1		14/10/2021	FA 216803		3 163,30	3 163,30
<b>M2017-025/BDC5 BDC5 Diaq immo POSTE IMMO - AED EXPERTISES</b>				<b>3 253,20</b>		<b>3 253,20</b>
006463 BDC5 DIAG AV DEMOL LA POSTE		23/07/2018	FA FA-191347	3 253,20		3 253,20
<b>M2017-025/BDC8 Diagnostics avant démol - Résidence Ornon et La Poste -</b>				<b>4 981,20</b>	<b>274,58</b>	<b>5 255,78</b>
008607 DIAG AV DEMOL		09/09/2019	FA-197052	4 981,20		4 981,20
011527 BDC 8		01/01/2021	FA FA-206729		274,58	274,58
<b>M2020-038/BDC1 MOE DEMOLITIONS ESTEY : Missions DCE-ACT - GINGER</b>					<b>5 856,00</b>	<b>5 856,00</b>
011623 AC1		01/01/2021	FA 156SDPUK0634		1 794,00	1 794,00
011921 AC2		29/01/2021	FA 156SDPUL0056		1 794,00	1 794,00
012274 AC3		31/03/2021	FA 156SDPUL0141		2 268,00	2 268,00
<b>M2020-038/BDC2 MOE DEMOLITION MAISON PAGES : Missions DCE-ACT -</b>					<b>5 856,00</b>	<b>5 856,00</b>
012657 AC1		31/05/2021	FA 156SDPUL0215		3 588,00	3 588,00
012823 AC2		29/06/2021	FA 156SDPUL0269		2 268,00	2 268,00
<b>M2020-038/BDC3 MOE DEMOLITION : Missions DET-AOR - GINGER DELEO</b>					<b>1 900,80</b>	<b>1 900,80</b>
012780 AC1		29/06/2021	FA 156SDPUL0270		1 140,48	1 140,48
013125 AC2		20/08/2021	FA 156SDPUL0331		760,32	760,32
<b>D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES</b>				<b>2 707 215,95</b>	<b>1 166 037,08</b>	<b>3 873 253,03</b>
<b>D103 VRD</b>				<b>2 061 233,20</b>	<b>740 407,00</b>	<b>2 801 640,20</b>
<b>18-02074 Aménagement stationnement pendant phase tvx place A. Briand -</b>				<b>4 170,52</b>		<b>4 170,52</b>
006196 AC1		24/04/2018	T 10100-2018-494	4 170,52		4 170,52
<b>18-02076 IT Labro : Dépose des armoires SLT avenue du Marchal Leclerc -</b>				<b>962,77</b>		<b>962,77</b>
006147 AC1		23/04/2018	TITRE 1215 1	962,77		962,77
<b>18-02285 IT Labro : Modifications SLT Terre Sud - mises à la côte 2 feux +</b>				<b>5 387,48</b>		<b>5 387,48</b>
007283 SIGNALISATION		10/12/2018	TITRE 4556	5 387,48		5 387,48
<b>M2017-004/Lot 1 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 1 VRD - ATSE</b>				<b>8 370,20</b>		<b>8 370,20</b>
006825 AC2 08-2018		04/09/2018	FA 64118733	4 185,10		4 185,10
007991 AC8 03-2019		26/04/2019	FA 64120177	4 185,10		4 185,10
<b>M2017-004/Lot 1 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 1 VRD - AXEO</b>				<b>33 423,05</b>		<b>33 423,05</b>
010547 AC20 06-2020		30/06/2020	FA1400RI20010674	33 423,05		33 423,05
<b>M2017-004/Lot 1 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 1 VRD - AXIMUM</b>				<b>106 151,22</b>	<b>262,62</b>	<b>106 413,84</b>
006825 AC2 08-2018		04/09/2018	FA 64118733	21 385,05		21 385,05
007177 AC4 10-2018		31/10/2018	FA 64119188	28 141,00		28 141,00
007242 AC5 11-2018		06/12/2018	FA 64119455	516,00		516,00
007627 AC6 01-2019		25/02/2019	FA 64119753	24 411,45		24 411,45
007991 AC8 03-2019		26/04/2019	FA 64120177	2 892,00		2 892,00
008406 AC11 06-2019		19/07/2019	FA 64120816	2 991,42		2 991,42
008857 AC13 09-2019		01/10/2019	FA AC13	18 610,54		18 610,54
009595 AC15 12-2019		01/01/2020	FA 64122167	510,00		510,00
009974 AC17 02-2020		28/02/2020	14000RI20002840	969,00		969,00
010355 AC19 05-2020		31/05/2020	FA14000RI20007315	1 415,50		1 415,50
010547 AC20 06-2020		30/06/2020	FA14000RI20010674	4 309,26		4 309,26
011986 AC22 09-2020		01/01/2021	FA14000RI20016963		262,62	262,62
<b>M2017-004/Lot 1 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 1 VRD - COLAS SO/SCREG</b>				<b>1 510 769,73</b>	<b>6 950,26</b>	<b>1 517 719,99</b>
006435 AC1 06-2018		30/06/2018	FA 64118307	136 491,03		136 491,03
006825 AC2 08-2018		04/09/2018	FA 64118733	232 553,11		232 553,11
006983 AC3 09-2018		05/11/2018	FA 64118918	240 061,72		240 061,72
007177 AC4 10-2018		31/10/2018	FA 64119188	126 641,65		126 641,65
007242 AC5 11-2018		06/12/2018	FA 64119455	-5 676,38		-5 676,38
007627 AC6 01-2019		25/02/2019	FA 64119753	64 419,05		64 419,05
007774 AC7 02-2019		04/03/2019	FA 64119962	145 841,33		145 841,33
007991 AC8 03-2019		26/04/2019	FA 64120177	95 390,68		95 390,68
008197 AC9 04-2019		14/05/2019	FA 64120450	78 574,27		78 574,27
008405 AC10 05-2019		19/07/2019	FA 64120585	46 171,31		46 171,31
008406 AC11 06-2019		19/07/2019	FA 64120816	-2 991,42		-2 991,42
008629 AC12 07-2019		01/08/2019	FA 64121116	56 036,60		56 036,60
008857 AC13 09-2019		01/10/2019	FA 64121475	29 493,31		29 493,31
009187 AC14 10-2019		20/11/2019	FA 64121627	5 253,71		5 253,71
009595 AC15 12-2019		01/01/2020	FA 64122167	17 460,51		17 460,51
009731 AC16 01-2020		31/01/2020	FA14000RI20000661	66 150,67		66 150,67
009974 AC17 02-2020		28/02/2020	14000RI20002840	30 144,01		30 144,01
010042 AC18 03-2020		31/03/2020	FA14000RI20004560	11 975,68		11 975,68
010355 AC19 05-2020		31/05/2020	FA14000RI20007315	75 772,64		75 772,64
010547 AC20 06-2020		30/06/2020	FA14000RI20010674	53 707,64		53 707,64

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date	2020	2021	2021
		Facture	Numéro Facture		
	010950 AC21 08-2020	31/08/2020	FA 14000RI20013944	7 298,61	7 298,61
	011986 AC22 09-2020	01/01/2021	FA14000RI20016963		6 950,26
	<b>M2017-004/Lot 1 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 1 VRD - SOP</b>			<b>278 285,50</b>	<b>278 285,50</b>
	006435 AC1 06-2018	30/06/2018	FA 64118307	17 761,10	17 761,10
	006825 AC2 08-2018	04/09/2018	FA 64118733	5 849,10	5 849,10
	007177 AC4 10-2018	31/10/2018	FA 64119188	88 878,62	88 878,62
	007242 AC5 11-2018	06/12/2018	FA 64119455	38 493,58	38 493,58
	007627 AC6 01-2019	25/02/2019	FA 64119753	36 604,25	36 604,25
	007991 AC8 03-2019	26/04/2019	FA 64120177	22 454,31	22 454,31
	008197 AC9 04-2019	14/05/2019	FA 64120450	7 439,15	7 439,15
	008405 AC10 05-2019	19/07/2019	FA 64120585	13 324,13	13 324,13
	008629 AC12 07-2019	01/08/2019	FA 64121116	5 342,48	5 342,48
	008857 AC13 09-2019	01/10/2019	FA AC13	9 022,26	9 022,26
	009731 AC16 01-2020	31/01/2020	FA14000RI20000661	4 786,00	4 786,00
	009974 AC17 02-2020	28/02/2020	14000RI20002840	11 212,12	11 212,12
	010547 AC20 06-2020	30/06/2020	FA14000RI20010674	11 398,40	11 398,40
	010950 AC21 08-2020	31/08/2020	FA 14000RI20013944	5 720,00	5 720,00
	<b>M2019-027 Armoire de commande EP Ilot D - SOBECA</b>			<b>6 540,96</b>	<b>6 540,96</b>
	009874 AC1/SOLDE	21/02/2020	FA 90339168	6 540,96	6 540,96
	<b>M2019-038-2 PRESTATIONS SIMILAIRES - Lot 1 VRD / accès ilot L1 - COLAS</b>			<b>18 930,00</b>	<b>18 930,00</b>
	012427 AC1 - 03/2021	27/04/2021	FA 14000RI21062776		18 930,00
	<b>M2019-038/Lot 1 TRAVAUX PHASE 2 - Lot 1 VRD - ADRE</b>			<b>4 648,00</b>	<b>929,60</b>
	011423 AC1 - 10/2020	30/10/2020	FA-2019090014-0001	4 648,00	4 648,00
	012370 AC5BIS - REGUL TVA SUR ADRE RESEAU	20/04/2021	FA-2019090014-0001		929,60
	<b>M2019-038/Lot 1 TRAVAUX PHASE 2 - Lot 1 VRD - ATSE</b>				<b>9 261,80</b>
	012012 AC4 - 01/2021	16/02/2021	FA 14000RI21015778		9 261,80
	<b>M2019-038/Lot 1 TRAVAUX PHASE 2 - Lot 1 VRD - COLAS SO/SCREG</b>			<b>91 572,87</b>	<b>546 689,78</b>
	011423 AC1 - 10/2020	30/10/2020	FA-2019090014-0001	91 572,87	91 572,87
	011757 AC2 - 11/2020	01/01/2021	FA14000RI20024359		131 448,95
	011763 AC3 - 12/2020	04/01/2021	FA14005I200026200		83 586,35
	012012 AC4 - 01/2021	16/02/2021	FA 14000RI21015778		154 272,98
	012287 AC5 - 02/2021	07/04/2021	FA 14000RI21062118		108 095,22
	012411 AC6 - 03/2021	27/04/2021	FA14000RI21062778		17 282,99
	012649 AC7 - 05/2021	04/06/2021	FA 14000RI21068213		31 192,92
	013761 AC8 - 09/2021	22/11/2021	FA 14000RI21084071		9 076,42
	013815 AC9 - 10/2021	30/11/2021	FA 14000RI21090828		11 733,95
	<b>M2019-038/Lot 1 TRAVAUX PHASE 2 - Lot 1 VRD - DEBAT DOMINIQUE</b>			<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>
	011423 AC1 - 10/2020	30/10/2020	FA-2019090014-0001	6 800,00	6 800,00
	<b>M2019-038/Lot 1 TRAVAUX PHASE 2 - Lot 1 VRD - ETPM</b>			<b>4 150,90</b>	<b>85 405,74</b>
	011423 AC1 - 10/2020	30/10/2020	FA-2019090014-0001	4 150,90	4 150,90
	011757 AC2 - 11/2020	01/01/2021	FA14000RI20024359		12 788,90
	011763 AC3 - 12/2020	04/01/2021	FA14005I200026200		10 038,15
	012012 AC4 - 01/2021	16/02/2021	FA 14000RI21015778		40 594,73
	012287 AC5 - 02/2021	07/04/2021	FA 14000RI21062118		4 377,60
	012411 AC6 - 03/2021	27/04/2021	FA14000RI21062778		1 222,16
	012649 AC7 - 05/2021	04/06/2021	FA 14000RI21068213		13 056,60
	013815 AC9 - 10/2021	30/11/2021	FA 14000RI21090828		3 327,60
	<b>M2021-002 Démolition-Désamiantage bâtiments Parc de l'Estey - AVENIR</b>			<b>69 217,20</b>	<b>69 217,20</b>
	012883 AC1	09/07/2021	SIT/21-04-01/1	58 485,60	58 485,60
	013126 AC2	20/08/2021	SIT/21-04-01/2	10 731,60	10 731,60
	<b>M2021-050 Décroustaje enrobé 581 Rte de Toulouse - PREMYS</b>			<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>
	013008 AC1	30/06/2021	FA 16001RI21006206	2 760,00	2 760,00
	<b>D104 Eclairage (réseaux et équipements)</b>			<b>152 919,25</b>	<b>153 593,57</b>
	<b>M2017-004/Lot 1 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 1 VRD - COLAS SO/SCREG</b>			<b>152 919,25</b>	<b>152 919,25</b>
	007177 AC4 10-2018	31/10/2018	FA 64119188	39 175,14	39 175,14
	007242 AC5 11-2018	06/12/2018	FA 64119455	32 928,15	32 928,15
	007627 AC6 01-2019	25/02/2019	FA 64119753	467,45	467,45
	007991 AC8 03-2019	26/04/2019	FA 64120177	58 473,75	58 473,75
	008197 AC9 04-2019	14/05/2019	FA 64120450		
	008405 AC10 05-2019	19/07/2019	FA 64120585	896,16	896,16
	008406 AC11 06-2019	19/07/2019	FA 64120816	5 680,48	5 680,48
	008857 AC13 09-2019	01/10/2019	FA 64121475	15 399,57	15 399,57
	009595 AC15 12-2019	01/01/2020	FA 64122167	-101,45	-101,45
	<b>M2019-038/Lot 1 TRAVAUX PHASE 2 - Lot 1 VRD - COLAS SO/SCREG</b>			<b>674,32</b>	<b>674,32</b>
	011763 AC3 - 12/2020	04/01/2021	FA14005I200026200		676,53
	012012 AC4 - 01/2021	16/02/2021	FA 14000RI21015778		1,87
	012287 AC5 - 02/2021	07/04/2021	FA 14000RI21062118		-4,08
	<b>D105 Mobilier urbain</b>			<b>107 180,73</b>	<b>107 180,73</b>
	<b>M2017-004/Lot 2 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 2 Mobilier, Plateforme bois,</b>			<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>
	008795 AC7 09-2019	01/10/2019	FA 2909017919	5 560,00	5 560,00
	<b>M2017-004/Lot 2 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 2 Mobilier, Plateforme bois,</b>			<b>101 620,73</b>	<b>101 620,73</b>
	007176 AC1 11-2018	30/11/2018	FA 2911013318	16 352,42	16 352,42
	007241 AC2 12-2018	14/12/2018	FA 2912018418	15 903,23	15 903,23
	007544 AC3 01-2019	18/01/2019	FA 2901004519	3 658,80	3 658,80
	007967 AC4 03-2019	14/04/2019	FA 2903012519	3 631,22	3 631,22
	008198 AC5 05-2019	31/05/2019	FA 2905017319	13 347,20	13 347,20
	008404 AC6 06-2019	19/07/2019	FA 2906012919	12 371,30	12 371,30
	008795 AC7 09-2019	01/10/2019	FA 2909017919	21 875,16	21 875,16
	009637 AC8 11-2019	01/01/2020	FA 2912021119	6 969,46	6 969,46
	010670 AC9 07-2020	24/07/2020	FA 2907013920	7 511,94	7 511,94
	<b>D106 Arrosage - Espaces verts</b>			<b>64 525,31</b>	<b>59 026,12</b>
	<b>19-03296 Arrosage phase 1 - 01/2018 à 04/2019 - LYONNAISE DES EAUX</b>			<b>76,64</b>	<b>76,64</b>
	009206 AC1 / SOLDE	27/11/2019	FA 1045009647	613,07	613,07
	010416 AVOIR S/AC 1	16/06/2020	AV 1050218516	-613,07	-613,07
	010417 AC 2	16/06/2020	FA 1050218559	76,64	76,64

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
	<b>20-03624 Arrosage phase 1 - 04/2019 à 04/2020 - LYONNAISE DES EAUX</b>			<b>442,82</b>	<b>442,82</b>
	010188 AC1	23/04/2020	FA 1048817487	442,82	442,82
	<b>20-03675 Arrosage phase 1 - 04/2020 à 05/2020 - LYONNAISE DES EAUX</b>			<b>904,43</b>	<b>904,43</b>
	010373 AC1/SOLDE	08/06/2020	FA 1049941414	904,43	904,43
	<b>M2017-004/Lot 3 TRAVAUX PHASE 1 - Lot 3 Espaces verts, arrosage -</b>			<b>63 101,42</b>	<b>59 026,12</b>
	006561 AC1 07-2018	16/07/2018	FA 00004359	9 372,78	9 372,78
	006982 AC2 09-2018	30/09/2018	FA 00004494	2 132,32	2 132,32
	007240 AC3 11-2018	04/12/2018	FA 00004609	6 274,63	6 274,63
	007246 AC4 12-2018	13/12/2018	FA 00004635	15 870,12	15 870,12
	007691 AC5 01-2019	18/02/2019	FA 00004701	8 547,90	8 547,90
	011161 AC6 07-2020	27/07/2020	FA 00005638	20 903,67	20 903,67
	013721 AC7 07-2021	08/11/2021	FA 0000537		59 026,12
	<b>D203 Electricité</b>			<b>71 201,31</b>	<b>71 201,31</b>
	<b>18-02258 Raccordement poste HTA Ilot D Place Aristide Briand - ENEDIS (EX :</b>			<b>12 571,74</b>	<b>12 571,74</b>
	008972 AC1	25/10/2019	FA 0326 - 690655317	12 571,74	12 571,74
	<b>19-02653 Déplacement Réseau BT Av. Mal Leclerc/Place A. Briand - ENEDIS (EX</b>			<b>14 840,06</b>	<b>14 840,06</b>
	008561 AC 1	17/04/2019	FA 0326 - 690629245	14 840,06	14 840,06
	<b>20-03443 Déplacement d'ouvrage Ilot E - ENEDIS (EX : ERDF)</b>			<b>16 363,52</b>	<b>16 363,52</b>
	20-03443 Avance	21/01/2020		5 635,60	5 635,60
	010652 AC2	16/07/2020	FA 0326 - 690683814	10 727,92	10 727,92
	<b>20-03733 Enfouissement réseaux électriques Nord Place A-Briand - ENEDIS (EX</b>			<b>27 425,99</b>	<b>27 425,99</b>
	011356 AC1	02/11/2020	FA 0326 - 690697686	27 425,99	27 425,99
	<b>D204 Eau potable</b>			<b>10 903,45</b>	<b>11 617,89</b>
	<b>18-02392 Raccordement AEP Terre Sud - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)</b>			<b>2 918,50</b>	<b>2 918,50</b>
	18-02392 Avance	26/11/2018		1 073,29	1 073,29
	007940 AC 1	10/04/2019	FA 4168932	1 845,21	1 845,21
	<b>19-03220 Central tél : recul branchement eau - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)</b>			<b>2 377,46</b>	<b>2 377,46</b>
	19-03220 Avance	19/11/2019		713,24	713,24
	009803 AC1 - SOLDE	10/02/2020	FA 4172042	1 664,22	1 664,22
	<b>19-03223 Central tél : fosse compteur - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)</b>			<b>1 905,73</b>	<b>1 905,73</b>
	19-03223 Avance	19/11/2019		571,72	571,72
	009804 AC1 - SOLDE	10/02/2020	FA 4172043	1 334,01	1 334,01
	<b>20-03973 Raccordement AEP phase 2 Aristide Briand – 1/2 - LYONNAISE DES</b>			<b>3 701,76</b>	<b>4 925,38</b>
	20-03973 Avance	17/11/2020		3 701,76	3 701,76
	013286 AC1	02/09/2021	FA 4175468		4 925,38
	<b>20-04055 Raccordement AEP phase 2 Aristide Briand – 2/2 - LYONNAISE DES</b>			<b>6 692,51</b>	<b>6 692,51</b>
	20-04055 Avance	18/12/2020		2 565,99	2 565,99
	013287 AC1	02/09/2021	FA 4175468	4 126,52	4 126,52
	<b>D205 Téléphonie/Fibre optique</b>			<b>21 685,46</b>	<b>217 206,50</b>
	<b>15-00871 Adduction chemin bel air - ORANGE TRAVAUX</b>			<b>21 685,46</b>	<b>21 685,46</b>
	007792 REGUL ERR AFFECT POSTE BILAN	19/05/2016	19/05/16	21 685,46	21 685,46
	<b>20-04054 Enfouissement réseau télécom Rue Jean Lecoine - BOUYGUES</b>				<b>11 109,41</b>
	012777 AC1	28/06/2021	FA		11 109,41
	<b>21-04206 Déplacement antenne Orange - ORANGE (LILLE)</b>			<b>202 636,86</b>	<b>202 636,86</b>
	013897 AC1	06/12/2021	FA 2212210003399	202 636,86	202 636,86
	<b>21-04446 Orange - Enfouissement réseaux Place A-Briand - ORANGE TRAVAUX</b>			<b>2 412,09</b>	<b>2 412,09</b>
	013178 AC1	31/08/2021	FA 2212220079643	2 412,09	2 412,09
	<b>21-04545 Orange - Déplacement réseau 516 Rte de Toulouse - ORANGE</b>			<b>1 048,14</b>	<b>1 048,14</b>
	012670 AC1	02/06/2021	FA 2212220050309	1 048,14	1 048,14
	<b>D207 Gaz</b>			<b>32 735,57</b>	<b>32 735,57</b>
	<b>21-04243 Extension réseau + Abandon canalisation Gaz - REGAZ</b>			<b>31 655,57</b>	<b>31 655,57</b>
	013201 AC1	03/09/2021	FA FCO-000095956	25 698,18	25 698,18
	013202 AC2	03/09/2021	FA FCO-000095957	5 957,39	5 957,39
	<b>21-04404 Suppression branch Gaz 485 Rte de Toulouse - REGAZ</b>			<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>
	012945 AC1	16/07/2021	FA FCO-000092457		1 080,00
	003019 SOLDE	19/05/2016	FA 2162220025848	21 685,46	21 685,46
	007791 REGUL ERR/AFFECT POSTE BILAN	19/05/2016	19/05/2016	-21 685,46	-21 685,46
	<b>D301 Maîtrise d'oeuvre (dont BET)</b>			<b>206 730,94</b>	<b>103 383,64</b>
	<b>M2014-019/MS3 Etude PRO Phase A maîtrise d'oeuvre urbaine - AGENCE TER</b>			<b>53 838,99</b>	<b>53 838,99</b>
	003594 AC1	12/09/2016	NH 211 2016/15	31 659,72	31 659,72
	004192 AC 2	21/12/2016	FA 329 2016/15	21 154,50	21 154,50
	006879 REGUL REV	25/10/2018	FA 25/10/18	1 024,77	1 024,77
	<b>M2014-019/MS3 Etude PRO Phase A maîtrise d'oeuvre urbaine - ALTO STEP</b>			<b>40 142,71</b>	<b>40 142,71</b>
	004975 ERREUR FACT°	01/08/2017	FA FCA2170125	84 796,80	84 796,80
	004992 REGUL	04/08/2017	AV FCA2170134	-84 796,80	-84 796,80
	004989 AC1	04/08/2017	FA FCA2170135	39 011,38	39 011,38
	006880 REGUL REV	25/10/2018	FA 25/10/18	1 131,33	1 131,33
	<b>M2014-019/MS3 Etude PRO Phase A maîtrise d'oeuvre urbaine - EVP</b>			<b>3 901,14</b>	<b>3 901,14</b>
	004368 NH1	08/02/2017	NH 10899F	3 901,14	3 901,14
	<b>M2014-019/MS3 Etude PRO Phase A maîtrise d'oeuvre urbaine - PRANLAS</b>			<b>6 083,82</b>	<b>6 083,82</b>
	004067 SOLDE	19/12/2016	NH MS3	5 851,70	5 851,70
	006878 REGUL REV	25/10/2018	FA 25/10/18	232,12	232,12
	<b>M2014-019/MS4 MOE espaces publics phase 1 - AGENCE TER</b>			<b>15 785,68</b>	<b>19 371,70</b>
	005840 AC1	12/02/2018	NH 037 2018/15	3 890,89	3 890,89
	006869 REGUL REV	23/10/2018	FA 23/10/18	191,55	191,55
	007062 AC 2	22/11/2018	NH 327 2018/15	11 703,24	11 703,24
	012071 AC3	01/01/2021	FA 145 2020/15		19 371,70
	<b>M2014-019/MS4 MOE espaces publics phase 1 - ALTO STEP</b>			<b>38 188,18</b>	<b>38 188,18</b>
	005698 AC1	31/12/2017	FA FCA2180288	6 973,74	6 973,74
	005893 AC 2	01/01/2018	FA FCA 2170289	1 855,94	1 855,94
	005988 AV S/ FA FCA2170289	28/02/2018	AV FCA2170345	-1 855,94	-1 855,94
	006869 REGUL REV	23/10/2018	FA 23/10/18	259,78	259,78
	007247 AC2 12-2018	18/12/2018	FA FCA2180376	23 227,72	23 227,72
	007392 AV S/FCA2180376	10/12/2018	AV FCA2190005	-23 227,72	-23 227,72
	007401 AC 2	18/12/2018	FA FCA2180420	17 962,16	17 962,16

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
	008933 AC 3	23/10/2019	FA FCA2190449	9 854,28	9 854,28
	010112 AC 4	30/04/2020	FA FCA2200282	5 373,66	5 373,66
	010196 AVOIR/AC 4	30/04/2020	AV FCA2200284	-2 235,44	-2 235,44
	<b>M2014-019/MS4 MOE espaces publics phase 1 - EVP INGENIERIE</b>			<b>798,11</b>	<b>798,11</b>
	005433 AC 1	31/10/2017	NH 11691F	798,11	798,11
	<b>M2014-019/MS4 MOE espaces publics phase 1 - PRANLAS DESCOURS</b>			<b>1 713,89</b>	<b>5 707,60</b>
	005432 AC 1	14/11/2017	FA 14/11/17	1 621,31	1 621,31
	006869 REGUL REV	23/10/2018	FA 23/10/18	92,58	92,58
	012070 AC2	25/02/2021	FA 25.02.2021		5 707,60
	<b>M2014-019/MS5 MOE des espaces publics phase 2 Place A. Briand Missions</b>			<b>7 061,33</b>	<b>10 593,36</b>
	007927 AC 1	11/04/2019	NH 092 2019/15	7 061,33	7 061,33
	012072 AC2	01/01/2021	FA 165 2019/15		7 098,71
	012076 AC3	01/01/2021	FA 146 2020/15		3 494,65
	<b>M2014-019/MS5 MOE des espaces publics phase 2 Place A. Briand Missions</b>			<b>15 134,14</b>	<b>15 134,14</b>
	007677 AC 1	07/03/2019	FA FCA2190064	9 464,35	9 464,35
	008932 AC 2	23/10/2019	FA FCA2190447	4 255,90	4 255,90
	010252 AC 3	18/03/2020	FA FCA2200161	1 413,89	1 413,89
	<b>M2014-019/MS5 MOE des espaces publics phase 2 Place A. Briand Missions</b>			<b>2 184,17</b>	<b>2 184,17</b>
	012069 AC1	25/02/2021	FA 25.02.21		2 184,17
	<b>M2019-020/Lot2/MS1 Lot 2 : Mission 2 / MOE Place AB + Parc Estey - AGENCE</b>			<b>2 054,35</b>	<b>24 072,90</b>
	011295 AC1	29/10/2020	FA 278 2020/20	2 054,35	2 054,35
	011628 AC2	01/01/2021	FA 328 2020/20		2 062,54
	012095 AC3	04/03/2021	FA 015 2021/20		3 728,13
	012292 AC4	31/03/2021	FA		3 746,98
	013739 AC5	03/11/2021	FA 21-314/20		14 535,25
	<b>M2019-020/Lot2/MS1 Lot 2 : Mission 2 / MOE Place AB + Parc Estey -</b>			<b>4 805,08</b>	<b>20 402,37</b>
	011296 AC1	29/10/2020	FA 2020 07951	4 805,08	4 805,08
	011629 AC2	01/01/2021	FA 2020 09446		2 347,03
	012096 AC3	23/02/2021	FA 2021 01048		4 252,19
	012293 AC4	31/03/2021	FA 2021 02121		4 263,79
	013740 AC5	03/11/2021	FA 2021 08647		9 539,36
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC1 Lot 2 - MS2 / BDC1 : Ilot CA1 - AGENCE TER</b>			<b>1 444,32</b>	<b>1 444,32</b>
	011276 AC1	22/10/2020	FA 272 2020/20	1 444,32	1 444,32
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC10 Lot 2 - MS2 / BDC10 : Etudes Voie 2 Esteys/Rue</b>				<b>10 199,52</b>
	012097 AC1	04/03/2021	FA 016 2021/20		6 659,40
	013936 AC2	10/12/2021	FA 21-350/20		3 540,12
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC10 Lot 2 - MS2 / BDC10 : Etudes Voie 2 Esteys/Rue</b>			<b>8 037,36</b>	<b>8 037,36</b>
	012098 AC1	23/02/2021	FA 2021 01050		5 194,33
	013738 AC2	03/11/2021	FA 2021 08649		2 843,03
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC2 Lot 2 - MS2 / BDC2 : Actualisation plan guide</b>			<b>8 918,68</b>	<b>1 492,38</b>
	011272 AC1	22/10/2020	FA 273 2020/20	4 459,34	4 459,34
	011290 AC2	26/10/2020	FA 276 2020/20	4 459,34	4 459,34
	011630 AC3	01/01/2021	FA 337 2020/20		1 492,38
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC2 Lot 2 - MS2 / BDC2 : Actualisation plan guide</b>			<b>2 166,48</b>	<b>362,52</b>
	011273 AC1	23/10/2020	FA 2020 07892	1 083,24	1 083,24
	011292 AC2	29/10/2020	FA 2020 07940	1 083,24	1 083,24
	011631 AC3	01/01/2021	FA 2020 09739		362,52
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC4 Lot 2 - MS2 / BDC4 : Ilot CA1' - AGENCE TER</b>			<b>1 925,76</b>	<b>1 925,76</b>
	011274 AC1	22/10/2020	FA 274 2020/20	1 925,76	1 925,76
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC4 Lot 2 - MS2 / BDC4 : Ilot CA1' - INGEROP</b>			<b>1 805,40</b>	<b>1 805,40</b>
	011275 AC1	23/10/2020	FA 2020 07893	1 805,40	1 805,40
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC5 Lot 2 - MS2 / BDC5 : Ilot CA1' - AGENCE TER</b>			<b>962,88</b>	<b>962,88</b>
	011293 AC1	26/10/2020	FA 277 2020/20	962,88	962,88
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC7 Lot 2 - MS2 / BDC7 : Ilot CA1 - AGENCE TER</b>			<b>495,36</b>	<b>495,36</b>
	013736 AC1	10/12/2021	FA 21-315/20		495,36
	<b>M2019-020/Lot2/MS2/BDC7 Lot 2 - MS2 / BDC7 : Ilot CA1 - INGEROP</b>			<b>464,40</b>	<b>464,40</b>
	013737 AC1	03/11/2021	FA 2021 08648		464,40
	<b>D302 Coordonnateur SPS</b>			<b>10 836,30</b>	<b>986,04</b>
	<b>M2016-049 Mission de coordination SPS - FORSECO</b>			<b>10 836,30</b>	<b>986,04</b>
	004361 AC 1	20/02/2017	FA 17 047	861,60	861,60
	006217 AC 2	21/05/2018	FA 18 117	1 248,38	1 248,38
	006532 AC 3	27/08/2018	FA 18 183	718,36	718,36
	007036 AC 4	26/11/2018	FA 18 261	928,18	928,18
	007598 AC 5	25/02/2019	FA 19 037	2 341,60	2 341,60
	008395 AC 6	22/07/2019	FA 19 141	953,27	953,27
	008939 AC 7	28/10/2019	FA 19 183	750,73	750,73
	009560 AC 8	13/01/2020	FA 20 008	1 088,33	1 088,33
	010175 AC 9	13/04/2020	FA 20 041	859,26	859,26
	010577 AC 10	13/07/2020	FA 20 085	679,75	679,75
	011146 AC 11	12/10/2020	FA 20111	406,84	406,84
	011857 AC 12	18/01/2021	FA 21 004		301,21
	012899 AC 13	12/07/2021	FA 21 082		684,83
	003951 AC 1	02/12/2016	FA 5101479.01-1	16 860,00	16 860,00
	004438 ANNUL AC ERR LIGNE BUDG	01/01/2017	01/01/17	-16 860,00	-16 860,00
	<b>G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>			<b>1 531 129,03</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>G101 Rémunération</b>			<b>1 531 129,03</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>16-01135 Rémunération aménageur 2016 - FAB</b>			<b>241 129,03</b>	<b>241 129,03</b>
	003329 REM 19/05-30/06/16	30/06/2016	ND 2016-03	46 129,03	46 129,03
	004064 REM 01/01-31/12/16	31/12/2016	ND 2016-06	195 000,00	195 000,00
	<b>17-01473 Rémunération aménageur 2017 - FAB</b>			<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
	004788 REM 01/01-30/06/17	30/06/2017	ND 2017-03	195 000,00	195 000,00
	005226 REM 01/07-30/09/17	30/09/2017	ND 2017-06	97 500,00	97 500,00
	005568 REM 01/10-31/12/17	31/12/2017	ND 2017-09	97 500,00	97 500,00
	<b>18-02133 Rémunération aménageur 2018 - FAB</b>			<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
	006345 REM 01/01-30/06/18	30/06/2018	ND 2018-03	180 000,00	180 000,00



	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
				A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
18-02043 Avance		18/04/2018		37,00		37,00
18-02043 Avance		18/04/2018		37,00		37,00
18-02043 Avance		18/04/2018		37,00		37,00
18-02043 Provision		18/04/2018		60,00		60,00
18-02043 Avance		18/04/2018		37,00		37,00
18-02043 Avance		18/04/2018		37,00		37,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Provision		18/04/2018		60,00		60,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Avance		18/04/2018			5,00	5,00
18-02043 Provision		18/04/2018		60,00		60,00
18-02043 Provision		18/04/2018		60,00		60,00
18-02043 Provision		18/04/2018		60,00		60,00
18-02043 Provision		18/04/2018		60,00		60,00
18-02043 Provision		18/04/2018		60,00		60,00
18-02043 Provision		18/04/2018		60,00		60,00
007230 CONSO EAU MDP		27/11/2018	FA 1034557609	-152,54		-152,54
009623 CONSO EAU 11/18-11/19		01/01/2020	FA 1045653868	-13,04		-13,04
011676 CONSO EAU 11/19-06/20		19/06/2020	FA 1050346083	-2 675,58		-2 675,58
011677 CONSO EAU 06/20-11/20		11/12/2020	FA 1055892654	-105,32		-105,32
<b>18-02123 Conso Téléphone fixe MDP - ORANGE</b>				<b>1 031,06</b>	<b>410,10</b>	<b>1 441,16</b>
006670 ACCES SERVICE+ ABONN 07/18 -MDP		03/07/2018	FA 0556929605 18E8-	88,00		88,00
006672 ABONN 09/18 - MDP		04/09/2018	FA 0556929605 18G4-	30,38		30,38
006671 ABONN 08/18 - MDP		02/08/2018	FA 0556929605 18F6-	30,00		30,00
006745 ABONN 10/18+FRAIS - MDP		02/10/2018	FA 0556929605 18H2	70,14		70,14
006970 ABONN 11/18 - MDP		05/11/2018	FA 0556929605 18I0-	30,14		30,14
007136 ABONN 12/18 - MDP		04/12/2018	FA 055692960518I8	30,00		30,00
007363 ABONN 01/19 - MDP		04/01/2019	FA 0556929605 19A0-	30,00		30,00
007512 ABONN 02/19 -MDP		04/02/2019	FA 0556929605 19A8-	30,00		30,00
007671 ABONN 03/19 -MDP		04/03/2019	FA 0556929605 19B6-	30,00		30,00
007846 ABONN 04/19 - MDP		02/04/2019	FA 19C4-1A04	30,00		30,00
008014 ABONN 05/19 -MDP		03/05/2019	FA 19D2- 1A05	30,00		30,00
008172 ABONN 06/19 - MDP		04/06/2019	FA 19E0-1A06	30,00		30,00
008337 ABONN 07/19 - MDP		03/07/2019	FA 0556929605 19E8-	31,50		31,50
008508 ABONN 08/19 - MDP		02/08/2019	FA 19F6-1A08	31,50		31,50
008602 ABONN 09/19 - MDP		03/09/2019	FA 19G4-1A09	31,50		31,50
008799 ABONN 10/19 - MDP		02/10/2019	FA 19H2-1A10	31,50		31,50
009022 ABONN 11/19 - MDP		05/11/2019	FA 19I0-1A11	31,50		31,50
009280 ABONN 12/19 - MDP		03/12/2019	FA 0556929605	31,50		31,50
009569 ABONN 01/20 - MDP		07/01/2020	FA 20A0- 1A01	31,50		31,50
009738 ABONN 02/20 - MDP		04/02/2020	FA 20A8-1A02	31,50		31,50
009933 ABONN 03/20 - MDP		03/03/2020	FA 20B6-1A03	31,50		31,50
010185 ABONN 04/20 - MDP		02/04/2020	FA 20C04-1A04	31,50		31,50
010294 ABONN 05/20 - MDP		05/05/2020	FA 20D2-1A05	31,50		31,50
010483 ABONN 06/20 - MDP		03/06/2020	FA 0556929605 20E0-	31,50		31,50
010516 ABONN 07/20 - MDP		02/07/2020	FA 0556929605 20E8-	31,50		31,50
010737 ABONN 08/20 - MDP		04/08/2020	FA 0556929605 20F6-	31,50		31,50
010865 ABONN 09/20 - MDP		02/09/2020	FA 0556929605 20G4-	31,50		31,50
011087 ABONN 10/20 - MDP		02/10/2020	FA 055692960520H2-	33,30		33,30
011347 ABONN 11/20 - MDP		03/11/2020	FA 0556929605 20I0-	33,30		33,30
011535 ABONN 12/20		02/12/2020	FA 0556929605 20I8-	33,30		33,30
011842 ABONN 01/21		05/01/2021	FA 0556929605 21A0-		33,30	33,30
011958 ABONN 02/21 - MDP		02/02/2021	FA 055692960521A8-		33,30	33,30
012135 ABONN 03/21		04/03/2021	FA 0556929605 21B6-		33,30	33,30
012290 ABONN 04/21		02/04/2021	FA 0556929605 21C4-		33,30	33,30
012493 ABONN 05/21		04/05/2021	FA 0556929605 21D2-		33,30	33,30
012669 ABONN 06/21		02/06/2021	FA 0556929605 21E0-		33,30	33,30
012857 ABONN 07/21		02/07/2021	FA 0556929605 21E8-		33,30	33,30
013062 ABONN 08/21		03/08/2021	FA 0556929605 21F6-		35,40	35,40
013179 ABONN 09/21		02/09/2021	FA 0556929605 21G4-		35,40	35,40
013418 ABONN 10/21		04/10/2021	FA 055692960521H2-		35,40	35,40
013639 ABONN 11/21		03/11/2021	FA 0556929605 21I0-		35,40	35,40
013882 ABONN 12/21		02/12/2021	FA 055692960521I8-		35,40	35,40
<b>18-02185 Purge radiateurs - MDP - LOGIS ENERGIES</b>				<b>132,00</b>		<b>132,00</b>
006538 PURGE RADIATEUR - MDP		10/08/2018	FA FC1047	132,00		132,00
<b>18-02186 Purge climatisation - MDP - MALEYRAN</b>				<b>283,18</b>		<b>283,18</b>
006539 PURGE CLIMATISATION - MDP		01/08/2018	FA 20182176	283,18		283,18
<b>18-02194 Réparation+ Remplacement rideaux de fer MDP - GERAULT</b>				<b>3 346,80</b>		<b>3 346,80</b>
006613 REPAR° RIDEAUX FER - MDP		07/09/2018	FA F181204	3 346,80		3 346,80
<b>18-02271 Nettoyage post chantier MDP - MIKAYILLI-C'+CLAIR</b>				<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
006643 NETTOYAGE POST CHANTIER MDP		17/09/2018	FA 2018-1709	500,00		500,00
<b>18-02272 Réparation porte entrée MDP - SERRANO</b>				<b>711,60</b>		<b>711,60</b>
006723 REPAR° PORTE MDP		04/10/2018	FA F18100760	711,60		711,60
<b>18-02281 Extincteurs MDP Café de la Route - DESAUTEL</b>				<b>395,21</b>		<b>395,21</b>
006990 AC1		12/11/2018	FA FC181100653	281,62		281,62
007445 AC2		25/01/2019	FA FC190103673	113,59		113,59

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date	2020	2021	2021
		Facture	Numéro Facture		
	<b>19-03175 Réparation fuite MDP - LE JEUNE</b>				
	19-03175 Avance	30/10/2019			
	009146 AC2	26/11/2019	FA F19110309		
	<b>19-03333 Réparations (plafonnier et alarme) MDP - CONFORT HOME 33</b>				
	009556 AC 1	08/01/2020	FA 190055		
	<b>20-03578 Réparation fuite d'eau cave - MDP Café de la Route - LE JEUNE</b>				
	010365 REPARATION FUIITE CAVE MDP	28/03/2020	FA F20030132		
	<b>20-03655 Réparation fuite toiture MDP Café de la Route - CAZSO</b>				
	010366 AC 1	11/06/2020	FA 1876		
	<b>20-03662 Réparation électricité MDP Café de la route - CONFORT HOME 33</b>				
	010396 AC 1	17/06/2020	FA 190086		
	<b>20-03713 Réparation bailliet porte droite MDP Café de la Route - MGB</b>				
	010626 REPARATION PORTE DROITE MDP	08/07/2020	FA 170-07-20		
	<b>20-03982 Réparations infiltrations toiture MDP Café de la route - CAZSO</b>				
	011490 REPARATION INFILTRATIONS	27/11/2020	FA 1999		
	<b>21-04175 Renfort d'un chêneau au MDP Café de la route - CAZSO</b>				
	012426 RENFORT CHENEAU	16/02/2021	FA 2063		
	<b>21-04530 Réparation couverture MDP Café de la Route - CAZSO</b>				
	012850 AC1	08/06/2021	FA 2135		
	012849 AC2	30/06/2021	FA 2147		
	<b>21-04531 Réparation rideau métallique MDP Café de la Route - GERAULT</b>				
	012824 AC1	30/06/2021	FA F211011		
	<b>21-04583 2ème Répar° suite dégats des eaux MDP Café de la route - CONFORT</b>				
	012949 AC1	13/07/2021	FA 190137		
	<b>21-04958 MDP Café de la route - Mise en sécurité du rideau de fer - ADS</b>				
	014103 AC1	23/12/2021	FA FAC6558		
	014104 AC2	29/12/2021	FA FAC6565		
	<b>M2016-003/BDC31 Géomètre expert lot 2 MDP Café de la route Plan intérieur -</b>				
	006502 BDC 31	31/07/2018	FA FC9823		
	006605 REGUL REV	11/09/2018	FA 11/09/18		
	<b>M2016-032/MS2 AMO animation mediation communication du projet urbain</b>				
	006227 AC3	23/05/2018	FA 20180057		
	006289 AC4	23/05/2018	FA 20180056		
	007038 AC5 BDC3	21/11/2018	FA 20180124		
	007049 REGUL REV BDC 2	29/11/2018	FA 29/11/18		
	007050 REGUL REV BDC3	29/11/2018	FA 29/11/18		
	008440 BDC4	26/07/2019	FA 20190056		
	<b>M2016-032/MS2 AMO animation mediation communication du projet urbain</b>				
	006288 AC3	05/06/2018	FA 251		
	007018 AC4 - SLDE BDC3	19/11/2018	FA 310		
	007050 REGUL REV BDC3	29/11/2018	FA 29/11/18		
	008435 BDC4	24/07/2019	FA 394		
	<b>M2016-032/MS2/BDC10 BDC10 plan d'actions 2020 - DEUX DEGRES</b>				
	010359 AC1	10/06/2020	FA NH N°2019		
	010939 AC2	17/09/2020	FA 20200064		
	011599 AC3	29/09/2020	FA 20200065		
	011597 AC4	01/01/2021	FA 20200098		
	011737 AC5	01/01/2021	FA 20200106		
	013277 ANNULATION AC5 / REGUL BDC13	01/01/2021	FA 20200106		
	013258 AC5	23/09/2021	FA 20210047		
	013854 AC6	03/12/2021	FA 20210082		
	<b>M2016-032/MS2/BDC11 BDC11 point d'étape mi-parcours+ateliers proximité -</b>				
	011402 AC1	17/11/2020	NH 20200081		
	<b>M2016-032/MS2/BDC12 BDC12 Projet scolaire artistique Place A-Briand -</b>				
	011401 AC1/SOLDE	17/11/2020	NH 2020		
	<b>M2016-032/MS2/BDC13 BDC13 Enquête jeux pour enfants Promenade de</b>				
	013278 AC1 / SOLDE	01/01/2021	FA 20200106		
	<b>M2016-032/MS2/BDC14 BDC14 Permanences+Gazette+MAJ docs projet -</b>				
	013855 AC1	03/12/2021	FA 20210083		
	<b>M2016-032/MS2/BDC5 BDC5 Aménagements urbains semi-temporaires -</b>				
	008056 AVANCE BDC5	16/05/2019	FA 19-059-001		
	008345 SOLDE BDC5	03/07/2019	FA 19-059-002		
	<b>M2016-032/MS2/BDC6 BDC6 Evènement inst. mobilier temporaire Av.</b>				
	008441 BDC6	26/07/2019	FA 20190057		
	<b>M2016-032/MS2/BDC7 BDC7 co-conception mobilier - DEUX DEGRES</b>				
	008442 BDC7	26/07/2019	FA 20190058		
	<b>M2016-032/MS2/BDC8 BDC8 gestion projet/permanences - DEUX DEGRES</b>				
	009159 BDC8	27/11/2019	FA 20190084		
	<b>M2016-032/MS2/BDC8 BDC8 gestion projet/permanences - NEORAMA</b>				
	009570 AC1 - SOLDE	01/01/2020	FA 445		
	<b>M2016-032/MS2/BDC9 BDC9 2 perm+atelier "Planter son balcon" - DEUX</b>				
	009458 AC1/SOLDE	01/01/2020	FA 20190101		
	<b>M2018-009 AMO Sécurité incendie - Réhabilitation MDP CAFE ROUTE - SOD.I.A</b>				
	006261 AC1	29/05/2018	FA 18204313		
	006475 AC2	24/07/2018	FA 18206147		
	007084 SLDE	27/11/2018	FA 18211008		
	<b>M2018-019-2 Réalisation de prestations similaires - JARQUE JONATHAN</b>				
	006596 AC1	08/09/2018	FA VT-44		
	<b>M2018-019 Aménagement MDP Café Route - JARQUE JONATHAN</b>				
	006553 AC1	30/08/2018	FA VT-41		
	<b>M2018-034/BDC1 Nettoyage quotidien MDP CAFE ROUTE Année 2018 -</b>				
	007226 BDC 1	02/12/2018	FA 2018-0212		
	<b>M2018-034/BDC2 Nettoyage quotidien MDP CAFE ROUTE Année 2019 -</b>				
	007362 NETTOYAGE 12/18 - MDP	06/01/2019	FA 2018-0601		
	007494 NETTOYAGE 01/19- MDP	31/01/2019	FA 2019-3101		

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
007657	NETTOYAGE 02/19 - MDP	04/03/2019	FA 2019-0403	486,00	486,00
007786	NETTOYAGE 03/19 - MDP	01/04/2019	FA 2019-0104	486,00	486,00
008025	NETTOYAGE 04/19 - MDP	02/05/2019	FA 2019-0205	486,00	486,00
008178	NETTOYAGE 05/19 - MDP	03/06/2019	FA 2019-0306	486,00	486,00
008266	NETTOYAGE 06/19 - MDP	02/07/2019	FA 2019-0207	486,00	486,00
008512	NETTOYAGE 07/19 - MDP	01/08/2019	FA 2019-0108	486,00	486,00
008578	NETTOYAGE 08/19 - MDP	02/09/2019	FA 2019-0209	486,00	486,00
008793	NETTOYAGE 09/19 - MDP	03/10/2019	FA 2019-0310	486,00	486,00
009045	NETTOYAGE 10/19 - MDP	03/11/2019	FA 2019-0311	486,00	486,00
009244	NETTOYAGE 11/19 - MDP	03/12/2019	FA 2019-0312	486,00	486,00
009651	NETTOYAGE 12/19 - MDP	06/01/2020	FA 2020-0601	486,00	486,00
	<b>M2018-034/BDC3 et BDC3bis Nettoyage quotidien MDP CAFE ROUTE Année</b>			<b>4 937,00</b>	<b>4 937,00</b>
009903	NETTOYAGE 02/20 - MDP	02/03/2020	FA 2020-0203	486,00	486,00
009904	NETTOYAGE 01/20 - MDP	05/02/2020	FA 2020-0502	486,00	486,00
010205	NETTOYAGE 03/20-MDP	01/04/2020	FA 2020-0104	193,00	193,00
010203	NETTOYAGE 04/20-MDP	01/05/2020	FA 2020-0105	486,00	486,00
010315	NETTOYAGE 05/20-MDP	02/06/2020	FA 2020-2006	486,00	486,00
010521	NETTOYAGE 06/20 MDP	03/07/2020	FA 2020-0307	700,00	700,00
010727	NETTOYAGE 07/20 MDP	03/08/2020	FA 2020-0308	700,00	700,00
010847	NETTOYAGE 08/20 MDP	03/09/2020	FA 2020-0309	700,00	700,00
011141	NETTOYAGE 09/20 MDP	01/10/2020	FA 2020-0110	700,00	700,00
	<b>M2018-034/BDC4 Nettoyage quotidien MDP CAFE ROUTE Année 2021 -</b>			<b>2 644,00</b>	<b>2 644,00</b>
012828	NETTOYAGE 06/21 MDP	02/07/2021	FA 2021-0207	700,00	700,00
013048	NETTOYAGE 07/21 MDP	02/08/2021	FA 2021-0208	486,00	486,00
013423	NETTOYAGE 09/21 MDP	01/10/2021	FA 2021-0110	486,00	486,00
013686	NETTOYAGE 10/21 MDP	01/11/2021	FA 2021-0111	486,00	486,00
013862	NETTOYAGE 11/21 MDP	01/12/2021	FA 2021-0112	486,00	486,00
	<b>M2019-030 Lot 1/BDC15 Impression du kit et de la carte du projet - BLF</b>			<b>5 334,00</b>	<b>5 334,00</b>
012900	AC1	12/07/2021	FA 37406	5 334,00	5 334,00
	<b>M2019-030 Lot 1/BDC18 Travaux imprimerie et communication - BLF</b>			<b>109,20</b>	<b>109,20</b>
013169	AC1	30/08/2021	FA 37514	109,20	109,20
	<b>M2019-030 Lot 2/BDC12 Impression et pose d'un panneau de permis de</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
012284	AC1	31/03/2021	FA 211143	60,00	60,00
	<b>M2019-030 Lot 2/BDC17 3 Panneaux de comm du Projet Format A1 - MIPP</b>			<b>324,00</b>	<b>324,00</b>
012994	AC1	27/07/2021	FA 212476	324,00	324,00
	<b>M2019-030 Lot 2/BDC7 BDC7 Panneau permis de démolir - Epoux BERGER- BC</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
010835	BDC7	31/08/2020	FA 202472	60,00	60,00
	<b>M2019-030 Lot 2/BDC9 2 panneaux habillage palissades chantier - MIPP</b>			<b>27 236,64</b>	<b>27 236,64</b>
011340	AC1	31/10/2020	FA 203239	27 236,64	27 236,64
	<b>M2020-048 Diagnostic état de conservation MDP Café de la route - BUREAU</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
011255	AC1	12/10/2020	FA 20604054	1 500,00	1 500,00
	<b>M2020-070 Réparation toiture du MDP Café de la route - CAZSO</b>			<b>2 415,60</b>	<b>2 415,60</b>
011813	AC1	13/01/2021	FA 2034	2 415,60	2 415,60
	<b>M2020-072 Démolition plafond et sol MDP Café de la route - MODEX BTP</b>			<b>6 655,00</b>	<b>6 655,00</b>
013004	AC1	11/05/2021	FA 11052021-109	6 655,00	6 655,00
	<b>M2020-073 Pose plafond et sol MDP Café de la route - CONFORT HOME 33</b>			<b>5 961,60</b>	<b>5 961,60</b>
012609	AC1	28/05/2021	FA 190130	5 961,60	5 961,60
	<b>M2021-062 Reprise/Nettoyage mobilier urbain - CANCAN</b>			<b>5 808,00</b>	<b>5 808,00</b>
013636	AC1	13/10/2021	FA 21-059-061	5 808,00	5 808,00
	<b>H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)</b>			<b>111 221,91</b>	<b>113 130,52</b>
	<b>16-01155 Frais gestion bancaires 2016 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>3 774,90</b>	<b>3 774,90</b>
003385	COMM° GEST° 2TR16	30/06/2016	FA 30/06/16	55,00	55,00
003415	AV S/COMM° GEST° 2TR16	08/07/2016	AV 08/07/16	-55,00	-55,00
003715	COMM° GEST° 3TR16	30/09/2016	FA 03/10/16	237,86	237,86
003716	INT DEB 09/16	03/10/2016	FA 03/10/16	0,14	0,14
004047	INT DEB 09/16	05/12/2016	AV 05/12/16	-0,14	-0,14
004128	COMM° GEST° 4TR16	31/12/2016	FA 31/12/16	3 537,04	3 537,04
	<b>16-01243 Constats affichage Permis de Démolir RT - CASIMIRO (HUISSIER)</b>			<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>
003873	CONSTAT PD LABRO 11/16	21/11/2016	FA 39 008	240,00	240,00
004224	PV CONSTAT LABRO 23/12 & 24/01	24/01/2017	FA 40 060	480,00	480,00
004431	PV CONSTAT LABRO 02/17	08/03/2017	FA 41 016	120,00	120,00
004529	PV CONSTAT LABRO 03/17	28/03/2017	FA 41 299	120,00	120,00
004698	PV CONSTAT LABRO 05/17	18/05/2017	FA 42 317	120,00	120,00
004983	PV CONSTAT LABRO 08/17	01/08/2017	FA 43 787	120,00	120,00
005086	PV CONSTAT LABRO 09/17	01/09/2017	FA 44 184	120,00	120,00
005230	CONSTAT 10/17	03/10/2017	FA 44 645	120,00	120,00
006389	PV CONSTAT DESTAC	12/07/2018	FA 49 843	450,00	450,00
	<b>16-01245 Fabrication panneaux PD Labro - NUMERIBEST</b>			<b>256,80</b>	<b>256,80</b>
004171	POSE PD LABRO	08/11/2016	FA F1611-05075	66,00	66,00
004172	IMPRESSION PD LABRO	08/11/2016	FA F1611-05076	190,80	190,80
	<b>16-01288/1 Protocole Transactionnel résiliation anticipée PC Labro - ISA</b>			<b>79 829,20</b>	<b>79 829,20</b>
16-01288/1	Avance	28/09/2016		79 829,20	79 829,20
	<b>17-01510 Frais gestion bancaires 2017 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>5 889,55</b>	<b>5 889,55</b>
004554	COMM° GEST° 1TR17	31/03/2017	FA 31/03/17	1 736,67	1 736,67
004842	FRAIS VIRT PRIO	28/06/2017	FA 28/06/17	20,00	20,00
004876	COMM° GEST 2TR17	30/06/2017	FA 30/06/17	2 459,14	2 459,14
004957	FRAIS CONSENTMT SEPA B2B	21/07/2017	FA 21/07/17	10,00	10,00
005034	REGUL COM MVT	11/04/2017	AV 11/04/17	-0,13	-0,13
005253	COMM° GEST 3TR17	30/09/2017	FA 30/09/17	271,61	271,61
005659	COMM° GEST° 4TR17	31/12/2017	FA 31/12/17	1 392,26	1 392,26
	<b>17-01726 Fabrication panneaux PD DESTAC - ACSO</b>			<b>129,60</b>	<b>129,60</b>
005219	PERMIS DEMOL DESTAC	30/09/2017	FA - 17.03369	129,60	129,60
	<b>18-02057 Frais gestion bancaires 2018 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>18 033,74</b>	<b>18 033,74</b>
006125	COMM° GEST° 1TR18	03/04/2018	FA 03/04/18	3 019,31	3 019,31
006423	COMM° GEST° 2TR18	02/07/2018	FA 02/07/18	969,57	969,57



			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date	2020	2021	2021
		Facture	Numéro Facture		
	006812 COMM° GEST° 3TR18	02/10/2018	FA 02/10/18	4 557,91	4 557,91
	007381 COMM° GEST° 4TR18	31/12/2018	FA 31/12/18	9 486,95	9 486,95
	<b>19-02837 Frais gestion bancaires 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>881,38</b>	<b>881,38</b>
	008059 COMM° GEST° 1TR19	01/04/2019	FA31/03/19	209,76	209,76
	008453 COMM° GEST° 2TR19	01/07/2019	FA 01/07/19	153,98	153,98
	008915 COMM° GEST° 3TR19	30/09/2019	FA 30/09/19	517,64	517,64
	<b>20-03398 Frais gestion bancaires 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>536,74</b>	<b>536,74</b>
	009574 COMM° GEST° 4TR19	01/01/2020	FA 01/01/20	36,82	36,82
	010208 COMM° GESTION 1TR20	01/04/2020	FA 01/04/20	12,04	12,04
	010558 COMM° GESTION 2TR20	01/07/2020	FA 01/07/2020	174,85	174,85
	011197 COMM° GESTION 3TR20	01/10/2020	FA 01/10/2020	313,03	313,03
	<b>21-04118 Frais gestion bancaires 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>1 908,61</b>	<b>1 908,61</b>
	011881 COMM GESTION 4TR20	04/01/2021	FA 01/01/21	495,92	495,92
	012379 COMM GESTION 1TR21	01/04/2021	FA 01/04/21	519,51	519,51
	012934 COMM GESTION 2TR21	01/07/2021	FA 01/07/21	555,89	555,89
	013490 COMM GESTION 3TR21	01/10/2021	FA 01/10/21	337,29	337,29
	<b>2 RECETTES</b>			<b>22 394 187,39</b>	<b>3 466 158,82</b>
	<b>R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES</b>			<b>3 457 828,43</b>	<b>858 277,05</b>
	<b>R101 Libre</b>			<b>1 635 125,63</b>	<b>1 635 125,63</b>
	<b>17-01597/1 It A.Briand : Cession Ilot E SCCV éveil urbain (VEGA MYON) -</b>			<b>879 979,43</b>	<b>879 979,43</b>
	17-01597/1 Acompte	20/06/2017		172 691,00	172 691,00
	17-12814 CESSION ILOT E EVEIL URBAIN	12/12/2017	12/12/17	690 764,00	690 764,00
	18-14060 CESSION ILOT E EVEIL URBAIN TVA/MARGE	22/03/2018	22/03/18	16 524,43	16 524,43
	<b>20-03937 It A.Briand : Cession Ilot ABC SCCV éveil urbain - BREYNE PATRICE</b>			<b>755 146,20</b>	<b>755 146,20</b>
	21-28158 CESSION EVEIL URBAIN	18/12/2020	18/12/20	755 146,20	755 146,20
	<b>R102 Abordable</b>			<b>531 413,17</b>	<b>531 413,17</b>
	<b>17-01597/1 It A.Briand : Cession Ilot E SCCV éveil urbain (VEGA MYON) -</b>			<b>192 413,17</b>	<b>192 413,17</b>
	17-01597/1 Acompte	20/06/2017		37 760,00	37 760,00
	17-12814 CESSION ILOT E EVEIL URBAIN	12/12/2017	12/12/17	151 040,00	151 040,00
	18-14060 CESSION ILOT E EVEIL URBAIN TVA/MARGE	22/03/2018	22/03/18	3 613,17	3 613,17
	<b>20-03937 It A.Briand : Cession Ilot ABC SCCV éveil urbain - BREYNE PATRICE</b>			<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>
	21-28158 CESSION EVEIL URBAIN	18/12/2020	18/12/20	339 000,00	339 000,00
	<b>R103 PLA,PLUS,PLS</b>			<b>465 912,00</b>	<b>833 090,25</b>
	<b>17-01535/1 It A.Briand : Cession Ilot D SCCV éveil urbain (VEGA MYON) -</b>			<b>465 912,00</b>	<b>465 912,00</b>
	17-01535/1 Acompte	25/04/2017		58 239,00	58 239,00
	17-11425 CESSION EVEIL URBAIN ILOT D	26/09/2017	26/09/17	407 673,00	407 673,00
	<b>21-04827 Cession Ilot L1 LE COL (Coopérative foncière quitaine) - BREYNE</b>			<b>833 090,25</b>	<b>833 090,25</b>
	21-04827 Acompte	16/11/2021		78 685,11	78 685,11
	22-33708 CESSION ILOT L1 LE COL	29/12/2021	FA 29/12/21	754 405,14	754 405,14
	<b>R104 PSLA,Accession soc</b>			<b>432 626,40</b>	<b>432 626,40</b>
	<b>20-03937 It A.Briand : Cession Ilot ABC SCCV éveil urbain - BREYNE PATRICE</b>			<b>432 626,40</b>	<b>432 626,40</b>
	21-28158 CESSION EVEIL URBAIN	18/12/2020	18/12/20	432 626,40	432 626,40
	<b>R105 Commerces</b>			<b>392 751,23</b>	<b>25 186,80</b>
	<b>17-01535/1 It A.Briand : Cession Ilot D SCCV éveil urbain (VEGA MYON) -</b>			<b>109 956,00</b>	<b>109 956,00</b>
	17-01535/1 Acompte	25/04/2017		13 744,50	13 744,50
	17-11425 CESSION EVEIL URBAIN ILOT D	26/09/2017	26/09/17	96 211,50	96 211,50
	<b>17-01597/1 It A.Briand : Cession Ilot E SCCV éveil urbain (VEGA MYON) -</b>			<b>88 359,23</b>	<b>88 359,23</b>
	17-01597/1 Acompte	20/06/2017		17 340,00	17 340,00
	17-12814 CESSION ILOT E EVEIL URBAIN	12/12/2017	12/12/17	69 360,00	69 360,00
	18-14060 CESSION ILOT E EVEIL URBAIN TVA/MARGE	22/03/2018	22/03/18	1 659,23	1 659,23
	<b>20-03937 It A.Briand : Cession Ilot ABC SCCV éveil urbain - BREYNE PATRICE</b>			<b>194 436,00</b>	<b>194 436,00</b>
	21-28158 CESSION EVEIL URBAIN	18/12/2020	18/12/20	194 436,00	194 436,00
	<b>21-04827 Cession Ilot L1 LE COL (Coopérative foncière quitaine) - BREYNE</b>			<b>25 186,80</b>	<b>25 186,80</b>
	21-04827 Acompte	16/11/2021		2 378,89	2 378,89
	22-33708 CESSION ILOT L1 LE COL	29/12/2021	FA 29/12/21	22 807,91	22 807,91
	<b>V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE</b>			<b>18 204 548,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<b>V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA</b>			<b>8 753 698,00</b>	<b>8 753 698,00</b>
	<b>18-02230 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE</b>			<b>8 753 698,00</b>	<b>8 753 698,00</b>
	19-19050 PART° EQUILIBRE 2019	02/05/2019	AC3	6 534 068,00	6 534 068,00
	20-26784 PART° EQUILIBRE 2020	30/09/2020	AC4	2 219 630,00	2 219 630,00
	<b>V102 Participations à la remise d'ouvrage</b>			<b>9 450 850,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<b>18-02229 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE</b>			<b>9 450 850,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	18-15560 PART° REM OUVRAGE 2018	01/09/2018	AC1	2 000 000,00	2 000 000,00
	19-19049 PART° REM OUVRAGE 2019	02/05/2019	AC2	4 030 242,00	4 030 242,00
	20-26785 PART° REM OUVRAGE 2020	30/09/2020	AC5	3 420 608,00	3 420 608,00
	21-32126 PART° REM OUVRAGE 2021	30/09/2021	AC6		2 300 000,00
	<b>W PARTICIPATIONS COMMUNALES</b>			<b>77 308,00</b>	<b>38 654,00</b>
	<b>W101 Commune(s)</b>			<b>77 308,00</b>	<b>38 654,00</b>
	<b>18-02321 Participation s/ les ouvrages à réaliser - VILLENAVE D'ORNON</b>			<b>77 308,00</b>	<b>38 654,00</b>
	18-16047 AC1 PART° 2018	01/10/2018	FA 01/10/18	77 308,00	77 308,00
	21-28646 AC2 PART° 2020	31/12/2020	FA 31/12/20		38 654,00
	<b>X PRODUITS DIVERS</b>			<b>654 502,96</b>	<b>269 227,77</b>
	<b>X101 Loyers</b>			<b>267 546,48</b>	<b>100 289,53</b>
	<b>16-01251/4 Loyer et Dépot de Garanties PARINAUD (PPG) - PPG DISTRIBUTION</b>			<b>154 923,93</b>	<b>56 223,64</b>
	17-10335 DEPOT GARANTIE + LOYER 2TR 3TR	28/06/2017	FA 28/06/17	14 364,83	14 364,83
	17-11440 LOYER A. LABRO BEGLES 4°TR17	01/10/2017	FA 2017-17 - C0003	14 055,91	14 055,91
	18-13296 LOYER A. LABRO BEGLES 1°TR18	01/01/2018	FA 2018-01 - C0003	14 055,91	14 055,91
	18-13873 LOYER A. LABRO BEGLES 2°TR18	02/04/2018	FA 2018-05 - C0003	14 055,91	14 055,91
	18-14970 LOYER A. LABRO BEGLES 3°TR18	02/07/2018	FA 2018-09-C0003	14 055,91	14 055,91
	18-15963 LOYER A. LABRO BEGLES 4°TR18	01/10/2018	FA 2018-14-C0003	14 055,91	14 055,91
	18-17566 LOYER A. LABRO BEGLES 1°TR19	27/12/2018	FA2018-43-C0003	14 055,91	14 055,91
	19-18899 LOYER A. LABRO BEGLES 2° TR 19	01/04/2019	FA2019-22-C0003	14 055,91	14 055,91
	19-20016 LOYER A. LABRO BEGLES 3° TR 19	01/07/2019	FA 2019-41-C0003	14 055,91	14 055,91
	19-21189 LOYER A.LABRO BEGLES 4°TR19	01/10/2019	FA 2019-64-C0003	14 055,91	14 055,91
	20-23476 LOYER A. LABRO BEGLES 1°TR 20	01/01/2020	FA-2020-13-C0003	14 055,91	14 055,91

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC	
			A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021	
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture			
	20-24223 LOYER A. LABRO BEGLÉS 2° TR 20	01/04/2020	FA2020-35-C0003	14 055,91	14 055,91	
	20-25548 LOYER A. LABRO BEGLÉS 3° TR 20	01/07/2020	FA 2020-48-C0003		14 055,91	
	20-25909 FRANCHISE LOYER 2TR20	03/06/2020	FA 03/06/20	-14 055,91	-14 055,91	
	20-27190 LOYER 4EME T 2020	23/10/2020	FA 2020 74 C0003		14 055,91	
	21-28166 LOYER 1ER TR 2021	05/01/2021	FA 2021 03 C0003		14 055,91	
	21-29519 LOYER 2EME TR 2021	01/04/2021	FA 2021 19 C0003		14 055,91	
	<b>18-02354 Loyer SCI LEANNA (DARGELAS GEIMOT) - DARGELAS/GEIMOT</b>			<b>7 127,49</b>	<b>7 127,49</b>	
	18-02354 Acompte	30/10/2018		-420,00	-420,00	
	18-02354 Acompte	30/10/2018		420,00	420,00	
	18-16643 PRORATA LOYER 10/2018	30/10/2018		135,49	135,49	
	18-16644 LOYER 11/2018	30/10/2018		840,00	840,00	
	18-16960 LOYER 12/2018	01/12/2018	FA2018-31-C0003	840,00	840,00	
	18-17559 LOYER 01/2019	27/12/2018	FA2018-38-C0003	840,00	840,00	
	19-18045 LOYER 02/19	01/02/2019	FA2019-02-C0003	840,00	840,00	
	19-18545 LOYER 03/19	01/03/2019	FA2019-10-C0003	840,00	840,00	
	19-18894 LOYER 04/19	01/04/2019	FA2019-17-C0003	840,00	840,00	
	19-19365 LOYER 05/19	01/05/2019	FA2019-26-C0003	840,00	840,00	
	19-19680 LOYER 06/19	01/06/2019	FA2019-33-C0003	840,00	840,00	
	19-20011 LOYER 07/19	01/07/2019	FA 2019-38-C0003	840,00	840,00	
	19-20172 REGUL LOYER 07/19	01/07/2019	AV 2019-43-C0003	-840,00	-840,00	
	19-20173 PRORATA LOYER 07/19	01/07/2019	FA 2019-44-C0003	272,00	272,00	
	<b>18-02355 Loyer SCI LEANNA (DUVERGER) - DUVERGER - SECTION LOCALE PS</b>			<b>9 099,35</b>	<b>9 099,35</b>	
	18-16646 PRORATA LOYER 10/2018	30/10/2018		69,35	69,35	
	18-16647 LOYER 11/2018	01/11/2018		430,00	430,00	
	18-16959 LOYER 12/2018	01/12/2018	FA2018-32-C0003	430,00	430,00	
	18-17558 LOYER 01/2019	27/12/2018	FA2018-39-C0003	430,00	430,00	
	19-18046 LOYER 02/2019	01/02/2019	FA2019-04-C0003	430,00	430,00	
	19-18547 LOYER 03/2019	01/03/2019	FA2019-11-C0003	430,00	430,00	
	19-18895 LOYER 04/19	01/04/2019	FA2019-18-C0003	430,00	430,00	
	19-19364 LOYER 05/19	01/05/2019	FA2019-27-C0003	430,00	430,00	
	19-19676 LOYER 06/19	01/06/2019	FA2019-34-C0003	430,00	430,00	
	19-20012 LOYER 07/19	01/07/2019	FA 2019-39-C0003	430,00	430,00	
	19-20790 LOYER 08/19	01/08/2019	FA 2019-48-C0003	430,00	430,00	
	19-20910 LOYER 09/19	01/09/2019	FA 2019-54-C0003	430,00	430,00	
	19-21184 LOYER 10/19	01/10/2019	FA 2019-60-C0003	430,00	430,00	
	19-21870 LOYER 11/19	01/11/2019	FA 2019-73-C0003	430,00	430,00	
	19-22263 LOYER 12/19	01/12/2019	FA 2019-87-C0003	430,00	430,00	
	20-23105 LOYER 01/20	01/01/2020	FA 2020-03-C0003	430,00	430,00	
	20-23471 LOYER 02/20	01/02/2020	FA-2020-09-C0003	430,00	430,00	
	20-23859 LOYER 03/20	01/03/2020	FA 2020-21-C0003	430,00	430,00	
	20-24229 LOYER 04/20	01/04/2020	FA2020-28-C0003	430,00	430,00	
	20-24834 LOYER 05/20	01/05/2020	FA2020-36-C0003	430,00	430,00	
	20-25160 LOYER 06/20	01/06/2020	FA 2020-41-C0003	430,00	430,00	
	20-25871 LOYER 07/20	01/07/2020	FA 2020-54-C0003	430,00	430,00	
	<b>18-02356 Loyer et DG SCI LEANNA (GALLAIS) - GALLAIS</b>			<b>3 824,96</b>	<b>3 824,96</b>	
	18-16651 DG GALLAIS	30/10/2018		920,00	920,00	
	18-16652 PRORATA LOYER 10/2018	30/10/2018		88,06	88,06	
	18-16653 LOYER 11/2018	01/11/2018		545,98	545,98	
	18-16958 LOYER 12/2018	01/12/2018	FA2018-33-C0003	545,98	545,98	
	18-17557 LOYER 01/2019	27/12/2018	FA2018-40-C0003	545,98	545,98	
	19-18047 LOYER 02/19	01/02/2019	FA2019-05-C0003	545,98	545,98	
	19-18548 LOYER 03/19	01/03/2019	FA2019-12-C0003	545,98	545,98	
	19-19514 LOYER 04/19	01/04/2019	FA 01/04/19	87,00	87,00	
	<b>18-02357 Loyer et DG SCI LEANNA (SOURBIE) - SOURBIE</b>			<b>6 510,32</b>	<b>6 510,32</b>	
	18-16648 DG SOURBIE	30/10/2018		540,00	540,00	
	18-16649 PRORATA LOYER 10/2018	30/10/2018		90,32	90,32	
	18-16650 LOYER 11/2018	01/11/2018		560,00	560,00	
	18-16957 LOYER 12/2018	01/12/2018	FA2018-34-C0003	560,00	560,00	
	18-17556 LOYER 01/2019	27/12/2018	FA2018-41-C0003	560,00	560,00	
	19-18049 LOYER 02/19	01/02/2019	FA2019-03-C0003	420,00	420,00	
	19-18549 LOYER 03/19	01/03/2019	FA2019-13-C0003	420,00	420,00	
	19-18897 LOYER 04/19	01/04/2019	FA2019-20-C0003	420,00	420,00	
	19-19363 LOYER 05/19	01/05/2019	FA2019-28-C0003	420,00	420,00	
	19-19677 LOYER 06/19	01/06/2019	FA2019-35-C0003	420,00	420,00	
	19-20013 LOYER 07/19	01/07/2019	FA 2019-40-C0003	420,00	420,00	
	19-20789 LOYER 08/19	01/08/2019	FA 2019-49-C0003	420,00	420,00	
	19-20911 LOYER 09/19	01/09/2019	FA 2019-55-C0003	420,00	420,00	
	19-21193 LOYER 10/19	01/10/2019	FA 2019-68-C0003	420,00	420,00	
	19-21918 LOYER 11/19	04/11/2019	FA 2019-82-C0003	420,00	420,00	
	<b>18-02358 Loyer et DG SCI LEANNA (BATS CAILLAUD) - BATS-CAILLAUD</b>			<b>3 990,32</b>	<b>3 990,32</b>	
	18-16654 DG BATS CAILLAUD	30/10/2018		540,00	540,00	
	18-16655 PRORATA LOYER 10/2018	30/10/2018		90,32	90,32	
	18-16656 LOYER 11/2018	01/11/2018		560,00	560,00	
	18-16961 LOYER 12/2018	01/12/2018	FA2018-35-C0003	560,00	560,00	
	18-17563 LOYER 01/2019	27/12/2018	FA2018-42-C0003	560,00	560,00	
	19-18044 LOYER 02/19	01/02/2019	FA2019-06-C0003	560,00	560,00	
	19-18544 LOYER 03/19	01/03/2019	FA2019-14-C0003	560,00	560,00	
	19-18890 LOYER 04/19	01/04/2019	FA2019-21-C0003	560,00	560,00	
	<b>18-02454 Loyer SCI PALEMAT (TAKE A BREATH) - TAKE A BREATH</b>			<b>30 059,28</b>	<b>23 074,48</b>	<b>53 133,76</b>
	18-02454 Acompte	18/12/2018		1 012,10	1 012,10	
	18-02454 Acompte	18/12/2018		1 964,46	1 964,46	
	19-20171 PRORATA LOYER 07/19	11/07/2019	FA 11/07/19	241,84	241,84	
	19-20788 LOYER 08/19	01/08/2019	FA 2019-52-C0003	2 050,00	2 050,00	
	19-20914 LOYER 09/19	01/09/2019	FA 2019-58-C0003	2 059,76	2 059,76	
	19-21096 REGUL LOYER 08/19	17/09/2019	FA 17/09/19	-40,00	-40,00	

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC	
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture	A fin 2020	A fin 2021	A fin 2021
19-21187 LOYER 10/19		01/10/2019	FA 2019-63-C0003	2 059,76		2 059,76
19-21874 LOYER 11/19		01/10/2019	FA 2019-76-C0003	2 059,76		2 059,76
19-22266 LOYER 12/19		01/12/2019	FA 2019-90-C0003	2 059,76		2 059,76
20-23107 LOYER 01/20		01/01/2020	FA 2020-05-C0003	2 059,76		2 059,76
20-23473 LOYER 02/20		01/02/2020	FA-2020-11-C0003	2 059,76		2 059,76
20-23861 LOYER 03/20		01/03/2020	FA 2020-23-C0003	2 059,76		2 059,76
20-24221 LOYER 04/20		01/04/2020	FA2020-30-C0003	2 059,76		2 059,76
20-24836 LOYER 05/20		01/05/2020	FA2020-38-C0003	2 059,76		2 059,76
20-25551 LOYER 07/20		01/07/2020	FA 2020-49-C0003	2 059,76		2 059,76
20-25904 LOYER 08/20		01/08/2020	FA 2020 57 C0003	2 059,76		2 059,76
20-25910 FRANCHISE LOYER 04/20		03/06/2020	FA 03/06/20	-2 059,76		-2 059,76
20-25911 FRANCHISE LOYER 05/20		03/06/2020	FA 03/06/20	-2 059,76		-2 059,76
20-26225 LOYER 09/20		01/09/2020	FA 2020 61 C0003	2 097,68		2 097,68
20-26772 LOYER 10/20		01/10/2020	FA 2020 68 C0003	2 097,68		2 097,68
20-27255 LOYER 11/20		01/11/2020	FA 2020 78 C0003	2 097,68		2 097,68
21-28162 LOYER 12/20		15/12/2020	FA 2020 98 C0003			
21-28163 LOYER 01/21		05/01/2021	FA 2021 01 C0003		2 097,68	2 097,68
21-28896 LOYER 02/21		01/02/2021	FA 2021 12 C0003		2 097,68	2 097,68
21-28993 LOYER 03/21		01/03/2021	FA2021 16 C0003		2 097,68	2 097,68
21-29518 LOYER 04/21		01/04/2021	FA 2021 17 C0003		2 097,68	2 097,68
21-29889 LOYER 05/21		01/05/2021	FA 2021 30 C0003		2 097,68	2 097,68
21-30218 LOYER 06/21		31/05/2021	FA 2021-36-C0003		2 097,68	2 097,68
21-30899 LOYER 07/21		01/07/2021	FA 2021-44-C0003		2 097,68	2 097,68
21-31100 LOYER 08/21		01/08/2021	FA2021-54-C0003		2 097,68	2 097,68
21-31573 LOYER 09/21		02/09/2021	FA 2021-60-C0003		2 097,68	2 097,68
21-31816 LOYER 10/21		01/10/2021	FA 2021-67-C0003		2 097,68	2 097,68
21-32529 LOYER 11/21		01/11/2021	FA 2021-82-C0003		2 097,68	2 097,68
<b>19-02912 Loyer TOCREPORT (ORIENTHAIL) - ORIENTHAIL</b>				<b>12 118,82</b>	<b>8 772,74</b>	<b>20 891,56</b>
19-02912 Acompte		28/06/2019			0,31	0,31
19-02912 Acompte		28/06/2019			0,31	0,31
19-02912 Acompte		28/06/2019			0,31	0,31
19-02912 Acompte		28/06/2019			12,50	12,50
19-02912 Acompte		28/06/2019			12,50	12,50
19-02912 Acompte		28/06/2019		661,93		661,93
19-02912 Acompte		28/06/2019		661,93		661,93
19-02912 Acompte		28/06/2019		661,93		661,93
19-02912 Acompte		28/06/2019			0,31	0,31
19-02912 Acompte		28/06/2019			0,31	0,31
19-02912 Acompte		28/06/2019			0,31	0,31
19-02912 Acompte		28/06/2019			0,31	0,31
19-02912 Acompte		28/06/2019			0,31	0,31
19-20787 LOYER 08/19		01/08/2019	FA 2019-51-C0003	720,00		720,00
19-20912 LOYER 09/19		01/09/2019	FA 2019-57-C003	720,00		720,00
19-21186 LOYER 10/19		01/10/2019	FA 2019-62-C0003	720,00		720,00
19-21872 LOYER 11/19		01/11/2019	FA 2019-75-C0003	720,00		720,00
19-22265 LOYER 12/19		01/12/2019	FA 2019-89-C0003	720,00		720,00
20-23108 LOYER 01/20		01/01/2020	FA 2020-06-C0003	720,00		720,00
20-23474 LOYER 02/20		01/02/2020	FA-2020-12-C0007	720,00		720,00
20-23862 LOYER 03/20		01/03/2020	FA 2020-24-C0003	720,00		720,00
20-24222 LOYER 04/20		01/04/2020	FA2020-31-C0003	720,00		720,00
20-24837 LOYER 05/20		01/05/2020	FA2020-39-C0003	720,00		720,00
20-26227 LOYER 09/20		01/09/2020	FA 2020 62 C0003	733,26		733,26
20-26769 LOYER 10/20		01/10/2020	FA 2020 67 C0003	733,26		733,26
20-27254 LOYER 11/20		01/11/2020	FA 2020 79 C0003	733,26		733,26
20-27669 LOYER 12/20		03/12/2020	FA 2020 92 C0003	733,26		733,26
21-28164 LOYER 01/21		05/01/2021	FA 2021 02 C0003		733,26	733,26
21-28894 LOYER 02/21		01/02/2021	FA 2021 09 C0003		733,26	733,26
21-28992 LOYER 03/21		01/03/2021	FA2021 13 C0003		733,26	733,26
21-29516 LOYER 04/21		01/04/2021	FA2021 18 C0003		733,26	733,26
21-29888 LOYER 05/21		01/05/2021	FA 2021 27 C0003		733,26	733,26
21-30219 LOYER 06/21		01/06/2021	FA 2021-37-C0003		731,56	731,56
21-30387 REGUL FA 2021-37-C0003		01/06/2021	REGUL		0,85	0,85
21-30898 LOYER 07/21		01/07/2021	FA 2021-42-C0003		733,26	733,26
21-31074 LOYER 08/21		01/08/2021	FA2021-52-C0003		733,26	733,26
21-31481 LOYER 09/21		02/09/2021	FA 2021-58-C0003		720,00	720,00
21-31814 LOYER 10/21		01/10/2021	FA 2021-65-C0003		720,00	720,00
21-32527 LOYER 11/21		01/11/2021	FA 2021-80-C0003		720,00	720,00
21-33043 LOYER 12/21		01/12/2021	FA 2021-92-C0003		720,00	720,00
<b>19-03034 Loyer BERGER (LE COS) - COS QUANCARD</b>				<b>34 759,99</b>		<b>34 759,99</b>
19-20922 QP LOYER 09/19		06/09/2019	FA 06/09/2019	1 759,99		1 759,99
19-21192 LOYER 10/19		01/10/2019	FA 2019-67-C0003	2 200,00		2 200,00
19-21876 LOYER 11/19		01/11/2019	FA 2019-78-C0003	2 200,00		2 200,00
19-22268 LOYER 12/19		01/12/2019	FA 2019-92-C0003	2 200,00		2 200,00
20-23106 LOYER 01/20		01/01/2020	FA 2020-04-C0003	2 200,00		2 200,00
20-23472 LOYER 02/20		01/02/2020	FA-2020-10-C0003	2 200,00		2 200,00
20-23860 LOYER 03/20		01/03/2020	FA 2020-22-C0003	2 200,00		2 200,00
20-24219 LOYER 04/20		01/04/2020	FA2020-29-C0003	2 200,00		2 200,00
20-24835 LOYER 05/20		01/05/2020	FA2020-37-C0003	2 200,00		2 200,00
20-25161 LOYER 06/20		01/06/2020	FA 2020-42-C0003	2 200,00		2 200,00
20-25552 LOYER 07/20		01/07/2020	FA 2020 50 C0003	2 200,00		2 200,00
20-25872 LOYER 08/20		01/08/2020	FA 2020 56 C0003	2 200,00		2 200,00
20-26226 LOYER 09/20		01/09/2020	FA 2020 60 C0003	2 200,00		2 200,00
20-26767 LOYER 10/20		01/10/2020	FA 2020 66 C0003	2 200,00		2 200,00
20-27252 LOYER 11/20		01/11/2020	FA2020 80 C0003	2 200,00		2 200,00
20-27668 LOYER 12/20		03/12/2020	FA 2020 91 C0003	2 200,00		2 200,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date	2020	2021	2021
		Facture			
		Numéro Facture			
	<b>19-03036 Loyer BERGER (M.MORAU) - MONSIEUR M.O.R.A.U.</b>		<b>5 132,02</b>		<b>5 132,02</b>
	19-20921 QP LOYER 09/19	06/09/2019	1 080,43		1 080,43
	19-21191 LOYER 10/19	01/10/2019	1 350,53		1 350,53
	19-21875 LOYER 11/19	01/11/2019	1 350,53		1 350,53
	19-22267 LOYER 12/19	01/12/2019	1 350,53		1 350,53
	<b>21-04318 Loyer BATISTA RAMOS (AF AUTO) - A.F AUTO</b>			<b>6 803,73</b>	<b>6 803,73</b>
	21-29703 LOYER 04/21	01/04/2021		755,97	755,97
	21-29890 LOYER 05/21	01/05/2021		755,97	755,97
	21-30221 LOYER 06/21	31/05/2021		755,97	755,97
	21-30897 LOYER 07/21	01/07/2021		755,97	755,97
	21-31072 LOYER 08/21	01/08/2021		755,97	755,97
	21-31478 LOYER 09/21	02/09/2021		755,97	755,97
	21-31811 LOYER 10/21	01/10/2021		755,97	755,97
	21-32508 LOYER 11/21	01/11/2021		755,97	755,97
	21-33042 LOYER 12/21	01/12/2021		755,97	755,97
	<b>21-04768 Loyer Centre Lowcost - MORAU</b>			<b>2 707,47</b>	<b>2 707,47</b>
	21-32184 LOYER 10/21	01/10/2021		902,49	902,49
	21-32507 LOYER 11/21	01/11/2021		902,49	902,49
	21-33046 LOYER 12/21	01/12/2021		902,49	902,49
	<b>21-04769 Loyer Reclus - Centre Lowcost - RECLUS</b>			<b>2 707,47</b>	<b>2 707,47</b>
	21-32185 LOYER 10/21	01/10/2021		902,49	902,49
	21-32505 LOYER 11/21	01/11/2021		902,49	902,49
	21-33047 LOYER 12/21	01/12/2021		902,49	902,49
	<b>X102 Refacturations</b>		<b>93 272,54</b>	<b>43 015,85</b>	<b>136 288,39</b>
	<b>16-01251/4 Loyer et Dépot de Garanties PARINAUD (PPG) - PPG DISTRIBUTION</b>		<b>22 200,00</b>	<b>7 060,88</b>	<b>29 260,88</b>
	19-21467 REFACTURATION TF 2017 2018 2019	11/10/2019	22 200,00		22 200,00
	20-27300 REFACTURATION TF 2020	27/11/2020		7 060,88	7 060,88
	<b>18-02454 Loyer SCI PALEMAT (TAKE A BREATH) - TAKE A BREATH</b>		<b>201,86</b>	<b>2 082,29</b>	<b>2 284,15</b>
	18-02454 Acompte	18/12/2018	68,64		68,64
	18-02454 Acompte	18/12/2018	133,22		133,22
	20-27301 REFACTURATION TF 2020	27/11/2020		2 082,29	2 082,29
	<b>19-02510 Refacturation (enc par sequestre) analyse sols Labro - BREYNE</b>		<b>10 543,98</b>		<b>10 543,98</b>
	19-17796 REFACT ANALYSE SOLS LABRO	24/10/2018	24/10/18	10 543,98	10 543,98
	<b>19-02912 Loyer TOCHEPORT (ORIENTHAIL) - ORIENTHAIL</b>		<b>-139,99</b>	<b>3,26</b>	<b>-136,73</b>
	19-02912 Acompte	28/06/2019		0,03	0,03
	19-02912 Acompte	28/06/2019		0,03	0,03
	19-02912 Acompte	28/06/2019		0,03	0,03
	19-02912 Acompte	28/06/2019		1,10	1,10
	19-02912 Acompte	28/06/2019		1,10	1,10
	19-02912 Acompte	28/06/2019	58,07		58,07
	19-02912 Acompte	28/06/2019	58,07		58,07
	19-02912 Acompte	28/06/2019	58,07		58,07
	19-02912 Acompte	28/06/2019		0,03	0,03
	19-02912 Acompte	28/06/2019		0,03	0,03
	19-02912 Acompte	28/06/2019		0,03	0,03
	19-02912 Acompte	28/06/2019		0,03	0,03
	19-02912 Acompte	28/06/2019		0,03	0,03
	20-27949 REFACTURATION TF 2020	10/12/2020	FA 2020 96 C0003		-314,21
	21-30387 REGUL FA 2021-37-C0003	01/06/2021	REGUL	0,85	0,85
	<b>19-03139 Refacturation charges locative MDP 2019 - VILLENAVE D'ORNON</b>		<b>2 263,78</b>		<b>2 263,78</b>
	19-21701 REFACT° CHGS LOC MDP 12/18-10/19	01/10/2019	FA 2019-71-C0003		2 263,78
	<b>19-03210 Remboursement frais de dépens - SELECTINVEST</b>		<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
	19-21987 REMBOURSEMENT DEPENS	15/10/2019	FA 15/10/19		2 000,00
	<b>20-03506 Refacturation travaux de terrassement supplémentaires Colas Ilot D -</b>		<b>6 136,16</b>		<b>6 136,16</b>
	20-23612 REFACT TVX COLAS	06/02/2020	FA 2020-17-C0003		6 136,16
	<b>20-03937 It A.Briand : Cession Ilot ABC SCCV éveil urbain - BREYNE PATRICE</b>		<b>50 066,75</b>		<b>50 066,75</b>
	20-27893 REFACTURATION DIAG + SECU + COMM	14/12/2020	FA 2020 97 C0003		50 066,75
	20-27717 REFACTURATION CHARGES 2020	04/12/2020	FA 2020 94 C0003		3 681,02
	22-33939 REGUL GO7 ERR PAIEMENT C/C	04/12/2020	FA 2020 94 C0003		-3 681,02
	<b>20-04024 Refacturation charges MDP 2020 - VILLENAVE D'ORNON</b>		<b>3 681,02</b>		<b>3 681,02</b>
	20-27718 REFACTURATION CHARGES 2020	04/12/2020	FA 2020 95 C0003		3 681,02
	<b>21-04827/1 Dépot de garantie et refacturation Cession ilot L1 LE COL - BREYNE</b>			<b>30 188,40</b>	<b>30 188,40</b>
	22-33710 DG ET RAFACTURATION LE COL	29/12/2021	FA 29/12/21		30 188,40
	<b>X103 Dépot de Garantie</b>		<b>223 645,11</b>	<b>110 964,00</b>	<b>334 609,11</b>
	<b>16-01251/4 Loyer et Dépot de Garanties PARINAUD (PPG) - PPG DISTRIBUTION</b>		<b>11 713,26</b>		<b>11 713,26</b>
	17-10335 DEPOT GARANTIE + LOYER 2TR 3TR	28/06/2017	FA 28/06/17		11 713,26
	<b>17-01535/2 Dépot de garantie Ilot D SCCV EVEIL URBAIN - DIVERS</b>		<b>13 460,00</b>		<b>13 460,00</b>
	18-13115 DEPOT GARANTIE ILOT D SCCV EVEIL URBAIN	28/09/2017			13 460,00
	<b>17-01597/2 Dépot de garantie Ilot E SCCV EVEIL URBAIN - DIVERS</b>		<b>21 226,55</b>		<b>21 226,55</b>
	18-13117 DEPOT GARANTIE ILOT E SCCV EVEIL URBAIN	18/12/2017			21 226,55
	<b>18-02356 Loyer et DG SCI LEANNA (GALLAIS) - GALLAIS</b>		<b>-920,00</b>		<b>-920,00</b>
	19-19439 REMBOURSEMENT DG	14/05/2019	14/05/2019		-920,00
	<b>18-02357 Loyer et DG SCI LEANNA (SOUBIE) - SOUBIE</b>		<b>-540,00</b>		<b>-540,00</b>
	19-22491 REMBOURSEMENT DG	03/12/2019	FA 03/12/2019		-540,00
	<b>18-02358 Loyer et DG SCI LEANNA (BATS CAILLAUD) - BATS-CAILLAUD</b>		<b>-540,00</b>		<b>-540,00</b>
	19-19437 REMBOURSEMENT DG	14/05/2019	15/05/2019		-540,00
	<b>18-02453 Dépot de garantie SCI PALEMAT (TAKE A BREATH) - TAKE A BREATH</b>		<b>3 350,00</b>		<b>3 350,00</b>
	18-02453 Dépot de garantie	18/12/2018			3 350,00
	<b>19-02911 Dépot de garantie TOCHEPORT (ORIENTHAIL) - ORIENTHAIL</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
	19-20034 DG ORIENTHAIL	04/07/2019	04/07/2019		600,00
	<b>19-03033 Dépot de garantie BERGER (LE COS) - COS QUANCARD</b>		<b>2 200,00</b>	<b>-2 200,00</b>	
	19-20932 DEPOT DE GARANTIE BERGER (LE COS)	06/09/2019	06/09/2019		2 200,00
	21-28558 REMBOURSEMENT DG COS	26/01/2021	FA 26/01/2021		-2 200,00
	19-20933 DEPOT DE GARANTIE BERGER (M.MORAU)	06/09/2019	06/09/2019		1 045,00
	20-23118 REMBOURSEMENT DG BERGER (M.MORAU)	02/01/2020	FA 06/01/20		-1 045,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
	Intitulé	Date	2020	2021	2021
		Facture			
		Numéro Facture			
	<b>20-03937/2 Dépot de garantie Ilot ABC SCCV EVEIL URBAIN-Chantier propre -</b>		<b>29 661,25</b>		<b>29 661,25</b>
	20-03937/2 Dépot de garantie	05/02/2021	29 661,25		29 661,25
	<b>20-03937/3 Dépot de garantie Ilot ABC SCCV EVEIL URBAIN-Bonne fin</b>		<b>143 434,05</b>		<b>143 434,05</b>
	20-03937/3 Dépot de garantie	05/02/2021	143 434,05		143 434,05
	<b>21-04319 DG BASTISTA RAMOS (AF AUTO) - A.F AUTO</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	21-29642 DG A.F AUTO	16/03/2021		2 100,00	2 100,00
	<b>21-04827/1 Dépot de garantie et refacturation Cession ilot L1 LE COL - BREYNE</b>			<b>111 064,00</b>	<b>111 064,00</b>
	22-33710 DG ET RAFACTURATION LE COL	29/12/2021		111 064,00	111 064,00
	<b>X201 Produits financiers</b>		<b>70 038,83</b>	<b>14 958,39</b>	<b>84 997,22</b>
	<b>17-01334 Rémunération compte courant 2016 - CAISSE D'EPARGNE</b>		<b>5 078,28</b>		<b>5 078,28</b>
	17-08510 REM* CPTÉ COURANT 4TR16	31/12/2016	5 078,28		5 078,28
	19-18166 REGUL C/C 2016	31/12/2016	-5 078,28		-5 078,28
	19-18167 REGUL C/C 2016	31/12/2016	5 078,28		5 078,28
	<b>17-01511 Rémunération compte courant 2017 - CAISSE D'EPARGNE</b>		<b>20 374,03</b>		<b>20 374,03</b>
	17-09663 REM* CPTÉ COURANT 1TR17	31/03/2017	3 077,81		3 077,81
	17-10381 REM* CPTÉ COURANT 2TR17	30/06/2017	4 266,65		4 266,65
	17-11629 REM* CPTÉ COURANT 3TR17	30/09/2017	6 865,18		6 865,18
	18-12926 REM CPTÉ COURANT 4TR17	31/12/2017	6 164,39		6 164,39
	19-18168 REGUL C/C 2017	31/12/2017	-20 374,03		-20 374,03
	19-18170 REGUL C/C 2017	31/12/2017	20 374,03		20 374,03
	<b>18-02058 Rémunération compte courant 2018 - CAISSE D'EPARGNE</b>		<b>18 767,97</b>		<b>18 767,97</b>
	18-14478 REM* CPTÉ COURANT 1TR18	03/04/2018	5 677,58		5 677,58
	18-15178 REM* CPTÉ COURANT 2TR18	02/07/2018	5 502,52		5 502,52
	18-16196 REM* CPTÉ COURANT 3TR18	02/10/2018	3 938,41		3 938,41
	19-17824 REM* CPTÉ COURANT 4TR18	31/12/2018	3 649,46		3 649,46
	19-18172 REGUL C/C 2018	31/12/2018	-18 767,97		-18 767,97
	19-18173 REGUL C/C 2018	31/12/2018	18 767,97		18 767,97
	<b>19-02847 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>		<b>9 210,87</b>		<b>9 210,87</b>
	19-19505 REM* CPTÉ COURANT 1TR19	01/04/2019	1 451,16		1 451,16
	19-20543 REM* CPTÉ COURANT 2TR19	01/07/2019	2 402,17		2 402,17
	19-21757 REM* CPTÉ COURANT 3TR19	30/09/2019	5 357,54		5 357,54
	<b>20-03409 Rémunération compte courant 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>		<b>16 607,68</b>		<b>16 607,68</b>
	20-23253 REM* CPTÉ COURANT 4TR19	01/01/2020	4 729,26		4 729,26
	20-24902 REM* CPTÉ COURANT 1TR20	01/04/2020	4 444,99		4 444,99
	20-25707 REM* CPTÉ COURANT 2TR20	01/07/2020	4 003,71		4 003,71
	20-27166 REM* CPTÉ COURANT 3TR20	01/10/2020	3 429,72		3 429,72
	<b>21-04129 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>			<b>14 958,39</b>	<b>14 958,39</b>
	21-28548 INTERETS CREDITEURS 4TR20	04/01/2021		4 262,96	4 262,96
	21-29736 INTERETS CREDITEURS 1TR21	01/04/2021		4 360,55	4 360,55
	21-30904 INTERETS CREDITEURS 2TR21	01/07/2021		3 867,92	3 867,92
	21-32215 INTERETS CREDITEURS 3TR21	01/10/2021		2 466,96	2 466,96
	<b>3 AMORTISSEMENT</b>		<b>6 309 098,04</b>	<b>3 340 206,00</b>	<b>9 649 304,04</b>
	<b>O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE</b>		<b>5 454 814,04</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 454 814,04</b>
	<b>O200 Remboursement avances internes</b>		<b>5 454 814,04</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 454 814,04</b>
	<b>18-01868 REGLEMENT POUR C0002 C0004 C0006 C0007 C0008 C0009 C0010 -</b>		<b>3 430 368,04</b>		<b>3 430 368,04</b>
	18-13978 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne)	21/12/2017	120 000,00		120 000,00
	18-15459 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0006(Bruges)	27/04/2018	1 000,00		1 000,00
	18-15985 REGUL AVCE AQUITANIS DU 17/05/17 C0003/C0002	01/01/2018	3 000,00		3 000,00
	19-17655 Avance inter OP C0003/C0007 (transfert terrain CF001)	28/12/2018	2 135 717,53		2 135 717,53
	19-17667 Avance inter OP C0003/C0010 (transfert terrain CF001)	28/12/2018	175 583,32		175 583,32
	19-17738 REM C0007 C0008 C0009 C0010	28/12/2018	174 067,19		174 067,19
	19-17794 BAQUEY + FRAIS PAYES POUR C0007 LE HAILLAN	21/12/2018	821 000,00		821 000,00
	<b>18-02425 TF - DEGREVEMENT LABRO PAYEE PAR CF - FAB</b>		<b>22 162,00</b>		<b>22 162,00</b>
	18-17344 DEGREVT TF A.LABRO ENC PAR CF001	08/11/2018	10 933,00		10 933,00
	19-17841 REMB AVCE - POOL	14/01/2019	11 229,00		11 229,00
	<b>18-02428 DEGREVT TF PARINAUD ENC PAR CF001 - FAB</b>		<b>685,00</b>		<b>685,00</b>
	18-17142 DEGREVT TF LABRO ENC PAR CF001	19/10/2018	685,00		685,00
	<b>19-02713 AVCE C0003 A CF - FAB</b>		<b>2 001 599,00</b>		<b>2 001 599,00</b>
	19-18927 AVCE C0003 A CF	27/03/2019	2 000 000,00		2 000 000,00
	20-27239 AVCE C0003 A CF	27/10/2020	1 599,00		1 599,00
	<b>21-04408 AVCE C0003 A CF - FAB</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	21-30050 AVCE C0003 A CF	27/04/2021		3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>Z TVA A REVERSER</b>		<b>854 284,00</b>	<b>340 206,00</b>	<b>1 194 490,00</b>
	<b>Z102 TVA à reverser</b>		<b>854 284,00</b>	<b>340 206,00</b>	<b>1 194 490,00</b>
	<b>19-02509 CA3 - 2016/2024 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>		<b>153 152,00</b>		<b>153 152,00</b>
	007354 10/18	26/11/2018	153 152,00		153 152,00
	<b>19-03056 CA3 06/2019 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>		<b>393 504,00</b>		<b>393 504,00</b>
	19-20993 CA3 06/2019	01/06/2019	393 504,00		393 504,00
	<b>20-04045 CA3 11/2020 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>		<b>307 628,00</b>		<b>307 628,00</b>
	20-27980 CA3 11/2020	30/11/2020	307 628,00		307 628,00
	<b>21-04137 CA3 12/2020 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>			<b>143 539,00</b>	<b>143 539,00</b>
	21-28559 CA3 12/2020	31/12/2020		143 539,00	143 539,00
	<b>21-04953 CA3 11/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>			<b>196 667,00</b>	<b>196 667,00</b>
	21-33639 CA3 11/2021	30/11/2021		196 667,00	196 667,00
	<b>4 MOBILISATION</b>		<b>19 354 814,04</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>22 354 814,04</b>
	<b>M AVANCES</b>		<b>13 900 000,00</b>		<b>13 900 000,00</b>
	<b>M100 Avances collectivités</b>		<b>13 900 000,00</b>		<b>13 900 000,00</b>
	<b>16-01119 Avance de trésorerie n°1 - BORDEAUX METROPOLE</b>		<b>13 900 000,00</b>		<b>13 900 000,00</b>
	16-06431 AVCE DE TRESORERIE	27/05/2016	6 100 000,00		6 100 000,00
	17-09057 AVCE DE TRESORERIE	13/02/2017	7 800 000,00		7 800 000,00
	<b>O AVANCES INTERNE</b>		<b>5 454 814,04</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 454 814,04</b>
	<b>O100 Avances interne</b>		<b>5 454 814,04</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 454 814,04</b>
	<b>18-01868 REGLEMENT POUR C0002 C0004 C0006 C0007 C0008 C0009 C0010 -</b>		<b>3 430 368,04</b>		<b>3 430 368,04</b>
	18-14293 Avance inter OP de C0003(BVO) à C0004(Mérignac Marne)	27/02/2018	120 000,00		120 000,00
	18-16198 REMB AVCE C0003/C0006	02/10/2018	1 000,00		1 000,00

			Réglé cum TTC	Réglé TTC	Réglé cum TTC
			A fin	A fin	A fin
			2020	2021	2021
	Intitulé	Date Facture	Numéro Facture		
	19-17793 PROC BDC7 REGUL SUR C0002	22/10/2018		3 000,00	3 000,00
	19-17838 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		3 306 368,04	3 306 368,04
	<b>18-02425 TF - DEGREVEMENT LABRO PAYEE PAR CF - FAB</b>			<b>22 162,00</b>	<b>22 162,00</b>
	18-17140 TF LABRO REGLEE PAR CF001	25/10/2018		11 229,00	11 229,00
	19-17841 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		10 933,00	10 933,00
	<b>18-02428 DEGREVTF PARINAUD ENC PAR CF001 - FAB</b>			<b>685,00</b>	<b>685,00</b>
	19-17837 REMB AVCE - POOL	14/01/2019		685,00	685,00
	<b>19-02713 AVCE C0003 A CF - FAB</b>			<b>2 001 599,00</b>	<b>2 001 599,00</b>
	19-19295 REMB AVCE C0003 A CF	09/04/2019		2 000 000,00	2 000 000,00
	20-27403 AVCE C0003 A CF	03/11/2020		1 599,00	1 599,00
	<b>21-04408 AVCE C0003 A CF - FAB</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	21-30776 AVCE C0003 A CF	24/06/2021		3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>SOLDE</b>			<b>15 662 445,39</b>	<b>-1 022 323,30</b>
					<b>14 640 122,09</b>