



CONCESSION RELATIVE  
AU STADE NAUTIQUE METROPOLITAIN A MERIGNAC

FICHE MODIFICATIVE

N° 0 1 1 A

A. DEMANDE DE MODIFICATION

A.1. ORIGINE DE LA MODIFICATION

Demande du Déléguant  Proposition du Déléguataire  Changement de législation

A.2. LIBELLE DE LA MODIFICATION

Travaux d'adaptations locaux club

A.3. DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION:

La Personne Publique souhaite opérer quelques adaptations :

- Local R044(salle de préparation physique) : création d'une trame avec une hauteur sous faux plafond supérieure
- local R0205 (dépôt SAM subaquatique) : ajout de 6 prises et d'un évier
- local "Dépôts SAM natation, triathlon, cohésion sociale Techniques et dépôts " : suppression de : 2 éléments de cloison grillagée 6mx3,4(ht)m

A.4. DOCUMENTS CONTRACTUELS IMPACTES

B. FICHE FINANCIERE

B.1. IMPACT SUR L'INVESTISSEMENT

en € HT valeur 5 décembre 2019

Honoraires MOE	0,00
Montant des travaux	6 206,01
Frais de Maîtrise d'Ouvrage	620,60
<b>Total</b>	<b>6 206,01</b>

Nota bene : Le chiffrage ne prend pas en compte les coûts de mise au point juridique et financière de l'avenant qui intégrera cette modification.

B.2. IMPACT SUR LE DELAI DE REALISATION

Impact sur la date de Mise à Disposition Réelle sans objet

Nota bene : L'impact global des modifications sur les délais de réalisation, prévus au Contrat, sera déterminé au plus tard trois mois avant la Date Contractuelle de Mise à Disposition Contractuelle, pour tenir compte des incidences des délais, en particulier la validation tardive des FM, de l'ampleur de l'ensemble des modifications qui ont été ou seront approuvées et des interactions possibles entre elles.

B.3. IMPACT SUR LA COMPENSATION FINANCIERE VERSEE AU DELEGATAIRE PAR LE DELEGANT

Impact sur la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 1 (CFE1 )	0,00
Impact sur la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 1 (CFE2 )	0,00

B.4. PIECES JOINTES

1 : Annexe I :09- 2.02\_PCM2 - PLAN MASSE - plan aménagement des extérieurs

B.5. VALIDITE DE LA FICHE FINANCIERE ET DU MÉMOIRE DETAILLE

Etabli par : Corentin Aubry  
le 18/05/2022  
Durée de validité de la fiche financière : 30 jours après émission  
Date limite de validité de la fiche financière : 17/06/2022

Le Déléguataire  
Visa

C. VALIDATION DE LA MODIFICATION

C.3. VISA DE LA FICHE MODIFICATIVE

Etabli par le:

Le Déléguant  
Visa

CONCESSION RELATIVE  
AU STADE NAUTIQUE METROPOLITAIN A MERIGNAC


MÉMOIRE DÉTAILLÉ

N° 0 1 1 A

DETAIL DE LA MODIFICATION - CONCEPTION

\*\*\*local R044(salle de préparation physique)\*\*\* :

o Dépose et repose du faux plafond sur une trame d'environ 4,8mx1,5m. Création d'une jouée placo y compris bandes et peinture. Finition et peinture sur dalle béton . La plafond en sous face de gradin sera à environ 3,1m sous la première marche et 3,5m sous la seconde



\*\*local R0205 (dépôt SAM subaquatique)\*\*\* :

o Fourniture et pose d'un évier 1200x600 avec mitigeur, siphon, posé sur pied. Reprise sur vanne ECS alimentant le plan vasque du local R0-46. Fourniture et pose de réseau multicouche diam 16. Fourniture et pose d'une vidange diam 40 Raccordement sur collecteur en PVC diam 100.Cheminement apparent. Y compris création socle béton, reprise d'étanchéité et carrelage.

o Rajout de 2 blocs de 3 prises positionnées suivant demande rajout d'un disjoncteur 2P 16A courbe C dans le TD02 .Tirage de câble et raccordement depuis le TD vestiaire collectif .Cheminement en tubiro depuis le faux plafond et pose en saillie .Passage du système radar à un système en Va et vient.

\* local "Dépôts SAM natation, triathlon, cohésion sociale Techniques et dépôts " suppression de : 2 éléments de cloison grillagée 6mx3,4(ht)m

Grillage rigide galva maille 50x50mm

Poteaux et ossature périphérique en tube à ailette 50x30x20 + couvre-joint

Ensemble finition galvanisation à chaud

DETAIL DE LA MODIFICATION - TRAVAUX

Voir ci-avant

DETAIL DE LA MODIFICATION - FLUIDES

Sans impact

DETAIL DE LA MODIFICATION - DELAIS

Sans impact

DETAIL DE LA MODIFICATION - MAINTENANCE GER

Sans impact

DETAIL DE LA MODIFICATION - SERVICE PUBLIC ET EXPLOITATION COMMERCIALE



CONCESSION RELATIVE  
AU STADE NAUTIQUE METROPOLITAIN A MERIGNAC

FICHE FINANCIERE

N° 0 1 1 A

DETAIL DE LA MODIFICATION - INVESTISSEMENT

IMPACT SUR L'INVESTISSEMENT	QT	UNITE	PU	TOTAL
<b>ETUDES</b>				
Honoraires Bureau d'étude technique	1	ens		0,00 €
Honoraires Architecte	1	ens		0,00 €
Honoraires Entreprise	1	ens		0,00 €
<b>TOTAL ETUDES</b>				0,00 €

TRAVAUX	QT	UNITE	PU	TOTAL
Travaux d'adaptation salle de préparation physique	1	ens	3 960,00 €	3 960,00 €
Travaux d'adaptation dépôt SAM subaquatique : mise en place d'un évier	1	ens	5 016,00 €	5 016,00 €
Travaux d'adaptation dépôt SAM subaquatique : mise en place de 6 prises	1	ens	1 530,01 €	1 530,01 €
Local "Dépôts SAM natation, triathlon, cohésion sociale Techniques et dépôts" suppression de : 2 éléments de cloison grillagée 6mx3,4(ht)m Grillage rigide galva maille 50x50mm Poteaux et ossature périphérique en tube à ailette 50x30x20 + couvre-joint Ensemble finition galvanisation à chaud	-1	ens	4 300,00 €	-4 300,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
<b>TOTAL TRAVAUX</b>				6 206,01 €

DETAIL DE LA MODIFICATION - MAINTENANCE GER

IMPACT SUR LA DUREE DU CONTRAT	P1	P2	P3	Total
<b>TOTAL PAR POSTE</b>	- €	- €	- €	
<b>TOTAL GENERAL</b>				- €