

Annexe 7.2 Planning Consultation Opérateur Projet RCU BMS MET\_SUD\_Mars 2023

Phases / Jalons	Tâches	Durée	Début prévisionnel
<b>LANCEMENT DSP POUR CHOISIR LE FUTUR OPERATEUR RCU BMS</b>	Envoi de la publicité de la consultation DSP MET SUD	nb jours	<b>03/04/2023</b>
<b>NEGOCIATIONS AVEC LES CANDIDATS</b>	Réception des offres initiales, CDSP, négociations, présentation choix lauréat au Président	190	21/08/2023
<b>ATTRIBUTION DSP RCU BMS</b>	Conseil Métropolitain Juillet		<b>12/07/2024</b>
<b>PREMIERES LIVRAISONS DE CHALEUR EnR&amp;R RCU Intra Rode</b>	Candidats seront challengés sur le planning		<b>T4 2026/T1 2027</b>

<b>Fin prévisionnelle</b>
<b>03/04/2023</b>
17/05/2024
<b>12/07/2024</b>