

Intitulé	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
	A fin ~2022	2 023,00	cumul A fin ~2023
<b>1 DEPENSES</b>	<b>14 647 802,77</b>	<b>10 188 810,06</b>	<b>24 836 612,83</b>
<b>A ETUDES GENERALES</b>	<b>416 195,83</b>	<b>60 242,42</b>	<b>476 438,25</b>
<b>A101 Architecte Urbaniste Paysagiste</b>	<b>204 460,77</b>	<b>20 218,28</b>	<b>224 679,05</b>
<b>M2018-003/MS2/BDC1 M2 Coordination à BDC - Etude capacitaire- Fiches de lots - Acc projets - Avis PC - CHARRIER</b>	<b>6 450,00</b>	-	<b>6 450,00</b>
007631 AC1	3 420,00	-	3 420,00
007761 SOLDE BDC 1	3 030,00	-	3 030,00
<b>M2018-003/MS2/BDC1 M2 Coordination à BDC - Etude capacitaire- Fiches de lots - Acc projets - Avis PC - TPF INGENIERIE</b>	<b>2 100,00</b>	-	<b>2 100,00</b>
007762 SOLDE BDC1	2 100,00	-	2 100,00
<b>M2018-003/MS2/BDC1 M2 Coordination à BDC - Etude capacitaire- Fiches de lots - Acc projets - Avis PC - UAPS</b>	<b>25 680,00</b>	-	<b>25 680,00</b>
007630 AC1	16 560,00	-	16 560,00
007760 SOLDE	9 120,00	-	9 120,00
<b>M2018-003/MS2/BDC10 M 4. Intégré<sup>o</sup> réseau de chaleur au projet d'aménagement - TPF INGENIERIE</b>	-	<b>2 451,60</b>	<b>2 451,60</b>
017779 AC1 - SOLDE	-	2 451,60	2 451,60
<b>M2018-003/MS2/BDC3 M 2.3 Fiche de lot EPAJG - CHARRIER</b>	<b>3 030,00</b>	-	<b>3 030,00</b>
008399 SOLDE	3 030,00	-	3 030,00
<b>M2018-003/MS2/BDC3 M 2.3 Fiche de lot EPAJG - TPF INGENIERIE</b>	<b>2 100,00</b>	-	<b>2 100,00</b>
008400 SOLDE	2 100,00	-	2 100,00
<b>M2018-003/MS2/BDC3 M 2.3 Fiche de lot EPAJG - UAPS</b>	<b>9 120,00</b>	-	<b>9 120,00</b>
008398 SOLDE	9 120,00	-	9 120,00
<b>M2018-003/MS2/BDC4 M 2.4a et 2.4b Groupe scolaire centre-ville - CHARRIER</b>	<b>2 340,00</b>	-	<b>2 340,00</b>
008957 AC 1	780,00	-	780,00
009698 SOLDE	780,00	-	780,00
010136 AC 3	780,00	-	780,00
<b>M2018-003/MS2/BDC4 M 2.4a et 2.4b Groupe scolaire centre-ville - UAPS</b>	<b>8 040,00</b>	-	<b>8 040,00</b>
008956 AC1	3 060,00	-	3 060,00
009697 AC2	1 620,00	-	1 620,00
010135 AC 3	960,00	-	960,00
010951 SOLDE	2 400,00	-	2 400,00
<b>M2018-003/MS2/BDC5 M 2.3 Fiche de lot EPAJG 2 - CHARRIER</b>	<b>2 423,64</b>	-	<b>2 423,64</b>
013363 AC1	2 423,64	-	2 423,64
<b>M2018-003/MS2/BDC5 M 2.3 Fiche de lot EPAJG 2 - TPF INGENIERIE</b>	<b>1 680,36</b>	-	<b>1 680,36</b>
013343 AC1	1 680,36	-	1 680,36
<b>M2018-003/MS2/BDC5 M 2.3 Fiche de lot EPAJG 2 - UAPS</b>	<b>7 296,00</b>	-	<b>7 296,00</b>
012543 AC1	7 296,00	-	7 296,00
<b>M2018-003/MS2/BDC6 M 2.4.c PC Groupe scolaire centre-ville - CHARRIER</b>	<b>1 247,21</b>	-	<b>1 247,21</b>
012970 AC1	637,64	-	637,64
013378 AC2	609,57	-	609,57
<b>M2018-003/MS2/BDC6 M 2.4.c PC Groupe scolaire centre-ville - UAPS</b>	<b>5 392,20</b>	-	<b>5 392,20</b>
012542 AC1	2 580,00	-	2 580,00
012971 AC2	2 812,20	-	2 812,20
<b>M2018-003/MS2/BDC7 M 2.3 Fiche de lot C1-C2 - CHARRIER</b>	<b>4 355,00</b>	-	<b>4 355,00</b>
012956 AC1	2 673,10	-	2 673,10
013515 AC2	938,92	-	938,92
013945 AC3 SOLDE	742,98	-	742,98
<b>M2018-003/MS2/BDC7 M 2.3 Fiche de lot C1-C2 - TPF INGENIERIE</b>	<b>2 281,56</b>	-	<b>2 281,56</b>
013382 AC1	1 815,15	-	1 815,15
014983 AC2	466,41	-	466,41
<b>M2018-003/MS2/BDC7 M 2.3 Fiche de lot C1-C2 - UAPS</b>	<b>14 783,90</b>	-	<b>14 783,90</b>
012835 AC1	9 642,25	-	9 642,25
013348 AC2	3 434,33	-	3 434,33
013880 AC3 SOLDE	1 707,32	-	1 707,32
<b>M2018-003/MS2/BDC8 M 2.2 - Etude capacitaire, secteur de Laurenzane - CHARRIER</b>	<b>1 781,82</b>	-	<b>1 781,82</b>
013410 AC1	1 781,82	-	1 781,82
<b>M2018-003/MS2/BDC8 M 2.2 - Etude capacitaire, secteur de Laurenzane - UAPS</b>	<b>8 627,76</b>	-	<b>8 627,76</b>
013339 AC1	8 627,76	-	8 627,76
<b>M2018-003/MS2/BDC9 M 2.3 Fiche de lot inf 5.000m<sup>2</sup> Ilots C1 C2 complément - CHARRIER</b>	<b>3 136,05</b>	-	<b>3 136,05</b>
013516 AC1	2 618,61	-	2 618,61
013941 AC2 SOLDE	517,44	-	517,44
<b>M2018-003/MS2/BDC9 M 2.3 Fiche de lot inf 5.000m<sup>2</sup> Ilots C1 C2 complément - TPF INGENIERIE</b>	<b>2 173,50</b>	-	<b>2 173,50</b>
013383 AC1	1 807,20	-	1 807,20
013941 AC2 SOLDE	366,30	-	366,30
<b>M2018-003/MS2/BDC9 M 2.3 Fiche de lot inf 5.000m<sup>2</sup> Ilots C1 C2 complément - UAPS</b>	<b>9 439,20</b>	-	<b>9 439,20</b>
013349 AC1	7 868,12	-	7 868,12
013941 AC2 SOLDE	1 571,08	-	1 571,08
<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - CHARRIER</b>	<b>20 955,75</b>	<b>2 551,18</b>	<b>23 506,93</b>

008269 AC 1	5 772,15	-	5 772,15
009167 AC2	5 783,58	-	5 783,58
009722 AC3	5 795,01	-	5 795,01
013454 AC4	3 605,01	-	3 605,01
017190 AC5 - SOLDE	-	2 551,18	2 551,18
<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - NATURALIA</b>	<b>1 890,00</b>	<b>630,00</b>	<b>2 520,00</b>
008271 AC1	630,00	-	630,00
009170 AC 2	630,00	-	630,00
009725 AC3	630,00	-	630,00
018601 AC4 SOLDE	-	630,00	630,00
<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - ON</b>	<b>3 080,11</b>	<b>374,98</b>	<b>3 455,09</b>
008272 AC 1	848,40	-	848,40
009168 AC 2	850,08	-	850,08
009723 AC 3	851,76	-	851,76
013346 AC4	529,87	-	529,87
017195 AC5 - SOLDE	-	374,98	374,98
<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - TPF INGENIERIE</b>	<b>15 121,43</b>	<b>1 836,46</b>	<b>16 957,89</b>
008270 AC 1	4 166,25	-	4 166,25
009169 AC2	4 174,50	-	4 174,50
009724 AC 3	4 191,00	-	4 191,00
013456 AC4	2 589,68	-	2 589,68
017075 AC5 - SOLDE	-	1 836,46	1 836,46
<b>M2018-003/MS3 M 2.1 CPAUPE - UAPS</b>	<b>39 935,28</b>	<b>4 965,26</b>	<b>44 900,54</b>
008268 AC1	10 992,84	-	10 992,84
008271 AC1	6,30	-	6,30
009166 AC2	11 014,61	-	11 014,61
009170 AC 2	7,56	-	7,56
009725 AC3	8,82	-	8,82
009721 AC3	11 036,38	-	11 036,38
013334 AC4	6 868,77	-	6 868,77
017168 AC5	-	4 858,61	4 858,61
018601 AC4 SOLDE	-	106,65	106,65
<b>M2018-003/MS8 M 2.1 Reprise CPAUPE - EUGEE</b>	<b>-</b>	<b>4 620,00</b>	<b>4 620,00</b>
017299 AC1 - SOLDE	-	4 620,00	4 620,00
<b>M2018-003/MS8 M 2.1 Reprise CPAUPE - TPF INGENIERIE</b>	<b>-</b>	<b>2 788,80</b>	<b>2 788,80</b>
017299 AC1 - SOLDE	-	2 788,80	2 788,80
<b>A102 Etude commerciale</b>	<b>29 218,50</b>	<b>-</b>	<b>29 218,50</b>
<b>M2018-02119/BDC2 AMO Organisation appel à projets L3-L2-L1 centre commercial - FABRIQUE DE LA VILLE</b>	<b>7 560,00</b>	<b>-</b>	<b>7 560,00</b>
011082 SOLDE	7 560,00	-	7 560,00
<b>M2018-02119/BDC2 AMO Organisation appel à projets L3-L2-L1 centre commercial - FIDAL</b>	<b>1 680,00</b>	<b>-</b>	<b>1 680,00</b>
011151 SOLDE	1 680,00	-	1 680,00
<b>M2019-018/BDC1 Mission 1 - HEXACOM</b>	<b>8 550,00</b>	<b>-</b>	<b>8 550,00</b>
009145 SOLDE	8 550,00	-	8 550,00
<b>M2019-018/BDC2 Mission 2 Etude économique et financière - HEXACOM</b>	<b>6 099,00</b>	<b>-</b>	<b>6 099,00</b>
009627 SOLDE	6 099,00	-	6 099,00
<b>M2019-018/BDC3 Mission 3 participation réunions - HEXACOM</b>	<b>5 329,50</b>	<b>-</b>	<b>5 329,50</b>
010018 AC1	5 329,50	-	5 329,50
<b>A105 Etudes environnementales</b>	<b>75 478,72</b>	<b>7 334,10</b>	<b>82 812,82</b>
<b>M2018-003/MS2/BDC2 Actualisation diag écolo - NATURALIA</b>	<b>13 866,00</b>	<b>-</b>	<b>13 866,00</b>
010239 AC 1	13 866,00	-	13 866,00
<b>M2018-024/036 SSEP : sondes piezo - TERE0</b>	<b>349,25</b>	<b>-</b>	<b>349,25</b>
011603 SOLDE	349,25	-	349,25
<b>M2018-024/BDC 17 Piezo pose et diag ensemble perimetre - GAIA RJ</b>	<b>10 812,00</b>	<b>-</b>	<b>10 812,00</b>
009562 AC1	10 812,00	-	10 812,00
<b>M2018-024/BDC 17 Piezo pose et diag ensemble perimetre - TERE0</b>	<b>17 515,59</b>	<b>-</b>	<b>17 515,59</b>
009562 AC1	9 315,79	-	9 315,79
009784 AC2	671,93	-	671,93
009895 AC3	671,93	-	671,93
010488 AC4	773,63	-	773,63
010633 AC5	667,31	-	667,31
011103 AC6	667,31	-	667,31
011353 AC7	679,19	-	679,19
011604 AC8	674,57	-	674,57
011923 AC9	683,81	-	683,81
011924 AC 10	675,89	-	675,89
012031 AC 11	679,83	-	679,83
012191 AC 12	677,20	-	677,20
012192 AC 13	677,20	-	677,20
<b>M2018-024/BDC32 Analyses complémentaires de pollutions sur piézo - TERE0</b>	<b>2 333,19</b>	<b>-</b>	<b>2 333,19</b>
010489 SOLDE	2 333,19	-	2 333,19
<b>M2018-024/BDC34 Audit déchets préalable secteur Clairière - CETAB</b>	<b>5 580,00</b>	<b>-</b>	<b>5 580,00</b>

012833 AC1	5 580,00	-	5 580,00
<b>M2018-024/BDC34 Audit déchets préalable secteur Clairière - GAIA RJ</b>	<b>960,00</b>	-	<b>960,00</b>
012613 AC1	960,00	-	960,00
<b>M2018-024/BDC34 Audit déchets préalable secteur Clairière - TERE0</b>	<b>2 541,05</b>	-	<b>2 541,05</b>
012613 AC1	36,48	-	36,48
012723 AC1	2 269,23	-	2 269,23
012833 AC1	235,34	-	235,34
<b>M2018-024/BDC54 Diagnostic des enrobés (4 sondages jusqu'à 0,1m prof) - TERE0</b>	<b>1 418,76</b>	-	<b>1 418,76</b>
014005 SOLDE	1 418,76	-	1 418,76
<b>M2018-024/BDC61 Ilots C1 et C2 - TERE0</b>	<b>6 806,88</b>	-	<b>6 806,88</b>
014941 AC1	6 806,88	-	6 806,88
<b>M2020-012/BDC 1 Mission 1 diagnostic arboricole - FORET CONSEILS</b>	<b>6 696,00</b>	-	<b>6 696,00</b>
010299 AC 1	5 356,80	-	5 356,80
010593 SOLDE	1 339,20	-	1 339,20
<b>M2020-012/BDC2 Mission 2 : diagnostics complémentaires - ELAQUITAINE</b>	<b>1 620,00</b>	-	<b>1 620,00</b>
010447 AC1	1 620,00	-	1 620,00
<b>M2020-012/BDC2 Mission 2 : diagnostics complémentaires - FORET CONSEILS</b>	<b>4 980,00</b>	-	<b>4 980,00</b>
010594 SOLDE	4 980,00	-	4 980,00
<b>M2022-007 Lot 3/BDC3 AMO Missions écologiques Phase chantier - EVINERUDE</b>	-	<b>7 334,10</b>	<b>7 334,10</b>
018679 AC1	-	2 748,60	2 748,60
018993 AC2	-	4 585,50	4 585,50
<b>A107 Sondages géotechniques</b>	<b>91 841,98</b>	<b>32 690,04</b>	<b>124 532,02</b>
<b>M2016-015/BDC 11 Etudes Espaces publics - TEMSOL</b>	<b>1 865,24</b>	-	<b>1 865,24</b>
009742 AC 1	1 865,24	-	1 865,24
<b>M2016-015/BDC 11 Etudes Espaces publics - ESIRIS</b>	<b>30 452,18</b>	-	<b>30 452,18</b>
009743 AC 1	17 446,31	-	17 446,31
010335 AC2	5 560,75	-	5 560,75
010750 SOLDE	1 693,36	-	1 693,36
011350 SOLDE	5 751,76	-	5 751,76
<b>M2020-052 LOT 2/BDC14 Document synthèse missions réalisées - FONDASOL</b>	-	<b>390,60</b>	<b>390,60</b>
017568 AC1	-	390,60	390,60
<b>M2020-052 LOT 2/BDC4 Etude G2AVP - FONDASOL</b>	<b>53 854,56</b>	<b>32 299,44</b>	<b>86 154,00</b>
015914 AC1	53 854,56	-	53 854,56
017087 AC2	-	32 299,44	32 299,44
<b>M2020-052 LOT 2/BDC5 Accompt déclar° sondages + constat état d'un puits - FONDASOL</b>	<b>5 670,00</b>	-	<b>5 670,00</b>
015220 AC1	5 670,00	-	5 670,00
<b>A108 Géomètre</b>	<b>15 195,86</b>	-	<b>15 195,86</b>
<b>M2019-034 Lot 1/BDC31 Bornage amiable contradictoire maisons riveraines - MAGEO</b>	<b>8 074,37</b>	-	<b>8 074,37</b>
013656 AC 1	8 074,37	-	8 074,37
<b>M2019-034 Lot 1/BDC4 Levés topographiques secteur Clairière - MAGEO</b>	<b>2 019,64</b>	-	<b>2 019,64</b>
010054 AC1	2 019,64	-	2 019,64
<b>M2019-034 Lot 1/BDC46 ehpad Laurezanne : plan d'intérieur et calcul surfaces normalisées - MAGEO</b>	<b>4 507,24</b>	-	<b>4 507,24</b>
013052 AC1	4 507,24	-	4 507,24
<b>M2019-034 Lot 1/BDC9 BDC9 Division cadastrale AT13 - MAGEO</b>	<b>594,61</b>	-	<b>594,61</b>
010717 SOLDE	594,61	-	594,61
<b>B FONCIER</b>	<b>12 741 719,65</b>	<b>9 182 446,53</b>	<b>21 924 166,18</b>
<b>B101 Coût aquisition terrain</b>	<b>11 465 000,00</b>	<b>8 846 984,00</b>	<b>20 311 984,00</b>
<b>19-02588/1 Acquisition SARL 19 RUE DES ERABLES (DUBOIS) - BO 49 à 53 - BREYNE PATRICE (NOT)</b>	<b>2 850 000,00</b>	-	<b>2 850 000,00</b>
19-02588/1 Provision	2 850 000,00	-	2 850 000,00
<b>20-04048/1 Acquisition SCI APHMAND BO 5 Lot 16 - CC Laurezanne - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>250 000,00</b>	-	<b>250 000,00</b>
20-04048/1 Provision	250 000,00	-	250 000,00
<b>21-04214 Aquisition ROUBIN BO 5 Lots 17-26 Cordonnier - CC Laurezanne - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>40 000,00</b>	-	<b>40 000,00</b>
21-04214 Provision	40 000,00	-	40 000,00
<b>21-04438/1 Acquisition CCAS Bordeaux CH368 (extraite CH364) - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>1 190 000,00</b>	-	<b>1 190 000,00</b>
21-04438/1 Provision	1 190 000,00	-	1 190 000,00
<b>21-04883 Acquisition CCAS Bordeaux Tranche 2 - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>7 075 000,00</b>	-	<b>7 075 000,00</b>
21-04883 Provision	1 068 750,00	-	1 068 750,00
21-04883 Provision	6 006 250,00	-	6 006 250,00
<b>21-04914/1 Acquisition LOPEZ BO5 Lot 12 salon coiffure - CC Laurezanne - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>60 000,00</b>	-	<b>60 000,00</b>
21-04914/1 Provision	60 000,00	-	60 000,00
<b>23-06377/1 Acquisition VILLE TRANCHE 1 - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	-	<b>8 846 984,00</b>	<b>8 846 984,00</b>
23-06377/1 Provision	-	8 846 984,00	8 846 984,00
<b>B201 Frais d'actes</b>	<b>249 261,73</b>	<b>96 041,00</b>	<b>345 302,73</b>
<b>19-02588/2 Frais de notaire BO 49 à 53 SARL 19 RUE DES ERABLES (DUBOIS) - BREYNE PATRICE (NOT)</b>	<b>52 854,86</b>	<b>27,00</b>	<b>52 881,86</b>
19-02588/2 Provision	300,00	-	300,00
19-02588/2 Provision	32 800,00	-	32 800,00
19-02588/2 Provision	20 377,50	-	20 377,50
19-02588/2 Provision	1 537,43	-	1 537,43
19-02588/2 Provision	1 059,93	-	1 059,93
008211 FRAIS ACQ° 19 RUE DES ERABLES	145,14	-	145,14
017153 FRAIX COMP ACQ RUE ERABLES	-	27,00	27,00

<b>20-04048/2 Frais de notaire SCI APHMAND BO 5 - Allée Gaston Rodrigues - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>6 336,99</b>	-	<b>6 336,99</b>
20-04048/2 Provision	250,00	-	250,00
20-04048/2 Provision	6 270,41	-	6 270,41
015018 FRAIS ACQ SCI APHMAND	183,42	-	183,42
<b>21-04214/2 Frais sur Acquisition ROUBIN - CC Laurenzanne - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>2 631,80</b>	-	<b>2 631,80</b>
21-04214/2 Provision	400,00	-	400,00
21-04214/2 Provision	2 600,00	-	2 600,00
016187 FRAIS ACQ° ROUBIN LOTS17-26	368,20	-	368,20
<b>21-04438/2 Frais de notaire CCAS Bordeaux CH368 (extraite CH364) - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>24 587,31</b>	-	<b>24 587,31</b>
21-04438/2 Provision	800,00	-	800,00
21-04438/2 Provision	23 000,00	-	23 000,00
016194 FRAIS ACQ CCAS T1	787,31	-	787,31
<b>21-04883/2 Frais sur Acquisition CCAS Bordeaux Tranche 2 - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>160 362,08</b>	-	<b>160 362,08</b>
21-04883/2 Provision	800,00	-	800,00
21-04883/2 Provision	162 500,00	-	162 500,00
016195 FRAIS ACQ° CCAS T2	2 937,92	-	2 937,92
<b>21-04914/3 Frais sur Acquisition salon coiffure LOPEZ - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>2 488,69</b>	-	<b>2 488,69</b>
21-04914/3 Provision	2 800,00	-	2 800,00
016186 FRAIS ACQ° LOPEZ LOT 12	311,31	-	311,31
<b>23-06377/2 Frais de notaire tranche 1 terrains Ville - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	-	<b>96 014,00</b>	<b>96 014,00</b>
23-06377/2 Provision	-	96 014,00	96 014,00
<b>B302 Géomètres foncier</b>	-	<b>3 945,13</b>	<b>3 945,13</b>
<b>M2019-034 Lot 1/BDC106 Plan de cession emprises école Ermitage - MAGEO</b>	-	<b>546,15</b>	<b>546,15</b>
018248 SOLDE	-	546,15	546,15
<b>M2019-034 Lot 1/BDC109 Plan parcelles avant vente écoles - MAGEO</b>	-	<b>820,80</b>	<b>820,80</b>
018246 SOLDE	-	820,80	820,80
<b>M2019-034 Lot 1/BDC127 Bornage école - MAGEO</b>	-	<b>802,96</b>	<b>802,96</b>
019083 SOLDE	-	802,96	802,96
<b>M2019-034 Lot 1/BDC87 Piquetage lot école Clairière - MAGEO</b>	-	<b>1 775,22</b>	<b>1 775,22</b>
017250 AC1	-	1 775,22	1 775,22
<b>B401 Indemnités de emploi</b>	<b>72 000,00</b>	-	<b>72 000,00</b>
<b>21-04214 Aquisition ROUBIN BO 5 Lots 17-26 Cordonnier - CC Laurenzanne - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>
21-04214 Provision	5 000,00	-	5 000,00
<b>21-04438/1 Acquisition CCAS Bordeaux CH368 (extraite CH364) - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>60 000,00</b>	-	<b>60 000,00</b>
21-04438/1 Provision	60 000,00	-	60 000,00
<b>21-04914/1 Acquisition LOPEZ BO5 Lot 12 salon coiffure - CC Laurenzanne - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>7 000,00</b>	-	<b>7 000,00</b>
21-04914/1 Provision	7 000,00	-	7 000,00
<b>B402 Indemnités d'évictions (résiliations)</b>	<b>63 000,00</b>	-	<b>63 000,00</b>
<b>21-04214/3 Acquisition ROUBIN - BO 5 - CC Laurenzanne - ROUBIN JEAN-PAUL</b>	<b>33 000,00</b>	-	<b>33 000,00</b>
014487 SOLDE ACQ° ROUBIN - BO 5	33 000,00	-	33 000,00
<b>21-04914/2 CC Laurenzanne - Acquisition salon coiffure LOPEZ - MAC COIFFURE</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>
014461 INDEMN. EVICTION MAC COIFFURE - LOPEZ	30 000,00	-	30 000,00
<b>B403 Indemnités diverses (transfert, instal°, perte de loyers..)</b>	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
<b>21-04214/3 Acquisition ROUBIN - BO 5 - CC Laurenzanne - ROUBIN JEAN-PAUL</b>	<b>7 000,00</b>	-	<b>7 000,00</b>
014487 SOLDE ACQ° ROUBIN - BO 5	7 000,00	-	7 000,00
<b>21-04914/2 CC Laurenzanne - Acquisition salon coiffure LOPEZ - MAC COIFFURE</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>
014461 INDEMN. EVICTION MAC COIFFURE - LOPEZ	3 000,00	-	3 000,00
<b>B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux</b>	<b>36 192,85</b>	<b>26 895,03</b>	<b>63 087,88</b>
<b>21-04214/4 Fonds de roulement Citya - BO 5 - Acq° ROUBIN - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>166,08</b>	-	<b>166,08</b>
21-04214/4 Provision	166,08	-	166,08
016188 FRAIS FDS ROULEMENT CYTIA ROUBIN LOTS 17-26	0,00	-	0,00
<b>21-04382 Réparation rideau de fer - local Kiné - A+ FERMETURE</b>	<b>2 222,40</b>	-	<b>2 222,40</b>
012630 REPARATION RIDEAU FER	2 222,40	-	2 222,40
<b>21-04494 Gestion immeuble Laurenzanne - CITYA</b>	<b>10 549,42</b>	<b>5 047,24</b>	<b>15 596,66</b>
012684 AVCE RESERVE TRVX	26,37	-	26,37
012681 CHARGES 2TR21	747,33	-	747,33
012682 REGUL CHARGES 1SEM21	90,25	-	90,25
012687 CHARGES 3TR21	792,45	-	792,45
012685 LOCAL COMM PEINTURE BANDEAU AVANT	927,59	-	927,59
013255 CHARGES 4TR21	792,45	-	792,45
014026 CHARGES 1TR22	794,06	-	794,06
014027 APPEL TRAVAUX 01/22	1 330,09	-	1 330,09
014352 FRAIS MED	45,60	-	45,60
014354 FRAIS MED	45,60	-	45,60
014587 CHARGES 2TR22	937,94	-	937,94
015160 CHARGES 2021	142,20	-	142,20
015161 REGUL CHARGES 2022	95,94	-	95,94
015243 CHARGES 3TR22	1 156,48	-	1 156,48
015991 CHARGES 4TR22	1 156,48	-	1 156,48
016358 CHARGES 2TR22 LOT 12	218,54	-	218,54
016741 CHARGES 1TR23	1 250,05	-	1 250,05



017558 CHARGES 2TR23	-	1 204,45	1 204,45
018285 CHARGES 3TRIM23	-	1 204,45	1 204,45
018615 REGUL 01/01/23 au 31/12/23	-	206,74	206,74
018666 CHARGES 4TRIM 23	-	1 273,36	1 273,36
018696 CHARGES 01/01/22 au 31/12/22	-	1 112,64	1 112,64
019128 FRAIS DE MISE EN DEMEURE	-	45,60	45,60
<b>21-04598 Pose serrure cabinet kiné 14 allée des Pins - ACTION 33</b>	<b>260,04</b>	-	<b>260,04</b>
013142 AC1	260,04	-	260,04
<b>21-04609 Nettoyage des déchets alimentaires - STENI</b>	<b>2 742,00</b>	-	<b>2 742,00</b>
013252 AC1	2 742,00	-	2 742,00
<b>21-04914/4 fonds de roulement Citya - BO 5 - Acq° LOPEZ - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>145,40</b>	-	<b>145,40</b>
014452 FDS RLT CITYA BO5 ACQ° LOPEZ	145,40	-	145,40
<b>22-05375 Réparation clotûre repos maternel - BRETTE ENVIRONNEMENT</b>	<b>612,00</b>	-	<b>612,00</b>
015271 AC1	612,00	-	612,00
<b>22-05419 Fauchage Rue Lestage - BRETTE ENVIRONNEMENT</b>	<b>6 065,40</b>	-	<b>6 065,40</b>
015888 AC1	6 065,40	-	6 065,40
<b>22-05484 Elagage Rue Lestage - BRETTE ENVIRONNEMENT</b>	-	<b>2 304,00</b>	<b>2 304,00</b>
015905 AC1	-	2 304,00	2 304,00
<b>23-06288 Fauchage repos maternel - BRETTE ENVIRONNEMENT</b>	-	<b>6 065,40</b>	<b>6 065,40</b>
018045 SOLDE	-	6 065,40	6 065,40
<b>23-06347 Recherche de fuite Maison de retraite - RICHARD</b>	-	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
018112 AC1	-	121,00	121,00
<b>M2020-071bis/BDC6 Sécurisation local kiné - VPSITEX</b>	<b>438,60</b>	-	<b>438,60</b>
012338 SECURISATION KINE	438,60	-	438,60
012667 SECURISATION KINE MAI 2021	438,60	-	438,60
012761 AVOIR S/05.2021	438,60	-	438,60
<b>M2020-071bis/BDC9 Sécurisation 19 rue des Erables - VPSITEX</b>	<b>3 566,23</b>	-	<b>3 566,23</b>
015595 AC1	3 566,23	-	3 566,23
<b>M2021-046 Lot 1/BDC19 Sécurisation 19 rue des erables - VPSITEX</b>	<b>9 425,28</b>	-	<b>9 425,28</b>
016625 BDC19-AC1	9 425,28	-	9 425,28
<b>M2021-046 Lot 1/BDC19bis Vidéosurveillance 19 Rue des Erables oct22 à mars 23 - VPSITEX</b>	-	<b>3 474,50</b>	<b>3 474,50</b>
017269 BDC19Bis AC1	-	3 474,50	3 474,50
<b>M2021-046 Lot 1/BDC37 Vidéo surveillance 19 Rue des Erables mars 23 à oct 23 - VPSITEX</b>	-	<b>7 482,89</b>	<b>7 482,89</b>
018911 SOLDE	-	7 482,89	7 482,89
<b>M2021-081 Gestion locative maison de retraite Laurenzane - QUADRAL PROPERTY</b>	-	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
018681 AC1	-	2 400,00	2 400,00
<b>B502 Gardiennage</b>	<b>101 691,93</b>	<b>22 185,12</b>	<b>123 877,05</b>
<b>21-04573 Sécurisation par Maitre chien - VPSITEX</b>	<b>12 096,00</b>	-	<b>12 096,00</b>
013176 AC1	12 096,00	-	12 096,00
<b>M2021-046 Lot 2/BDC1 Gardiennage 2/6 Av Lestage 6 sem - DRAKKAR</b>	<b>30 722,97</b>	-	<b>30 722,97</b>
013453 AC1	10 240,99	-	10 240,99
014323 GARDIENNAGE 01/10 AU 28/10	20 481,98	-	20 481,98
<b>M2021-046 Lot 2/BDC1-4 Rondes 2/6 Av Lestage 16/12/21 au 03/01/22 - DRAKKAR</b>	<b>1 459,20</b>	-	<b>1 459,20</b>
014330 RONDES 12/2021	1 459,20	-	1 459,20
<b>M2021-046 Lot 2/BDC1bis Gardiennage 2/6 Av Lestage 5 sem - DRAKKAR</b>	<b>27 550,37</b>	-	<b>27 550,37</b>
014324 AC1 GARDIENNAGE 11/2021	24 634,37	-	24 634,37
015170 AC2	2 916,00	-	2 916,00
<b>M2021-046 Lot 2/BDC1ter Gardiennage 2/6 Av Lestage 01/12/21 au 16/12/21 - DRAKKAR</b>	<b>11 664,00</b>	-	<b>11 664,00</b>
014328 GARDIENNAGE 12/2021	11 664,00	-	11 664,00
<b>M2021-046 Lot 2/BDC5 Gardiennage 19 rue de Erables - DRAKKAR</b>	<b>4 797,79</b>	-	<b>4 797,79</b>
014347 AC1	4 797,79	-	4 797,79
<b>M2021-046 Lot 2/BDC5-4 Rondes 19 rue des Erables - 01/02 au 28/02/22 - DRAKKAR</b>	<b>2 150,40</b>	-	<b>2 150,40</b>
015169 AC1	2 150,40	-	2 150,40
<b>M2021-046 Lot 2/BDC5-5 Rondes 19 rue des Erables - 01/03 au 30/06/22 - DRAKKAR</b>	<b>5 836,80</b>	-	<b>5 836,80</b>
015171 AC1	5 836,80	-	5 836,80
<b>M2021-046 Lot 2/BDC5bis Rondes 19 rue des Erables - DRAKKAR</b>	<b>3 033,60</b>	-	<b>3 033,60</b>
014327 GARDIENNAGE 12/2021	3 033,60	-	3 033,60
<b>M2021-046 Lot 2/BDC5ter Rondes 19 rue des Erables - 01/01 au 31/01/22 - DRAKKAR</b>	<b>2 380,80</b>	-	<b>2 380,80</b>
015168 AC1	2 380,80	-	2 380,80
<b>M2021-084/BDC1 Gardiennage + rondes 19 rue des Erables - DRAKKAR</b>	-	<b>7 510,78</b>	<b>7 510,78</b>
016958 AC1	-	7 510,78	7 510,78
<b>M2021-084/BDC1bis rondes du 05/10/22 au 08/01/23 - DRAKKAR</b>	-	<b>3 648,00</b>	<b>3 648,00</b>
016962 AC1	-	3 648,00	3 648,00
<b>M2021-084/BDC27 Gardiennage 19 rue des Erables (07/23 à 10/23) - DRAKKAR</b>	-	<b>4 125,24</b>	<b>4 125,24</b>
019115 SOLDE	-	4 125,24	4 125,24
<b>M2021-084/BDC7 Gardiennage 19 rue des Erables/4 allée du chat (janv-avril) - DRAKKAR</b>	-	<b>3 392,72</b>	<b>3 392,72</b>
018571 SOLDE	-	3 392,72	3 392,72
<b>M2021-084/BDC8 Gardiennage 19 r Erables /4 all du chat qui danse (avril-juillet) - DRAKKAR</b>	-	<b>3 508,38</b>	<b>3 508,38</b>
018572 SOLDE	-	3 508,38	3 508,38
<b>B503 Impots Foncier</b>	<b>87 924,08</b>	<b>113 371,58</b>	<b>201 295,66</b>
<b>19-02588/3 Prorata TF 2019 - BO 43 à 53 - SARL 19 RUE DES ERABLES (DUBOIS) - BREYNE PATRICE (NOT)</b>	<b>17 264,97</b>	-	<b>17 264,97</b>

007740 PRORATA TF SARL 19 RUE DES ERABLES AC1	13 098,75	-	13 098,75
009331 PRORATA TF SARL 19 RUE DES ERABLES AC2	4 166,22	-	4 166,22
<b>20-03895 Taxe foncière 2020 - TRESOR PUBLIC (TF)</b>	<b>20 970,00</b>	-	<b>20 970,00</b>
010978 TF 2020	20 970,00	-	20 970,00
<b>20-04048/3 Prorata TF BO5 - Allée Gaston Rodrigues (SCI APHMAND) - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>326,32</b>	-	<b>326,32</b>
20-04048/3 Provision	326,32	-	326,32
<b>21-04214/5 Prorata TF2021 BO 5 - Acq° ROUBIN - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>492,05</b>	-	<b>492,05</b>
21-04214/5 Provision	492,05	-	492,05
<b>21-04722 Taxe foncière 2021 - TRESOR PUBLIC (TF)</b>	<b>22 592,00</b>	-	<b>22 592,00</b>
013218 TF 2021 - N° PROP 192 +02134 B	22 592,00	-	22 592,00
<b>21-04914/5 Prorata TF2021 BO 5 - Acq° LOPEZ - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>946,74</b>	-	<b>946,74</b>
014453 QP TF2021 BO5 ACQ° LOPEZ	946,74	-	946,74
<b>22-05626 Taxe foncière 2022 (192 + 02134 B) - TRESOR PUBLIC (TF)</b>	<b>25 332,00</b>	-	<b>25 332,00</b>
015986 TF 2022	25 332,00	-	25 332,00
<b>23-06179 Remboursement taxe fonciere vente parcelle Cité jardin - TRESOR PUBLIC (BM)</b>	-	<b>38 087,58</b>	<b>38 087,58</b>
017748 REMB TF CITE JARDIN	-	38 087,58	38 087,58
<b>23-06533 Taxe foncière 2023 (192 + 02134 B) - TRESOR PUBLIC (TF)</b>	-	<b>75 284,00</b>	<b>75 284,00</b>
018633 TAXE FONCIERE 2023	-	75 284,00	75 284,00
<b>B601 Assistance Juridique</b>	<b>55 229,34</b>	<b>26 058,59</b>	<b>81 287,93</b>
<b>18-02465 Signification décision de préemption DUBOIS - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	<b>558,89</b>	-	<b>558,89</b>
007288 SIGNIFICATION PREEMPT° DUBOIS	558,89	-	558,89
<b>20-03645 Constats huissier - enquête publique - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	<b>4 116,80</b>	-	<b>4 116,80</b>
011252 CONSTAT EP	4 116,80	-	4 116,80
<b>2023-013 Commissaire justice cont SCI PEEG BPC Immo - BOCCHIO-CLAVELEAU (HUISSIER)</b>	-	<b>321,00</b>	<b>321,00</b>
016964 SOLDE	-	321,00	321,00
<b>21-04635 4 Constats/PD Lestage - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	<b>560,00</b>	-	<b>560,00</b>
013063 AC1	560,00	-	560,00
<b>21-04900 Significations PEEG - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	<b>119,40</b>	-	<b>119,40</b>
013702 10/21	119,40	-	119,40
<b>22-05520 Signif résiliation bail HIVORY/SFR - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	<b>212,76</b>	-	<b>212,76</b>
015738 AC1	212,76	-	212,76
<b>22-05683 Signif mise en demeure Catalan - cordonnier - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	<b>117,20</b>	-	<b>117,20</b>
016222 SIGNIF MED IMPAYES CATALAN	117,20	-	117,20
<b>23-06540 Signif mise en demeure Catalan - cordonnier 13/09/23 - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	-	<b>117,20</b>	<b>117,20</b>
018758 SOLDE	-	117,20	117,20
<b>23-06637 Signif ORANGE 11/07/23 - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	-	<b>322,50</b>	<b>322,50</b>
019279 SOLDE	-	322,50	322,50
<b>M2016-039/BDC 1 BDC1 - SARL 19 rue des Erables (DUBOIS) - FIDUCIAL LEGAL</b>	<b>4 362,24</b>	-	<b>4 362,24</b>
007680 AC1	4 362,24	-	4 362,24
<b>M2016-039/BDC 13 BDC 13: Assignation TRANSMILLESIMES - CORBIER-LABASSE</b>	<b>720,00</b>	-	<b>720,00</b>
009869 BDC 13- AC2	720,00	-	720,00
<b>M2016-039/BDC 13 BDC 13: Assignation TRANSMILLESIMES - FIDUCIAL LEGAL</b>	<b>4 804,80</b>	-	<b>4 804,80</b>
009311 BDC 13- AC1	2 184,00	-	2 184,00
010301 BDC 13	1 872,00	-	1 872,00
014925 AC4	748,80	-	748,80
<b>M2016-039/BDC21 BDC21 mémoire complémentaire Transmillesime - FIDUCIAL LEGAL</b>	<b>1 891,80</b>	-	<b>1 891,80</b>
011127 BDC21 TRANSMILLESIMES	1 891,80	-	1 891,80
<b>M2016-039/BDC34 Rédaction conclusions complémentaires Transmillesimes - FIDUCIAL LEGAL</b>	<b>1 891,80</b>	-	<b>1 891,80</b>
014639 AC1	1 891,80	-	1 891,80
<b>M2017-021/BDC16 BDC16 Expertise Ehpad - IPFEC</b>	<b>2 876,40</b>	-	<b>2 876,40</b>
007773 BDC16 EXPERTISE EPHAD	2 820,00	-	2 820,00
010956 BDC16	56,40	-	56,40
<b>M2021-001 Lot 2/BDC 1-1 Redaction Promesse 1ère tranche CCAS Ana sommaire recours gracieux - THOME HEITZMANN</b>	<b>8 015,50</b>	-	<b>8 015,50</b>
013401 AC1	8 015,50	-	8 015,50
<b>M2021-001 Lot 2/BDC 1-2 Défense devant TA Bdx, recours asso référé + au fond contre PD Clairière - THOME HEITZMANN</b>	<b>4 431,53</b>	<b>1 174,03</b>	<b>5 605,56</b>
013400 AC1	4 431,53	-	4 431,53
019180 AC2 SOLDE	-	1 174,03	1 174,03
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1-1 Redaction Promesse 1ère tranche CCAS Ana sommaire recours gracieux - COUDRAY</b>	<b>888,00</b>	-	<b>888,00</b>
012868 AC1	888,00	-	888,00
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1-3 Procédure de référé contre déclasst foncier réalisé par le CCAS - THOME HEITZMANN</b>	<b>4 613,11</b>	<b>1 225,59</b>	<b>5 838,70</b>
014405 AC1	4 613,11	-	4 613,11
018874 AC2 SOLDE	-	1 225,59	1 225,59
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1-4 Analyse sur procédure de déclassement - THOME HEITZMANN</b>	<b>1 200,69</b>	-	<b>1 200,69</b>
014815 AC1	1 200,69	-	1 200,69
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1-5 Contentieux DUP - THOME HEITZMANN</b>	<b>3 535,49</b>	<b>2 412,72</b>	<b>5 948,21</b>
014812 AC1	3 535,49	-	3 535,49
018050 AC2	-	2 412,72	2 412,72
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1-6 Accompagt cession La Fab terrains CCAS Ville Bdx - THOME HEITZMANN</b>	<b>2 744,44</b>	-	<b>2 744,44</b>
014813 AC1	2 744,44	-	2 744,44
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1-7 Action en nullité contre SCI PEEG - THOME HEITZMANN</b>	<b>4 109,18</b>	-	<b>4 109,18</b>
015616 AC1	4 109,18	-	4 109,18

<b>M2021-001 Lot 2/BDC1Bis-1 Résil° bail SFR Cité des jardins - THOME HEITZMANN</b>	<b>1 216,51</b>	-	<b>1 216,51</b>
015947 AC1	1 216,51	-	1 216,51
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1Bis-2 Contentieux cession Cité jardin - THOME HEITZMANN</b>	-	<b>7 565,23</b>	<b>7 565,23</b>
017704 AC1	-	2 949,41	2 949,41
018432 AC2	-	2 289,55	2 289,55
018899 AC3	-	1 164,19	1 164,19
018900 SOLDE	-	1 162,08	1 162,08
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1Bis-3 Contentieux cession repos maternel - THOME HEITZMANN</b>	-	<b>5 588,88</b>	<b>5 588,88</b>
017705 AC1	-	4 398,24	4 398,24
018898 AC2 SOLDE	-	1 190,64	1 190,64
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1bis-5 Mémoire complémentaire contentieux arrêté DUP - THOME HEITZMANN</b>	-	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>
018434 SOLDE	-	774,00	774,00
<b>M2021-001 Lot 2/BDC1bis-6 Rédaction notes délibéré contentieux Repos maternel - THOME HEITZMANN</b>	-	<b>3 119,04</b>	<b>3 119,04</b>
019451 AC 1	-	3 119,04	3 119,04
<b>M2021-001 Lot 2/BDC9-2 Appel jugement Transmillésimes - FIDUCIAL LEGAL</b>	<b>2 242,80</b>	<b>1 940,40</b>	<b>4 183,20</b>
016719 AC 1	2 242,80	-	2 242,80
017951 AC2	-	1 940,40	1 940,40
<b>M2022-055 Postulation Appel Transmillésimes - LEXAVOUE</b>	-	<b>1 498,00</b>	<b>1 498,00</b>
017602 SOLDE	-	1 498,00	1 498,00
<b>B602 DUP, expro</b>	<b>13 574,37</b>	-	<b>13 574,37</b>
<b>19-02867 Extrait des formalités - renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES</b>	<b>89,00</b>	-	<b>89,00</b>
008147 RSU	14,00	-	14,00
008233 COPIE D'ACTE	75,00	-	75,00
<b>20-03661 Publication avis enquête publique - SUD OUEST PUBLICITE</b>	<b>3 105,94</b>	-	<b>3 105,94</b>
010439 ENQU DUP ZAC	1 552,97	-	1 552,97
010579 PUBLICATION AVIS EP	1 552,97	-	1 552,97
<b>20-03751 Publication avis enquête publique - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS</b>	<b>2 281,25</b>	-	<b>2 281,25</b>
010390 AVIS ENQUETE PUBLIQUE	1 149,17	-	1 149,17
010479 AVIS ENQUETE PUBLIQUE	1 132,08	-	1 132,08
<b>20-03779 Constat sur tel affichage avis EP - CASIMIRO (HUISSIER)</b>	<b>300,00</b>	-	<b>300,00</b>
010735 CONSTAT AFFICHAGE SUR TEL EP	300,00	-	300,00
<b>20-03827 Indemnités commissaire enquêteur - F.I.C.E</b>	<b>7 253,09</b>	-	<b>7 253,09</b>
010856 INDMN COMM ENQ	7 253,09	-	7 253,09
<b>21-04111 Extrait des formalités - renseignements hypothécaires 2021 - SPF BDX 1</b>	<b>132,00</b>	-	<b>132,00</b>
011872 RSU	132,00	-	132,00
<b>21-04219 Pub presse arrêté DUP - SUD OUEST PUBLICITE</b>	<b>413,09</b>	-	<b>413,09</b>
012009 PUB PRESSE ARRETE DUP	413,09	-	413,09
<b>B603 Libération des sols (diag+petits travaux)</b>	<b>74 704,96</b>	-	<b>74 704,96</b>
<b>21-04568 Condamnation des ouvrants La Clairière CCAS - VALODEM</b>	<b>20 710,80</b>	-	<b>20 710,80</b>
013058 AC1	20 710,80	-	20 710,80
<b>21-04586 Dératissage La Clairière CCAS - VALODEM</b>	<b>11 280,00</b>	-	<b>11 280,00</b>
21-04586 Avance	5 640,00	-	5 640,00
013335 AC2	5 640,00	-	5 640,00
<b>M2017-025/BDC12 Diagnostics Amiante/Plomb/Termite Maison de Retraite - AED EXPERTISES</b>	<b>24 064,04</b>	-	<b>24 064,04</b>
010943 SOLDE	22 510,80	-	22 510,80
011436 REGUL REV 2020	1 553,24	-	1 553,24
<b>M2017-025/BDC25 Diagnostics Amiante/Plomb/Termite Maison de Retraite - AED EXPERTISES</b>	<b>11 074,15</b>	-	<b>11 074,15</b>
013264 AC1	11 074,15	-	11 074,15
<b>M2017-025/BDC26 Diagnostics immobiliers/diag amiante/termite/autres - AED EXPERTISES</b>	<b>295,68</b>	-	<b>295,68</b>
012729 AC1	295,68	-	295,68
<b>M2017-025/BDC33 Diagnostics immobiliers/Prélèvs, analyse/Analyses HAP - AED EXPERTISES</b>	<b>6 984,97</b>	-	<b>6 984,97</b>
013599 AC1	6 984,97	-	6 984,97
<b>M2017-025/BDC35 Diagnostics immobiliers - AED EXPERTISES</b>	<b>286,63</b>	-	<b>286,63</b>
013869 AC 1	286,63	-	286,63
<b>M2021-077/BDC4 ERP sur parcelle CH370 - AED EXPERTISES</b>	<b>8,69</b>	-	<b>8,69</b>
016442 AC 1	8,69	-	8,69
<b>B702 Démolition - Désamiantage</b>	<b>513 140,39</b>	<b>46 966,08</b>	<b>560 106,47</b>
<b>M2021-019 Travaux démolition La Clairière CCAS - MAREGA AMADOU</b>	<b>37 481,00</b>	-	<b>37 481,00</b>
013138 AC1	35 000,00	-	35 000,00
013341 AC2	2 481,00	-	2 481,00
<b>M2021-019 Travaux démolition La Clairière CCAS - VALGO</b>	<b>238 503,12</b>	-	<b>238 503,12</b>
013341 AC2	10 389,60	-	10 389,60
013679 AC3	25 510,20	-	25 510,20
013837 AC4	41 602,80	-	41 602,80
014105 AC5	140 300,66	-	140 300,66
015066 AC6	9 899,86	-	9 899,86
015329 AC7	10 800,00	-	10 800,00
<b>M2021-019 Travaux démolition La Clairière CCAS - VALODEM</b>	<b>237 156,27</b>	-	<b>237 156,27</b>
013138 AC1	19 246,00	-	19 246,00
013341 AC2	85 126,20	-	85 126,20
013679 AC3	9 903,60	-	9 903,60

013837 AC4	2 484,00	-	2 484,00
014105 AC5	8 226,61	-	8 226,61
015066 AC6	51 331,42	-	51 331,42
015329 AC7	60 838,44	-	60 838,44
<b>M2021-077/BDC14 Diag immo avant démol rue Lamartine/rue H. Balzac - AED EXPERTISES</b>	-	<b>24 698,86</b>	<b>24 698,86</b>
018032 AC1	-	24 698,86	24 698,86
<b>M2021-077/BDC15 Diags avant démol groupes scolaires - AED EXPERTISES</b>	-	<b>22 267,22</b>	<b>22 267,22</b>
018576 AC1	-	22 267,22	22 267,22
<b>D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES</b>	<b>560 309,09</b>	<b>623 210,87</b>	<b>1 183 519,96</b>
<b>D103 VRD</b>	-	<b>551 600,39</b>	<b>551 600,39</b>
<b>M2022-029/Lot 1 Lot 1 - VRD - Clairière - DEBAT DOMINIQUE</b>	-	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
019058 AC1 - 10-2023	-	2 500,00	2 500,00
<b>M2022-029/Lot 1 Lot 1 - VRD - Clairière - EUROVIA-MOTER (GRPT)</b>	-	<b>549 100,39</b>	<b>549 100,39</b>
M2022-029/Lot 1 Avance	-	33 968,50	33 968,50
019058 AC1 - 10-2023	-	313 421,74	313 421,74
019321 AC2 - 11-2023	-	201 710,15	201 710,15
<b>D106 Arrosage - Espaces verts</b>	-	<b>8 449,51</b>	<b>8 449,51</b>
<b>M2022-029/Lot 3 Lot 3 - Amgts paysagers - Clairière - IDVERDE</b>	-	<b>8 449,51</b>	<b>8 449,51</b>
M2022-029/Lot 3 Avance	-	8 449,51	8 449,51
<b>D204 Eau potable</b>	-	<b>1 004,10</b>	<b>1 004,10</b>
<b>23-06441 Conso eau 15 rue des Erables Cpteur D11JD106209 - EAU BM (REGIE)</b>	-	<b>1 004,10</b>	<b>1 004,10</b>
018257 CONSO 12/22 - 06/23	-	777,03	777,03
019314 CONSO 11-12/22 15 ERABLES D11JD106209	-	227,07	227,07
<b>D208 Autres travaux raccordements</b>	-	<b>727,30</b>	<b>727,30</b>
018150 AC1 - SOLDE	-	727,30	727,30
018399 ANNULE AC1	-	727,30	727,30
<b>23-06453 Dévoisement réseau Orange - ORANGE (LILLE)</b>	-	<b>727,30</b>	<b>727,30</b>
018400 AC1 SOLDE	-	727,30	727,30
<b>D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)</b>	<b>559 389,79</b>	<b>60 129,27</b>	<b>619 519,06</b>
<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - CHARRIER</b>	<b>59 787,45</b>	-	<b>59 787,45</b>
007489 AC1	29 745,00	-	29 745,00
008256 SOLDE	30 042,45	-	30 042,45
<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - NATURALIA</b>	<b>5 880,00</b>	-	<b>5 880,00</b>
008259 SOLDE	5 880,00	-	5 880,00
<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - ON</b>	<b>12 180,60</b>	-	<b>12 180,60</b>
007490 AC1	6 060,00	-	6 060,00
008258 SOLDE	6 120,60	-	6 120,60
<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - TPF INGENIERIE</b>	<b>42 330,60</b>	-	<b>42 330,60</b>
007735 AC1	21 060,00	-	21 060,00
008257 SOLDE	21 270,60	-	21 270,60
<b>M2018-003/MS1 M1 Plan guide - UAPS</b>	<b>125 651,64</b>	-	<b>125 651,64</b>
007488 AC1	62 484,00	-	62 484,00
008255 AC2	63 108,84	-	63 108,84
008259 SOLDE	58,80	-	58,80
<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - CHARRIER</b>	<b>27 923,34</b>	-	<b>27 923,34</b>
009889 AC1	27 923,34	-	27 923,34
<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - DABILLY</b>	<b>27 923,34</b>	-	<b>27 923,34</b>
009889 AC1	27 923,34	-	27 923,34
<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - ON</b>	<b>12 410,24</b>	-	<b>12 410,24</b>
009892 AC1	12 410,24	-	12 410,24
<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - TPF INGENIERIE</b>	<b>18 615,96</b>	-	<b>18 615,96</b>
009891 AC1	18 615,96	-	18 615,96
<b>M2018-003/MS4 M4.3.1 Etudes préliminaires - UAPS</b>	<b>37 229,49</b>	-	<b>37 229,49</b>
009888 AC1	37 229,49	-	37 229,49
<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - CHARRIER</b>	<b>21 504,51</b>	<b>8 838,28</b>	<b>30 342,79</b>
010139 AC 1	1 764,00	-	1 764,00
010337 AC 2	5 292,00	-	5 292,00
012283 AC3	1 764,00	-	1 764,00
013128 AC4	12 121,63	-	12 121,63
016762 AC 5	562,88	-	562,88
016983 AC6	-	473,55	473,55
016860 AC7	-	3 228,83	3 228,83
017069 AC8	-	4 158,53	4 158,53
019188 AC9	-	1 924,47	1 924,47
<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - CT CONSULT</b>	-	<b>6 486,00</b>	<b>6 486,00</b>
019283 AC9	-	2 909,40	2 909,40
019383 AC10	-	3 576,60	3 576,60
<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - DABILLY</b>	<b>24 450,73</b>	<b>5 856,73</b>	<b>30 307,46</b>
010140 AC 1	1 764,00	-	1 764,00
010337 AC 2	5 292,00	-	5 292,00
012283 AC3	1 764,00	-	1 764,00



012972 AC4	12 111,05	-	12 111,05
016762 AC 5	3 519,68	-	3 519,68
016983 AC6	-	3 936,82	3 936,82
019189 AC7	-	1 919,91	1 919,91
<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - ON</b>	<b>6 627,86</b>	<b>8 250,76</b>	<b>14 878,62</b>
010138 AC 1	1 008,00	-	1 008,00
010336 AC2	3 024,00	-	3 024,00
012283 AC3	1 008,00	-	1 008,00
015662 AC4	1 587,86	-	1 587,86
017073 AC5	-	1 857,35	1 857,35
017296 AC6	-	6 393,41	6 393,41
<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - TPF INGENIERIE</b>	<b>48 353,99</b>	<b>10 008,77</b>	<b>58 362,76</b>
010287 AC1	3 528,00	-	3 528,00
010338 AC2	10 584,00	-	10 584,00
012283 AC3	3 528,00	-	3 528,00
012830 AC4	24 209,03	-	24 209,03
015661 AC5	6 504,96	-	6 504,96
016861 AC 6	-	3 716,43	3 716,43
016862 AC 7	-	3 669,12	3 669,12
017099 AV S/ AC6 et AC7	-	7 385,55	7 385,55
016897 AC8	-	7 385,54	7 385,54
019283 AC9	-	1 899,34	1 899,34
019383 AC10	-	723,89	723,89
<b>M2018-003/MS5 MOE des espaces publics_Clairiere - UAPS</b>	<b>17 761,90</b>	<b>2 419,03</b>	<b>20 180,93</b>
010137 AC 1	2 016,00	-	2 016,00
010334 AC2	6 048,00	-	6 048,00
012283 AC3	2 016,00	-	2 016,00
012834 AC4	6 055,66	-	6 055,66
015663 AC5	1 626,24	-	1 626,24
016894 AC6	-	935,03	935,03
019008 AC7	-	775,22	775,22
019286 AC8	-	708,78	708,78
<b>M2018-003/MS6 M 4.4 MOE travaux démolition Clairiere - GINGER DELEO</b>	<b>59 292,82</b>	-	<b>59 292,82</b>
012080 AC1 PDD	840,00	-	840,00
012081 AC 2 PRO DCE	2 760,00	-	2 760,00
012517 AC3 PDD PRO-DCE	2 760,00	-	2 760,00
012518 AC4 PDD PRO-DCE ACT	1 260,00	-	1 260,00
013330 AC6	7 292,40	-	7 292,40
013371 AC5	1 292,76	-	1 292,76
013576 AC8	7 430,40	-	7 430,40
013802 AC9	7 430,40	-	7 430,40
013906 AC7	7 430,40	-	7 430,40
014166 AC10	5 606,64	-	5 606,64
014554 AC11	5 673,60	-	5 673,60
014572 AC12	3 744,00	-	3 744,00
014803 AC13	2 843,86	-	2 843,86
015230 AC14	2 928,36	-	2 928,36
<b>M2018-003/MS6 M 4.4 MOE travaux démolition Clairiere - UAPS</b>	<b>1 265,32</b>	-	<b>1 265,32</b>
012079 AC 1	312,00	-	312,00
012080 AC1 PDD	9,24	-	9,24
012081 AC 2 PRO DCE	30,36	-	30,36
012516 AC2 DCE	267,95	-	267,95
012517 AC3 PDD PRO-DCE	60,72	-	60,72
012518 AC4 PDD PRO-DCE ACT	27,72	-	27,72
012719 AC5 DEMOL	298,93	-	298,93
013338 AC6	258,40	-	258,40
<b>M2018-003/MS7 M4.6 DOSSIER DLE - TPF INGENIERIE</b>	<b>7 800,00</b>	-	<b>7 800,00</b>
012045 SOLDE	7 800,00	-	7 800,00
<b>M2021-039 Mission CSPPS Désamiantage démol° Bât Clairière - PRESENTS</b>	<b>2 400,00</b>	-	<b>2 400,00</b>
014106 AC1	600,00	-	600,00
014107 AC2	900,00	-	900,00
014485 AC3	2 101,32	-	2 101,32
014536 AVOIR S/F14485 - P22-01-00399 DU 31/01/22	2 101,32	-	2 101,32
014534 AC3	540,00	-	540,00
014877 AC4	360,00	-	360,00
<b>M2022-054/BDC1 Etablissement dossier OPC initial (mission 1) - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>	-	<b>6 060,00</b>	<b>6 060,00</b>
017871 AC1 - SOLDE	-	6 060,00	6 060,00
<b>M2022-054/BDC2 Coordination matrisés d'ouvrage + réunions (Missions 2 et 3) - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>	-	<b>3 927,30</b>	<b>3 927,30</b>
018692 AC1 SOLDE	-	3 927,30	3 927,30
<b>M2022-054/BDC3 Coordination matrisés d'ouvrage + réunions (Missions 2 et 3) - ARTELIA VILLE &amp; TRANSP</b>	-	<b>8 282,40</b>	<b>8 282,40</b>
019381 AC1 SOLDE	-	8 282,40	8 282,40

<b>D302 Coordonnateur SPS</b>	<b>919,30</b>	<b>1 300,30</b>	<b>2 219,60</b>
<b>M2022-036 Mission de Coordonnateur Sécurité- Santé, Niveau 2 - VERITAS</b>	<b>919,30</b>	<b>1 300,30</b>	<b>2 219,60</b>
016401 AC1	919,30	-	919,30
016809 AC2	-	459,65	459,65
017144 AC3	-	273,47	273,47
018958 AC4	-	284,38	284,38
019220 AC5	-	282,80	282,80
<b>G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR</b>	<b>860 967,74</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 160 967,74</b>
<b>G101 Rémunération</b>	<b>860 967,74</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 160 967,74</b>
<b>18-02473 Rémunération aménageur 2018 - FAB</b>	<b>60 967,74</b>	-	<b>60 967,74</b>
007256 REM 30/08-31/12/18	60 967,74	-	60 967,74
<b>19-02797 Rémunération aménageur 2019 - FAB</b>	<b>150 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>
008476 REM 01/01-30/06/19	75 000,00	-	75 000,00
008707 REM 01/07-30/09/19	37 500,00	-	37 500,00
009217 REM 01/10-31/12/19	37 500,00	-	37 500,00
<b>20-03712 Rémunération aménageur 2020 - FAB</b>	<b>150 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>
010427 REM 01/01-30/06/20	75 000,00	-	75 000,00
011024 REM 01/07-30/09/20	37 500,00	-	37 500,00
011689 REM 01/10-31/10/20	37 500,00	-	37 500,00
<b>21-04301 Rémunération aménageur 2021 - FAB</b>	<b>250 000,00</b>	-	<b>250 000,00</b>
012217 REM 01/01-31/03/21	62 500,00	-	62 500,00
012919 REM 01/04-31/06/21	62 500,00	-	62 500,00
013471 REM 01/07-30/09/21	62 500,00	-	62 500,00
014091 REM 01/10-31/12/21	62 500,00	-	62 500,00
<b>22-05227 Rémunération aménageur 2022 - FAB</b>	<b>250 000,00</b>	-	<b>250 000,00</b>
014872 REM 01/01-31/03/22	62 500,00	-	62 500,00
015361 REM 01/04-30/06/22	62 500,00	-	62 500,00
016055 REM 01/07-30/09/22	62 500,00	-	62 500,00
016849 REM 01/10-31/12/22	62 500,00	-	62 500,00
<b>23-06248 Rémunération aménageur 2023 - FAB</b>	-	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
017806 REM 01/01-31/03/23	-	75 000,00	75 000,00
018371 REM REGUL 01/01-31/03 01/04-30/06/23	-	75 000,00	75 000,00
019499 REM 01/07-30/09/23	-	75 000,00	75 000,00
019511 REM 01/10-31/12/23	-	75 000,00	75 000,00
<b>H FRAIS DIVERS</b>	<b>68 610,46</b>	<b>22 910,24</b>	<b>91 520,70</b>
<b>H101 Communication</b>	<b>65 862,92</b>	<b>20 307,18</b>	<b>86 170,10</b>
<b>20-03770 Remboursement distribution lettres Ville de Gradignan - GRADIGNAN (VILLE)</b>	<b>1 686,92</b>	-	<b>1 686,92</b>
010620 AC1	1 686,92	-	1 686,92
<b>M2017-026/BDC 3 AMO communication - ATELIER TALLON</b>	<b>3 802,74</b>	-	<b>3 802,74</b>
010678 AC1	3 802,74	-	3 802,74
<b>M2017-026/BDC 3 AMO communication - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>14 504,98</b>	-	<b>14 504,98</b>
010654 AC1	10 535,48	-	10 535,48
012872 AC2	3 969,50	-	3 969,50
<b>M2017-026/BDC 3 AMO communication - NEORAMA</b>	<b>1 418,23</b>	-	<b>1 418,23</b>
010653 SOLDE	1 418,23	-	1 418,23
<b>M2017-026/BDC10 Mission 2 Coord° pilotage, réa 2 ateliers, outils comm° - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>5 122,98</b>	-	<b>5 122,98</b>
015164 AC1	5 122,98	-	5 122,98
<b>M2017-026/BDC10 Mission 2 Coord° pilotage, réa 2 ateliers, outils comm° - NEORAMA</b>	<b>7 040,08</b>	-	<b>7 040,08</b>
015219 AC1	7 040,08	-	7 040,08
<b>M2017-026/BDC11 Mission 2 Réalisation support procédure relogement - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>605,74</b>	-	<b>605,74</b>
016664 AC 1	605,74	-	605,74
<b>M2017-026/BDC12 Mission 2 Déf° d'un dispositif signalétique - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>2 513,16</b>	-	<b>2 513,16</b>
016665 AC 1	2 513,16	-	2 513,16
<b>M2017-026/BDC13 Mission 2 Lettre d'info nov - ATELIER TALLON</b>	-	<b>2 352,06</b>	<b>2 352,06</b>
019305 AC1 SOLDE	-	2 352,06	2 352,06
<b>M2017-026/BDC13 Mission 2 Lettre d'info nov - LGBD CONSULTANTS</b>	-	<b>5 992,92</b>	<b>5 992,92</b>
018366 AC1 SOLDE	-	5 992,92	5 992,92
<b>M2017-026/BDC14 Mission 2 coord° de l'impression et diffusion de la lettre d'information n°2 - ATELIER TALLON</b>	-	<b>238,35</b>	<b>238,35</b>
017583 AC1 - SOLDE	-	238,35	238,35
<b>M2017-026/BDC14 Mission 2 coord° de l'impression et diffusion de la lettre d'information n°2 - LGBD CONSULTANTS</b>	-	<b>1 974,91</b>	<b>1 974,91</b>
018896 AC2 SOLDE	-	1 974,91	1 974,91
<b>M2017-026/BDC14 Mission 2 coord° de l'impression et diffusion de la lettre d'information n°2 - NEORAMA</b>	-	<b>493,73</b>	<b>493,73</b>
017327 AC1 - SOLDE	-	493,73	493,73
<b>M2017-026/BDC15 Mission 2 Lettre information nouvelle version - ATELIER TALLON</b>	-	<b>1 123,66</b>	<b>1 123,66</b>
019306 AC1 SOLDE	-	1 123,66	1 123,66
<b>M2017-026/BDC15 Mission 2 Lettre information nouvelle version - LGBD CONSULTANTS</b>	-	<b>4 630,80</b>	<b>4 630,80</b>
018902 AC1 SOLDE	-	4 630,80	4 630,80
<b>M2017-026/BDC4 Mission 2 : 3 réunions stratégiques : prépa, animat° et CR - ATELIER TALLON</b>	<b>219,44</b>	-	<b>219,44</b>
013446 AC1	219,44	-	219,44
<b>M2017-026/BDC4 Mission 2 : 3 réunions stratégiques : prépa, animat° et CR - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>4 252,80</b>	-	<b>4 252,80</b>
013108 AC1	4 252,80	-	4 252,80

<b>M2017-026/BDC4 Mission 2 : 3 réunions stratégiques : prépa, animat° et CR - NEORAMA</b>	<b>203,77</b>	-	<b>203,77</b>
013391 AC1	203,77	-	203,77
<b>M2017-026/BDC5 Mission 2 : Suivi mission et pilotage en 2021 - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>6 019,20</b>	-	<b>6 019,20</b>
013845 AC1 SOLDE	6 019,20	-	6 019,20
<b>M2017-026/BDC6 Mission 2:Prestat° captation+diffusion vidéo RP 28/09/2021 - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>3 072,30</b>	-	<b>3 072,30</b>
013411 AC1	3 072,30	-	3 072,30
<b>M2017-026/BDC7 Mission 2 Pré+accompgt RP 28/09/2021 - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>1 442,10</b>	-	<b>1 442,10</b>
013412 AC1	1 442,10	-	1 442,10
<b>M2017-026/BDC7 Mission 2 Pré+accompgt RP 28/09/2021 - NEORAMA</b>	<b>3 950,10</b>	-	<b>3 950,10</b>
013447 AC1	3 950,10	-	3 950,10
<b>M2017-026/BDC8 Mission 2 Captat°+diffus°vidéo RP 28/09/2021 - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>1 141,14</b>	-	<b>1 141,14</b>
013413 AC1	1 141,14	-	1 141,14
<b>M2017-026/BDC9 Mission 2 préparation balade urbaine du 16/10/2021 - LGBD CONSULTANTS</b>	<b>1 849,64</b>	-	<b>1 849,64</b>
013844 AC1	1 849,64	-	1 849,64
<b>M2017-026/BDC9 Mission 2 préparation balade urbaine du 16/10/2021 - NEORAMA</b>	<b>2 366,92</b>	-	<b>2 366,92</b>
013846 AC1	2 366,92	-	2 366,92
<b>M2019-023/BDC 8 GOUSSARD 20 photos Atelier concert° 17/05/2022 Clairière-Ermitage - AGESEA</b>	<b>5,50</b>	-	<b>5,50</b>
015155 AC1	5,50	-	5,50
<b>M2019-023/BDC 8 GOUSSARD 20 photos Atelier concert° 17/05/2022 Clairière-Ermitage - GOUSSARD</b>	<b>573,10</b>	-	<b>573,10</b>
015154 AC1	573,10	-	573,10
<b>M2019-030 Lot 1/BDC25 200 ex Affiche A4 Concertation Clairière Ermitage - BLF IMPRESSION</b>	<b>169,34</b>	-	<b>169,34</b>
014995 AC1	169,34	-	169,34
<b>M2019-030 Lot 1/BDC26 13 200ex Flyer A5 Concertation Clairière Ermitage - BLF IMPRESSION</b>	<b>1 100,74</b>	-	<b>1 100,74</b>
014994 AC1	1 100,74	-	1 100,74
<b>M2019-030 Lot 1/BDC3 1 lot de 16 400 livrets brochés - BLF IMPRESSION</b>	<b>2 502,00</b>	-	<b>2 502,00</b>
010382 AC1	2 502,00	-	2 502,00
<b>M2019-030 Lot 1/BDC40 5000 ex Flyer A5 Information sur un chantier de La Fab à Gradignan - BLF IMPRESSION</b>	-	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>
018554 5000 FLYERS INFO CHANTIER GRADIGNAN	-	834,00	834,00
<b>M2019-030 Lot 1/BDC41 AR Impression lettre d'information ZAC Coeur(s) de Gradignan n°2 - BLF IMPRESSION</b>	-	<b>2 666,75</b>	<b>2 666,75</b>
018875 AC1 SOLDE	-	2 666,75	2 666,75
<b>M2019-030 Lot 2/BDC14 3 Panneaux PD - MIPP</b>	<b>180,00</b>	-	<b>180,00</b>
012612 PANNEAU PERMIS DE DEMOLIR	180,00	-	180,00
<b>M2019-030 Lot 2/BDC16 2 Panneaux PD - MIPP</b>	<b>120,00</b>	-	<b>120,00</b>
012818 AC1	120,00	-	120,00
<b>H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)</b>	<b>2 747,54</b>	<b>2 603,06</b>	<b>5 350,60</b>
<b>19-02842 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>353,66</b>	-	<b>353,66</b>
008064 COMM° GEST° 1TR19	275,65	-	275,65
008458 COMM° GEST° 2TR19	10,69	-	10,69
008920 COMM° GEST° 3TR19	67,32	-	67,32
<b>20-03403 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>296,56</b>	-	<b>296,56</b>
009579 COMM° GEST° 4TR19	9,97	-	9,97
010213 COMM° GESTION 1TR20	195,10	-	195,10
010564 COMM° GESTION 2TR20	67,57	-	67,57
011202 COMM° GESTION 3TR20	23,92	-	23,92
<b>21-04123 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>1 014,91</b>	-	<b>1 014,91</b>
011886 COMM GESTION 4TR20	26,83	-	26,83
012386 COMM GESTION 1TR21	184,15	-	184,15
012939 COMM GESTION 2TR21	6,72	-	6,72
013495 COMM GESTION 3TR21	379,27	-	379,27
014340 COMM GESTION 4TR21	417,94	-	417,94
<b>22-05287 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>1 082,41</b>	-	<b>1 082,41</b>
014975 COMM GESTION 1TR22	969,50	-	969,50
015683 COMM GESTION 2TR22	82,66	-	82,66
016268 COMM GESTION 3TR22	30,25	-	30,25
<b>23-05971 Frais gestion bancaire 2023 - CAISSE D'EPARGNE</b>	-	<b>2 603,06</b>	<b>2 603,06</b>
017124 COMM GESTION 4TR 22	-	59,71	59,71
017904 COMM GESTION 1TR23	-	356,13	356,13
017930 REGUL COMM GESTION 1TR23	-	130,44	130,44
018353 COMM GESTION 2TR23	-	2 284,66	2 284,66
018891 COMM GESTION 3TR23	-	33,00	33,00
<b>2 RECETTES</b>	<b>8 554 491,80</b>	<b>2 530 193,82</b>	<b>11 084 685,62</b>
<b>S PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS</b>	<b>153 857,00</b>	-	<b>153 857,00</b>
<b>S103 PLA,PLUS,PLS</b>	<b>153 857,00</b>	-	<b>153 857,00</b>
<b>19-03099 Participation constructeur - DOMOFRANCE</b>	<b>153 857,00</b>	-	<b>153 857,00</b>
19-21773 PART° FINANCIERE N°1	153 857,00	-	153 857,00
<b>U SUBVENTIONS</b>	<b>151 690,00</b>	-	<b>151 690,00</b>
<b>U101 Subventions</b>	<b>151 690,00</b>	-	<b>151 690,00</b>
<b>22-05896 Subvention Fonds friches La Clairière (ancienne maison de retraite) - DREAL NA FONDS FRICHE</b>	<b>151 690,00</b>	-	<b>151 690,00</b>
22-39481 SUBV FDS FRICHE CLAIRIERE	151 690,00	-	151 690,00
<b>V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>
<b>V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA</b>	<b>1 609 460,00</b>	-	<b>1 609 460,00</b>

<b>20-03914 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE</b>	<b>1 609 460,00</b>	-	<b>1 609 460,00</b>
21-28657 PART EQUILIBRE 2020	1 609 460,00	-	1 609 460,00
<b>V102 Participations à la remise d'ouvrage</b>	<b>6 190 540,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>8 690 540,00</b>
<b>20-03911 Participation s/ les ouvrages à réaliser - BORDEAUX METROPOLE</b>	<b>6 190 540,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>8 690 540,00</b>
20-26802 PART* REM OUVRAGE 2020	3 190 540,00	-	3 190 540,00
21-32134 PART* REM OUVRAGE 2021	1 500 000,00	-	1 500 000,00
22-38006 PART* REM OUVRAGE 2022	1 500 000,00	-	1 500 000,00
23-44395 PART* REM OUVRAGE 2023	-	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>X PRODUITS DIVERS</b>	<b>448 944,80</b>	<b>30 193,82</b>	<b>479 138,62</b>
<b>X101 Loyers</b>	<b>385 516,73</b>	<b>30 193,82</b>	<b>415 710,55</b>
<b>19-02701 Loyer Résidence Les Séquoias - CCAS GRADIGNAN</b>	<b>345 942,80</b>	-	<b>345 942,80</b>
19-19145 LOYER 04/19	10 952,60	-	10 952,60
19-19362 LOYER 05/19	10 952,60	-	10 952,60
19-19678 LOYER 06/19	10 952,60	-	10 952,60
19-19855 PRORATA LOYER 03/19	1 059,93	-	1 059,93
19-20017 LOYER 07/19	10 952,60	-	10 952,60
19-20791 LOYER 08/19	10 952,60	-	10 952,60
19-20913 LOYER 09/19	10 952,60	-	10 952,60
19-21185 LOYER 10/19	10 952,60	-	10 952,60
19-21871 LOYER 11/19	10 952,60	-	10 952,60
19-22264 LOYER 12/19	10 952,60	-	10 952,60
20-23109 LOYER 01/20	10 952,60	-	10 952,60
20-23470 LOYER 02/20	11 207,47	-	11 207,47
20-23864 LOYER 03/20	11 207,47	-	11 207,47
20-24214 LOYER 04/20	11 207,47	-	11 207,47
20-24839 LOYER 05/20	11 207,47	-	11 207,47
20-25158 LOYER 06/20	11 207,47	-	11 207,47
20-25554 LOYER 07/20	11 207,47	-	11 207,47
20-25906 LOYER 08/20	11 207,47	-	11 207,47
20-26229 LOYER 09/20	11 207,47	-	11 207,47
20-26774 LOYER 10/20	11 207,47	-	11 207,47
20-27257 LOYER 11/20	11 207,47	-	11 207,47
20-27671 LOYER 12/20	11 207,47	-	11 207,47
21-28168 LOYER 01/21	11 207,47	-	11 207,47
21-28899 LOYER 02/21	11 207,47	-	11 207,47
21-28995 LOYER 03/21	11 207,47	-	11 207,47
21-29523 LOYER 04/21	11 207,47	-	11 207,47
21-29893 LOYER 05/21	11 207,47	-	11 207,47
21-30220 LOYER 06/21	11 207,47	-	11 207,47
21-30901 LOYER 07/21	11 207,47	-	11 207,47
21-31080 LOYER 08/21	11 207,47	-	11 207,47
21-31482 LOYER 09/21	11 207,47	-	11 207,47
21-31815 LOYER 10/21	11 207,47	-	11 207,47
21-32532 LOYER 11/21	11 207,47	-	11 207,47
21-33048 AVOIR DE REGUL SUITE EDL 12/11/21	-	6 724,48	-
21-33642 AVOIR DE REGUL SUITE ACCORD CONVENTION 4	-	4 482,99	-
<b>21-04366 Loyer local kiné (DUFAlT) - DUFAlT EMMANUEL</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
21-29891 LOYER 05/21	1 500,00	-	1 500,00
21-30513 LOYER 06/21	1 500,00	-	1 500,00
21-30902 LOYER 07/21	1 500,00	-	1 500,00
21-31083 LOYER 08/21	1 500,00	-	1 500,00
21-31480 LOYER 09/21	1 500,00	-	1 500,00
21-31817 LOYER 10/21	1 500,00	-	1 500,00
21-32533 LOYER 11/21	1 500,00	-	1 500,00
21-33045 LOYER 12/21	1 500,00	-	1 500,00
21-33636 LOYER 01/22	1 500,00	-	1 500,00
22-34389 LOYER 02/22	1 500,00	-	1 500,00
22-34873 LOYER 03/22	1 500,00	-	1 500,00
22-35509 LOYER 04/22	1 500,00	-	1 500,00
22-35911 LOYER 05/22	1 500,00	-	1 500,00
22-36375 LOYER 06/22	1 500,00	-	1 500,00
22-36749 LOYER 07/22	1 500,00	-	1 500,00
22-37170 LOYER 08/22	1 500,00	-	1 500,00
22-37475 LOYER 09/22	1 500,00	-	1 500,00
22-37994 LOYER 10/22	1 500,00	-	1 500,00
22-38318 LOYER 11/22	1 500,00	-	1 500,00
22-38969 LOYER 12/22	1 500,00	-	1 500,00
23-39512 LOYER 01/23	-	1 500,00	1 500,00
23-40477 LOYER 02/23	-	1 500,00	1 500,00
23-40710 LOYER 03/23	-	1 500,00	1 500,00
23-41291 LOYER 04/23	-	1 500,00	1 500,00



23-41691 LOYER 05/23	-	1 500,00	1 500,00
23-42214 LOYER 06 23	-	1 500,00	1 500,00
23-42468 LOYER 07/23	-	1 500,00	1 500,00
23-43111 LOYER 08.23	-	1 500,00	1 500,00
23-43465 LOYER 09/23	-	1 500,00	1 500,00
23-44295 LOYER 10/23	-	1 500,00	1 500,00
23-44590 LOYER 11/23	-	1 500,00	1 500,00
23-45529 LOYER 12/23	-	1 500,00	1 500,00
<b>21-04914/6 Prorata Loyer salon de coiffure (lopez) - BRAQUILANGES ASSOCIES</b>	<b>156,10</b>	-	<b>156,10</b>
22-34568 COIFFURE LOPEZ LOY 09/02-28/02/22	156,10	-	156,10
<b>22-05082 Loyer salon de coiffure (AGATA COIFFURE/KRAMARCZYK) - AGATA COIFFURE</b>	<b>5 727,83</b>	<b>6 720,00</b>	<b>12 447,83</b>
22-34741 LOYER 02/22	327,83	-	327,83
22-34876 LOYER 03/22	540,00	-	540,00
22-35506 LOYER 04/22	540,00	-	540,00
22-35914 LOYER 05/22	540,00	-	540,00
22-36376 LOYER 06/22	540,00	-	540,00
22-36752 LOYER 07/22	540,00	-	540,00
22-37173 LOYER 08/22	540,00	-	540,00
22-37495 LOYER 09/22	540,00	-	540,00
22-37998 LOYER 10/22	540,00	-	540,00
22-38321 LOYER 11/22	540,00	-	540,00
22-38972 LOYER 12/22	540,00	-	540,00
23-39515 LOYER 01/23	-	540,00	540,00
23-40479 LOYER 02/23	-	540,00	540,00
23-40711 LOYER 03/23	-	540,00	540,00
23-41286 LOYER 04/23	-	540,00	540,00
23-41676 LOYER 05/23	-	540,00	540,00
23-42220 LOYER 06/23	-	540,00	540,00
23-42471 LOYER 07/23	-	540,00	540,00
23-43113 LOYER 08.23	-	540,00	540,00
23-43467 LOYER 09/23	-	600,00	600,00
23-43979 LOYER 10/2023	-	600,00	600,00
23-44594 LOYER 11/23	-	600,00	600,00
23-45530 LOYER 12/23	-	600,00	600,00
<b>22-05085 Loyer cordonnerie (CATALAN) - CATALAN CRISTIAN</b>	<b>3 690,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>5 130,00</b>
22-34887 PRORATA LOYER 02/22	90,00	-	90,00
22-34888 LOYER 03/22	360,00	-	360,00
22-35508 LOYER 04/22	360,00	-	360,00
22-35915 LOYER 05/22	360,00	-	360,00
22-36377 LOYER 06/22	360,00	-	360,00
22-36753 LOYER 07/22	360,00	-	360,00
22-37174 LOYER 08/22	360,00	-	360,00
22-37496 LOYER 09/22	360,00	-	360,00
22-37999 LOYER 10/22	360,00	-	360,00
22-38322 LOYER 11/22	360,00	-	360,00
22-38973 LOYER 12/22	360,00	-	360,00
23-39517 LOYER 01/23	-	360,00	360,00
23-40478 LOYER 02/23	-	360,00	360,00
23-40712 LOYER 03/23	-	360,00	360,00
23-41289 LOYER 04/23	-	360,00	360,00
<b>23-06411 loyer emplacements pour équipements techniques - DIVERS</b>	-	<b>4 033,82</b>	<b>4 033,82</b>
23-42456 LOYER ORANGE 28/02/22-15/01/23	-	4 033,82	4 033,82
<b>X102 Refacturations</b>	<b>61 041,00</b>	-	<b>61 041,00</b>
<b>19-02702 Taxe foncière récupérable sur la Résidence Les Séquoias - CCAS GRADIGNAN</b>	<b>38 449,00</b>	-	<b>38 449,00</b>
20-23096 REFACURATION TF 2019	17 479,00	-	17 479,00
20-27302 REFACTURATION TF 2020	20 970,00	-	20 970,00
<b>21-04740 Taxe foncière récupérable sur la Résidence Les Séquoias - CCAS GRADIGNAN</b>	<b>22 592,00</b>	-	<b>22 592,00</b>
21-32055 REFACTURATION TF 2021	22 592,00	-	22 592,00
<b>X103 Dépôt de Garantie</b>	<b>2 250,00</b>	-	<b>2 250,00</b>
<b>21-04365 Dépôt de garantie - local Kiné (DUFAIT) - DUFAIT EMMANUEL</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>1 500,00</b>
21-29704 DG LOCAL KINE	1 500,00	-	1 500,00
<b>22-05081 Dépôt de garantie - salon de coiffure (AGATA COIFFURE/KRAMARCZYK) - AGATA COIFFURE</b>	<b>450,00</b>	-	<b>450,00</b>
22-34742 DEPOT DE GARANTIE	450,00	-	450,00
<b>22-05084 Dépôt de garantie - cordonnerie (CATALAN) - CATALAN CRISTIAN</b>	<b>300,00</b>	-	<b>300,00</b>
22-34886 DEPOT DE GARANTIE CATALAN	300,00	-	300,00
<b>X201 Produits financiers</b>	<b>137,07</b>	-	<b>137,07</b>
<b>21-04558 Rémunération compte courant 2021 - CAISSE D'EPARGNE</b>	<b>137,07</b>	-	<b>137,07</b>
21-30908 INTERETS CREDITEURS 2TR21	137,07	-	137,07
<b>3 AMORTISSEMENT</b>	<b>771 654,74</b>	<b>322 822,00</b>	<b>1 094 476,74</b>
<b>O REMBOURSEMT AVANCES INTERNE</b>	<b>60 967,74</b>	-	<b>60 967,74</b>
<b>O200 Remboursement avances internes</b>	<b>60 967,74</b>	-	<b>60 967,74</b>

<b>19-02501 REGLEMENTS PAR C0003 - FAB</b>	<b>60 967,74</b>	<b>-</b>	<b>60 967,74</b>
19-17845 REMB AVCE - POOL	60 967,74	-	60 967,74
<b>Z TVA A REVERSER</b>	<b>710 687,00</b>	<b>322 822,00</b>	<b>1 033 509,00</b>
<b>Z102 TVA à reverser</b>	<b>710 687,00</b>	<b>322 822,00</b>	<b>1 033 509,00</b>
<b>21-04138 CA3 12/2020 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>	<b>406 522,00</b>	<b>-</b>	<b>406 522,00</b>
21-28560 CA3 12/2020	406 522,00	-	406 522,00
<b>21-04955 CA3 11/2021 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>	<b>173 391,00</b>	<b>-</b>	<b>173 391,00</b>
21-33641 CA3 11/2021	173 391,00	-	173 391,00
<b>22-05828 CA3 10/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>	<b>130 625,00</b>	<b>-</b>	<b>130 625,00</b>
22-39040 CA3 10/2022	130 625,00	-	130 625,00
<b>22-05883 CA3 11/2022 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>	<b>149,00</b>	<b>-</b>	<b>149,00</b>
22-39450 CA3 11/2022	149,00	-	149,00
<b>24-06838 CA3 11/2023 - TRESOR PUBLIC (CA3)</b>	<b>-</b>	<b>322 822,00</b>	<b>322 822,00</b>
24-46367 CA3 11/2023	-	322 822,00	322 822,00
<b>4 MOBILISATION</b>	<b>60 967,74</b>	<b>-</b>	<b>60 967,74</b>
<b>O AVANCES INTERNE</b>	<b>60 967,74</b>	<b>-</b>	<b>60 967,74</b>
<b>O100 Avances interne</b>	<b>60 967,74</b>	<b>-</b>	<b>60 967,74</b>
<b>19-02501 REGLEMENTS PAR C0003 - FAB</b>	<b>60 967,74</b>	<b>-</b>	<b>60 967,74</b>
19-17740 REM PAYE PAR C0003	60 967,74	-	60 967,74
<b>SOLDE</b>	<b>- 6 803 997,97</b>	<b>- 7 981 438,24</b>	<b>- 14 785 436,21</b>