

NOM DE L'OPERATION		Rénovation de l'Aire Permanente D'accueil - APA LE HAILLAN / EYSINES					
Maitre d'ouvrage		DIRECTION DE L'HABITAT					
Date de mise à jour :		05/04/2022					
Tâches	date de valeur	% révisions	Montants estimés ou notifiés phase FAISABILITE Préprogramme				
			sous-totaux H.T	révision HT	totaux H.T	sous-totaux TTC	révision TTC
<b>Etudes préalables</b>							
Programmiste		0%		- €		- €	
Faisa/préprogramme LE HAILLAN EYSINES VERDI	août 21	0%	8 155,00 €	- €		9 786,00 €	- €
programme LE HAILLAN EYSINES VERDI	août 21	0%	9 390,00 €	- €		11 268,00 €	- €
Diag pollution sol (amiante HAP)		3%		- €		- €	- €
Diagnostic amiante, plomb		3%	1 000,00 €	30,00 €		1 200,00 €	36,00 €
Etude de sol		3%		- €	36 410,60 €	- €	- €
Levé topographique GEOGIT	oct-21	0%	7 535,60 €	- €		9 042,72 €	- €
Diag réseau EP EU		3%		- €		- €	- €
Etude géotechnique G1		3%		- €		- €	- €
Etude géotechnique G2	janv-22	3%	10 000,00 €	300,00 €		12 000,00 €	360,00 €
Etude géotechnique G4		3%		- €		- €	- €
Indemnités concours + jury		3%		- €		- €	- €
<b>Intervenants</b>							
Mission de Contrôle Technique (1,5% coût tvx)	janv-22	6%	22 410,00 €	1 344,60 €		26 892,00 €	1 613,52 €
Mission de Coordination S.P.S. (0,5% coût tvx)	janv-22	6%	7 470,00 €	448,20 €		8 964,00 €	537,84 €
Mission de Conduite d'opération		5%		- €	188 542,80 €	- €	- €
Mission de CSSI		5%		- €		- €	- €
Mission de HQE		5%		- €		- €	- €
Mission de BIM		5%		- €		- €	- €
Mission de Maîtrise d'Oeuvre + OPC (10% du coût tvx)	janv-22	5%	149 400,00 €	7 470,00 €		179 280,00 €	8 964,00 €
<b>Travaux préalables</b>							
Démolition		3%		- €	- €	- €	- €
<b>Phases provisoires</b>							
Déménagements				- €	- €	- €	- €
Modulaires				- €	- €	- €	- €
<b>Branchements et dépenses annexes</b>							
France télécom (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €
EDF (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €
Eau (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €
Gaz (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €
Assainissement EU/EP (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €
Huissier (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €
<b>Marché de Travaux</b>							
Marché de travaux (estimation faisabilité)	janv-22	5%	1 494 000,00 €	74 700,00 €	1 568 700,00 €	1 792 800,00 €	89 640,00 €
Avenants				- €		- €	
<b>Aléas</b>							
Etudes (taux de tolérance) (5% du cout tvx)			74 700,00 €	- €	194 220,00 €	89 640,00 €	- €
Travaux (8% du cout tvx)			119 520,00 €	- €		143 424,00 €	- €
<b>COUT TOTAL OPERATION</b>			1 903 580,60 €		1 987 873,40 €	2 284 296,72 €	2 385 448,08 €
<b>BUDGET VOTE PPI</b>							0,00
Disponible ou nécessaire							-2 385 448,08