

NOM DE L'OPERATION		Rénovation de l'Aire Permanente D'accueil - APA SAINT MEDARD EN JALLES						
Maitre d'ouvrage		DIRECTION DE L'HABITAT						
Date de mise à jour :		05/04/2022						
Tâches	date de valeur	% révisions	Montants estimés ou notifiés phase FAISABILITE Préprogramme					
			sous-totaux H.T	révision HT	totaux H.T	sous-totaux TTC	révision TTC	totaux TTC
Etudes préalables								
Programmist		0%		- €		- €		
Faisa/préprogramme LE HAILLAN EYSINES VERDI	aout 21	0%	8 155,00 €	- €		9 786,00 €	- €	
programme LE HAILLAN EYSINES VERDI	aout 21	0%	9 390,00 €	- €		11 268,00 €	- €	
Diag pollution sol (amiante HAP)		3%		- €		- €	- €	
Diagnostic amiante, plomb		3%	1 000,00 €	30,00 €		1 200,00 €	36,00 €	
Etude de sol		3%		- €		- €	- €	
Levé topographique	oct-21	0%	7 535,60 €	- €		9 042,72 €	- €	
Diag réseau EP EU		3%		- €		- €	- €	
Etude géotechnique G1		3%		- €		- €	- €	
Etude géotechnique G2	janv-22	3%	10 000,00 €	300,00 €		12 000,00 €	360,00 €	
Etude géotechnique G4		3%		- €		- €	- €	
Indemnités concours + jury		3%		- €		- €	- €	
Intervenants								
Mission de Contrôle Technique (1,5% coût tvx)	janv-22	6%	20 175,00 €	1 210,50 €		24 210,00 €	1 452,60 €	
Mission de Coordination S.P.S. (0,5% coût tvx)	janv-22	6%	6 725,00 €	403,50 €		8 070,00 €	484,20 €	
Mission de Conduite d'opération		5%		- €		- €	- €	
Mission de CSSI		5%		- €		- €	- €	
Mission de HQE		5%		- €		- €	- €	
Mission de BIM		5%		- €		- €	- €	
Mission de Maîtrise d'Oeuvre + OPC (10% du coût tvx)	janv-22	5%	134 500,00 €	6 725,00 €		161 400,00 €	8 070,00 €	
Travaux préalables								
Démolition		3%		- €	- €	- €	- €	- €
Phases provisoires								
Déménagements				- €	- €	- €	- €	- €
Modulaires				- €	- €	- €	- €	- €
Branchements et dépenses annexes								
France télécom (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
EDF (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Eau (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Gaz (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Assainissement EU/EP (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Huissier (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Marché de Travaux								
Marché de travaux (estimation faisabilité)	janv-22	5%	1 345 000,00 €	67 250,00 €		1 412 250,00 €	1 614 000,00 €	80 700,00 €
Avenants				- €			- €	
Aléas								
Etudes (taux de tolérance) (5% du cout tvx)			67 250,00 €	- €		80 700,00 €	- €	
Travaux (8% du cout tvx)			107 600,00 €	- €		129 120,00 €	- €	
COUT TOTAL OPERATION				1 717 330,60 €		1 793 249,60 €	2 060 796,72 €	2 151 899,52 €
BUDGET VOTE PPI								0,00
Disponible ou nécessaire								-2 151 899,52