

Marchés		Montant marché	Heures prévues		Heures réalisées
LOT 1 VRD	TRAVAUX PHASE 1	1 656 036,76	800,00		800,50
LOT 3 Espaces verts Arrosage	TRAVAUX PHASE 1	457 500,86	500,00		440,50
LOT 1 VRD	TRAVAUX PHASE 2	2 250 362,16	1 000,00		1 000,00
LOT 2 Espaces verts	TRAVAUX PHASE 2	110 432,16	Sans objet		Sans objet