

Etat d'avancement du programme de construction en m² de terrain à bâtir commercialisé et %*

Nature du programme	Programme (source : traité de concession)		Etat d'avancement			
	m ² terrain à céder	%	Réalisé à fin 2021		Reste à réaliser	
			m ² terrain à céder	%	m ² terrain à céder	%
Activités PME/PMI 30/70						
Vitrine	27668	27%	0	0%	27668	100%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20	29056	28%	0	0%	29056	100%
Grandes emprises fond de site	46497	45%	0	0%	46497	100%
Total lots cessibles	103 221		0	0%	103 221	100%


* Cession des m² de terrain

Etat d'avancement du programme de construction en m² SDP et %*

Nature du programme	Programmation initiale (source : permis d'aménager)	Etat d'avancement			
		Réalisé à fin 2021		Reste à réaliser	
		m ² SP	%	m ² SP	%
Activités PME/PMI 30/70					
Vitrine	9 630	0	0%	9 630	100%
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20	6080	0	0%	253	100%
Grandes emprises fond de site	31 955	0	0%	268	100%
Total surfaces à construire (m²)	50000 max	0	0%	50000 max	100%

* m² SDP correspondant à la cession des m² de terrain

Etat d'avancement du programme de construction en m² de terrain cédés



Etat d'avancement du programme de construction en m² SDP

