

Le Haillan - Cinq Chemins - CRFA 2021

Annexe 4 C Programme de construction échelonné dans le temps

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² de terrain à bâtir commercialisé *

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2019							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine	27 668	27 668							
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20	29 056	29 056	0%	0%	0%	0%	18%	82%	
Grandes emprises fond de site	46 497	46 497							
Total	103 221	103 221	0%	0%	0%	0%	18%	82%	

* cession des m² de terrain

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SDP *

Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2019							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Activités PME/PMI 30/70 Vitrine	9 630	9630							
Activités PME/PMI compte propre + locaux activités 80/20	6 080	6080	0%	0%	0%	0%	22%	78%	
Grandes emprises fond de site	31955	31955							
Total surfaces à construire	50000 max	50000 max	0%	0%	0%	0%	22%	78%	

* m² SDP correspondant à la cession des m² de terrain