



CONCESSION RELATIVE
AU STADE NAUTIQUE METROPOLITAIN A MERIGNAC

FICHE MODIFICATIVE

N° 0 1 2 A

A. DEMANDE DE MODIFICATION

A.1. ORIGINE DE LA MODIFICATION

Demande du Délégrant

Proposition du Délégataire

Changement de législation

A.2. LIBELLE DE LA MODIFICATION

Travaux d'adaptations locaux club (mobiler et subaquatique)

A.3. DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION:

La Personne Publique souhaite opérer quelques adaptations :

- local dépôt SAM subaquatique : ajout de 11 nouvelles prises de courant et d'une prise RJ45
- fourniture du mobilier de l'openspace du club et de de la salle de réunion du RDC

A.4. DOCUMENTS CONTRACTUELS IMPACTES

B. FICHE FINANCIERE

B.1. IMPACT SUR L'INVESTISSEMENT

en € HT valeur 5 décembre 2019

Honoraires MOE	0,00
Montant des travaux	10 860,80
Frais de Maîtrise d'Ouvrage	1 086,08
Total	10 860,80

Nota bene : Le chiffrage ne prend pas en compte les coûts de mise au point juridique et financière de l'avenant qui intégrera cette modification.

B.2. IMPACT SUR LE DELAI DE REALISATION

Impact sur la date de Mise à Disposition Réelle

sans objet

Nota bene : L'impact global des modifications sur les délais de réalisation, prévus au Contrat, sera déterminé au plus tard trois mois avant la Date Contractuelle de Mise à Disposition Contractuelle, pour tenir compte des incidences des délais, en particulier la validation tardive des FM, de l'ampleur de l'ensemble des modifications qui ont été ou seront approuvées et des interactions possibles entre elles.

B.3. IMPACT SUR LA COMPENSATION FINANCIERE VERSEE AU DELEGATAIRE PAR LE DELEGANT

Impact sur la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 1 (CFE1)	0,00
Impact sur la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 1 (CFE2)	0,00

B.4. PIECES JOINTES

- 1 : Mémoire détaillé
- 2 : Fiche financière

B.5. VALIDITE DE LA FICHE FINANCIERE ET DU MÉMOIRE DETAILLE

Etabli par : Coentyn Aubry
le 24/10/2022
Durée de validité de la fiche financière : 30 jours après émission
Date limite de validité de la fiche financière : 23/11/2022

Le Délégataire

Visa

C. VALIDATION DE LA MODIFICATION

C.3. VISA DE LA FICHE MODIFICATIVE

Etabli par

le:

Le Délégant

Visa



CONCESSION RELATIVE
AU STADE NAUTIQUE METROPOLITAIN A MERIGNAC

MÉMOIRE DÉTAILLÉ

N° 0 1 2 A


DETAIL DE LA MODIFICATION - CONCEPTION

Mobiliers :

MÉRIGNAC SALLE RDC BASSIN:

Total 6 tables EOL : 1 230,00 euros
Total 12 chaises SILVERA: 1 478,40 euros

Total mobilier: 2 708,40 euros

	2315294RISO	Bureau Idol rectangulaire L. 160 x P. 60 cm mélamine chêne clair percé obturateur piètement fixe métal lisse blanc sans carter	6	En stock: 3 A partir de 07/10/2022	343,00 €	205,00 €	3,78 €	1 230,00 €
---	-------------	--	---	------------------------------------	----------	----------	--------	------------





CHAISE VOLT 671/2 12 123,20 € 1 478,40 € 2,04 €
Structure polypropylène coloris blanche BI
version 4 pieds
Assise tissu Cat C - Coloris c100
6 x structure BI (blanche)
6 x structure BE (gris clair)

BUREAU ASSOCIATIF OPEN SPACE R+1

Total 8 tables EOL: 1 640,00 euros
Total 5 armoires EOL: 1 340,00 euros
Total 16 chaises WAGNER: 1 560 + 520 + 1340 euros = 2 800,00 euros

Total mobilier: 5 780,00 euros

BUREAU ASSOCIATIF EN OPEN SPACE								
	2315294RISO	Bureau Idol rectangulaire L. 160 x P. 60 cm mélamine chêne clair percé obturateur piètement fixe métal lisse blanc sans carter	8	En stock: 3 A partir de 07/10/2022	343,00 €	205,00 €	3,78 €	1 640,00 €
	4436020RISO	Armoire à rideaux H. 198 x L. 120 x P. 43 cm - corps blanc - rideaux chêne clair - équipée de 4 tablettes + rail	5	En stock	682,00 €	268,00 €	9,10 €	1 340,00 €
	SI959WGT200	Sitniss X-Pander plus assise noir (T20) - dossier noir	Open Space #2				6,00 pc	260,00 €
					+ Ecotaxe basé sur :		24,8 kg	3,23 €
								19,36 €
	SI959WGT260	Sitniss X-Pander plus assise bleu (T26) - dossier noir	Open Space #2				2,00 pc	260,00 €
					+ Ecotaxe basé sur :		24,8 kg	3,23 €
								6,45 €
	LC10PG260	Smart Point assise bleu (T26) - dossier noir	Open Space #2				8,00 pc	90,00 €
					+ Ecotaxe basé sur :		12,7 kg	1,65 €
								13,18 €

Prises

Ajout de 11 prises de courant et d'une prise RJ45 en plus de ce qui a été prévu dans la FM11A

DETAIL DE LA MODIFICATION - TRAVAUX

Voir ci-avant

DETAIL DE LA MODIFICATION - FLUIDES

Sans impact

DETAIL DE LA MODIFICATION - DELAIS

Sans impact

DETAIL DE LA MODIFICATION - MAINTENANCE GER

Sans impact

DETAIL DE LA MODIFICATION - SERVICE PUBLIC ET EXPLOITATION COMMERCIALE



CONCESSION RELATIVE
AU STADE NAUTIQUE METROPOLITAIN A MERIGNAC

FICHE FINANCIERE

N° 0 1 2 A

DETAIL DE LA MODIFICATION - INVESTISSEMENT

IMPACT SUR L'INVESTISSEMENT	QT	UNITE	PU	TOTAL
ETUDES				
-				0,00 €
TOTAL ETUDES				0,00 €

TRAVAUX				
Bureau associatif openspace R+1				
Bureau Idol 160x60	8	unit	205,00 €	1 640,00 €
Armoire rideaux 198x12x43	5	unit	268,00 €	1 340,00 €
Sitbess X-Pander plus - assise noir T20	6	unit	260,00 €	1 560,00 €
Sitbess X-Pander plus - assise bleu T26	2	unit	260,00 €	520,00 €
Smart point - Assise bleu T26	8	unit	90,00 €	720,00 €
Salle RDC bassun				
Bureau Idol 160x60	6	unit	205,00 €	1 230,00 €
Chaise Volt 671/2	12	unit	123,20 €	1 478,40 €
Local de stockage subaquatique R0-44				
Ajout de 11 PC	1	ens	1 833,60 €	1 833,60 €
Ajout 1 RJ45	1	ens	538,80 €	538,80 €
TOTAL TRAVAUX				10 860,80 €

DETAIL DE LA MODIFICATION - MAINTENANCE GER

IMPACT SUR LA DUREE DU CONTRAT	P1	P2	P3	Total
TOTAL PAR POSTE	- €	- €	- €	
TOTAL GENERAL				- €