

**Bègles - Villenave d'Ornon - ZAC Route de Toulouse
CRFA 2023 - Suivi clauses insertion**

ANNEXE 7

Marchés		Montant marché	Heures prévues	Heures réalisées	Entreprise
LOT 1 VRD	TRAVAUX PHASE 1	1 656 036,76	800,00	800,50	COLAS
LOT 3 Espaces verts Arrosage	TRAVAUX PHASE 1	457 500,86	500,00	497,50	BERNARD PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT
LOT 1 VRD	TRAVAUX PHASE 2	2 250 362,16	1 000,00	1 000,00	COLAS
LOT 2 Espaces verts	TRAVAUX PHASE 2	110 432,16	Sans objet	Sans objet	ID VERDE
Dépollution de l'Ilot Labro à Bègles		422 795,00	175,00	38,00	SOL'REM