
ZAC Route de Toulouse - CRF 2021 ANNEXE 4c

Programme de construction échelonné dans le temps*

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Au-delà 

Locatif social 32 515 28 250 2 157 0 0 2 003 0 5 777 8 407 2 581 2 781 4 545

PLAI (30%) 9 755 8 475 647 0 0 601 0 1 733 2 522 774 834

PLUS (70%) 22 761 19 775 1 510 0 0 1 402 0 4 044 5 885 1 807 1 947

PLS _ _

Accession sociale 9 290 12 904 0 0 0 0 2 530 2 756 4 408 720 1 192 1 299

Accession abordable 8 361 8 575 946 0 0 1 413 0 2 861 1 262 0 795 1 299

Accession libre 42 734 35 030 2 837 0 0 1 535 0 7 242 9 013 5 382 3 178 5 843

Sous total logements 92 900 84 759 5 940 0 0 4 950 2 530 18 636 23 090 8 683 7 945 12 985

Variation -8 141

Commerces et activités 7 730 8 166 1 041 0 0 982 127 1 684 1 745 1 632 202 753

Variation -436

Total 100 630 92 926 6 981 0 0 5 932 2 657 20 320 24 835 10 315 8 147 13 738

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Au-delà 

Locatif social 455 392 33 0 0 31 0 78 111 36 39 64

PLAI 136 118 10 0 0 9 0 23 33 11 12 19

PLUS 319 274 23 0 0 22 0 55 78 25 27 45

PLS _ _

Accession sociale 130 169 0 0 0 0 34 38 53 10 16 18

Accession abordable 117 107 9 0 0 14 0 38 17 0 11 18

Accession libre 598 513 47 0 0 23 0 112 129 76 44 82

Sous total logements 1300 1181 89 0 0 68 34 266 310 122 110 182 0

* Cession des charges foncières et perception des participations constructeurs
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