
Annexe 5

Ecarts Commentaires

DEPENSES € HT € TVA € TTC € HT € TVA € TTC € HT

 Études de définition et de suivi de l'opération 1 427 225 250 374 1 677 599 1 520 225 268 974 1 789 199 93 000

350 000 70 000 420 000 365 000 73 000 438 000 15 000 Augmentation du montant des études urbaines (faisabilité, capacités)
1 077 225 180 374 1 257 599 1 155 225 195 974 1 351 199 78 000 Augmentation du montant de la mission OPCIC et des études environnementales

 Frais d’acquisition et de libération des sols 25 580 724 864 248 26 444 972 26 248 744 977 623 27 226 367 668 021

  Acquisitions foncières   17 924 492 482 820 18 407 312 17 920 005 486 039 18 406 044 -4 487

   -  détail acquisitions  

         * dont foncier métropolitain 

         * dont foncier communal 

         * dont foncier privé 

Frais (notariés et frais de gestion des terrains) 988 327 120 352 1 108 679 1 111 327 127 345 1 238 672 123 000 Augmentation des frais de gestion des terrains (sécurisation notamment et impôts fonciers)

 Libération des terrains   1 100 000 207 711 1 307 711 1 600 000 310 874 1 910 874 500 000 Augmentation du budget prévisionnel des travaux de dépollution

 Indemnités d'éviction 5 049 411 53 366 5 102 777 5 098 919 53 366 5 152 285 49 508 Versement d'une indemnité de transfert en vue du départ de la Seigneurie sur l'îlot Labro

  Aléas  518 493 518 493 518 493 518 493

 Frais d'aménagement (*) 8 013 591 1 600 018 9 613 609 8 026 185 1 604 203 9 630 389 12 595

 Maîtrise d’œuvre 761 244 152 589 913 833 761 244 152 593 913 837

 Travaux et aléas  6 691 877 1 336 076 8 027 953 6 835 986 1 365 820 8 201 806 144 109 Ajustement poste à poste au regard du montant des travaux réalisés

Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez, Sabom...) 560 470 111 354 671 823 428 955 85 791 514 746 -131 514 Ajustement poste à poste au regard du montant des travaux réalisés

Participation aux equipements publics 172 000 172 000 172 000 172 000

Crèche 172 000 172 000 172 000 172 000

Honoraires concession 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Frais de communication 350 000 60 621 410 621 350 000 59 257 409 257

Frais divers 676 119 13 409 689 528 466 631 13 028 479 659 -209 488

 Frais financiers  450 000 450 000 240 512 240 512 -209 488 Prise en compte de l'absence de frais financiers du fait de l'avance

 Frais divers (Assurance, Taxes…) 226 119 13 409 239 528 226 119 13 028 239 146

Actualisation 296 045 59 209 355 254 296 045 59 209 355 254
 Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation 

moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et 

296 045 59 209 355 254 296 045 59 209 355 254

TVA encaissée (-) / reversée (+) 1 854 382 1 854 382 1 695 970 1 695 970

 TOTAL DES DEPENSES 39 515 703 4 702 262 44 217 965 40 079 831 4 678 264 44 758 095 564 128

1 913 591

-                       

RECETTES € HT € TVA € TTC € HT € TVA € TTC € HT € TTC

Bilan origine CRF 2021

Cession Charges foncières Prix unit m² SP Prix unit m² SP 15 932 154 2 207 023 18 139 176 16 380 862 2 160 280 18 541 142 448 708
Accession libre 390 550 8 460 601 1 384 924 9 845 526 8 563 401 1 405 484 9 968 886 102 800 Ajustement de la programmation îlot Simply et augmentation de la charge foncière libre Ilot Labro

Accession abordable 200 200 2 036 200 305 293 2 341 493 1 385 400 175 133 1 560 533 -650 800

Accession sociale 200 220 1 504 226 58 938 1 563 164 2 386 325 107 453 2 493 779 882 099

Locatif social 180 220 3 126 160 351 442 3 477 602 3 211 960 360 022 3 571 982 85 800

Commerces et services 167 170 804 966 106 425 911 391 833 775 112 187 945 962 28 809

Bilan origine CRF 2021

Participation constructeurs Prix unit m² SP Prix unit m² SP 2 216 304 2 216 304 1 896 205 1 896 205 -320 099
Accession libre 50 80 1 373 020 1 373 020 1 171 120 1 171 120 -201 900 Ajustement de la programmation de l'îlot Labro Simply au regard du travail d'actualisation du projet urbain

Accession abordable 20 35 113 943 113 943 92 715 92 715 -21 228 urbain secteur nord

Accession sociale 20 35 163 153 163 153 141 925 141 925 -21 228

Locatif social 20 35 407 864 407 864 337 820 337 820 -70 044

Commerces et services 45 75 158 325 158 325 152 625 152 625 -5 700

Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur  (superstructures)

Participation équipements d'intérêt général

Subventions 300 000 300 000 300 000

Etat 300 000 300 000 300 000 Subvention Fonds Friches

Participation métropolitaine 19 962 740 2 241 808 22 204 548 19 962 740 2 241 808 22 204 548

Participation équilibre 8 753 698 8 753 698 8 753 698 8 753 698

Participation remise d'ouvrages 11 209 042 2 241 808 13 450 850 11 209 042 2 241 808 13 450 850

Participation complément prix

Participation communale 1 022 565 204 513 1 227 079 1 022 565 204 513 1 227 079

Communes de Bègles 893 719 178 744 1 072 463 893 719 178 744 1 072 463

Communes de Villenave d'Ornon 128 846 25 769 154 615 128 846 25 769 154 615

Autres recettes 381 940 48 918 430 858 517 459 71 663 589 122 135 519
Produits divers 311 901 48 918 360 819 432 461 71 663 504 124 120 560 Loyers Labro-La Seignerie, 579/581 Route de Toulouse VO

Produits financiers 70 039 70 039 84 997 84 997 14 958 Produits financiers issus de la trésorerie

 TOTAL DES RECETTES 39 515 703 4 702 262 44 217 965 40 079 831 4 678 264 44 758 095 564 128

  Autres études (techniques, pollution, commerces et autres) 

  Accompagnement projets immobiliers  

Bégles - Villenave d'Ornon - ZAC Route de Toulouse

CRFA 2020 Bilan actualisé 2021
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COMPTE RENDU FINANCIER  2021


