
ANNEXE 2a

(2-1)

variat°

valeur % valeur % %

DEPENSES EN TTC €

 Études de définition et de suivi de l'opération 960 000 2% 2 332 681 5% 143%

 Accompagnement projets immobiliers 360 000 1% 671 455 1% 87%

 Autres études  600 000 1% 1 661 226 3% 177%

 Frais d’acquisition et de libération des sols 24 447 538 59% 29 247 319 61% 20%

  Acquisitions foncières   20 657 157 50% 19 868 487 41% -4%

   -  détail acquisitions  -                      0% -                      0% 0%

         * dont foncier métropolitain -                      0% 3 115 695          6% 0%

         * dont foncier communal -                      0% 1 000 360          2% 0%

         * dont foncier privé -                      0% 15 752 432       33% 0%

  Frais (notariés et frais de gestion des terrains) 427 123 1% 1 798 758 4% 321%

  Libération des terrains   1 320 000 3% 2 143 344 4% 62%

 Indemnités d'éviction 1 259 000 3% 5 113 625 11% 306%

  Aléas  784 258 2% 323 104 1% -59%

 Frais d'aménagement (*) 8 798 566 21% 9 629 466 20% 9%

 Maîtrise d’œuvre 703 214 2% 913 837 2% 30%

 Travaux et aléas  7 735 351 19% 8 199 099 17% 6%

Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez, Sabom...) 360 000 1% 516 530 1% 43%

Participation aux equipements publics 172 000 0% 0 0% -100%

Crèche 172 000 0% 0 0% -100%

Honoraires concession 3 000 000 7% 4 000 000 8% 33%
3 000 000 7% 4 000 000 8% 33%

Frais de communication 360 000 1% 1 081 877 2% 201%

Frais divers 1 231 155 3% 479 447 1% -61%

 Frais financiers  959 036 2% 240 512 0% -75%

 Frais divers (Assurance, Taxes…) 272 119 1% 238 935 0% -12%

Actualisation 624 119 1% 355 254 1% -43%

 Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi 624 119 1% 355 254 1% -43%

TVA encaissée (-) / reversée (+) 2 130 324 5% 1 094 667 2% -49%

 TOTAL DES DEPENSES 41 723 701 100% 48 220 712 100% 16%

RECETTES EN TTC €

Bilan origine CRF 2023

Charges foncières Prix unit m² SP Prix unit m² SP 16 658 883 40% 19 659 980 41% 18%

Accession libre 390 550 9 886 708 24% 11 308 806 23% 14%

Accession abordable 200 200 1 375 397 3% 1 140 053 2% -17%

Locatif social 180 220 3 391 359 8% 3 385 959 7% 0%

Accession sociale 200 220 1 079 200 3% 2 226 781 5% 106%

BRS 0 0 0% 911 775 2% 0%

Commerces et services 167 170 926 220 2% 686 606 1% -26%

Bilan origine CRF 2023

Participation constructeurs Prix unit m² SP Prix unit m² SP 1 633 192 4% 1 976 170 4% 21%

Accession libre 50 80 1 043 448 3% 1 251 120 3% 20%

Accession abordable 20 35 55 420 0% 115 430 0% 108%
Locatif social 20 35 313 362 1% 360 535 1% 15%

Accession sociale 20 35 71 159 0% 96 460 0% 36%

BRS 0% 0 0% 0%

Commerces et services 45 75 149 803 0% 152 625 0% 2%

Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur  (superstructures) 0 0% 0 0% 0%

Participation équipements d'intérêt général 0% 0% 0%

Subventions 0% 485 000 1% 0%

Participation métropolitaine 21 960 197 53% 23 734 223 49% 8%

Participation équilibre 8 753 698 21% 10 105 324 21% 15%

Participation remise d'ouvrages 13 206 499 32% 13 628 899 28% 3%

Participation complément prix 0 0% 0 0% 0%

Participation communale 1 471 429 4% 1 227 078 3% -17%

Communes de Bègles 1 105 355 3% 1 072 463 2% -3%

Communes de Villenave d'Ornon 366 074 1% 154 615 0% -58%

Autres recettes 0 0% 1 138 261 2% 0%

0% 0% 0%

Produits divers 0% 1 041 312 2% 0%

Produits financiers 0% 96 949 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%

 TOTAL DES RECETTES 41 723 701 100% 48 220 712 100% 16%

Bilan initial

(1) (2)

CRF 2023

Bégles - Villenave d'Ornon - ZAC Route de Toulouse
 CRFA 2023 - Bilan prévisionnel actualisé
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