
Annexe 2a
(2-1)

variat°

DEPENSES valeur % valeur % %

 Études de définition et de suivi de l'opération 1 032 000 2% 1 032 000 2% 0%

600 000 1% 600 000 1% 0%

  Autres études  432 000 1% 432 000 1% 0%

 Frais d’acquisition et de libération des sols 27 060 396 51% 35 836 377 55% 32%

  Acquisitions foncières   24 984 030 47% 33 143 992 51% 33%

   -  détail acquisitions  
         * dont foncier public 20 965 240 39% 27 210 679 42% 30%

         * dont foncier privé 4 018 790 8% 5 933 313 9% 48%

  Frais (notariés 2%, annexes, gestion des terrains et divers) 1 374 366 3% 1 706 139 3% 24%

 Libérations des terrains 702 000 1% 986 246 2% 40%

 Frais d'aménagement (*) 14 084 939 27% 15 108 336 23% 7%
 Maîtrise d’œuvre 1 259 307 2% 1 259 307 2% 0%
 Travaux et aléas  12 593 072 24% 13 616 588 21% 8%
 Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom…) 232 560 0% 232 440 0% 0%

Participations aux equipements publics 1 414 661 3% 2 085 527 3% 47%
Gymnase 1 080 248 2% 1 500 000 2% 39%
Epajg et salle de musique 268 624 1% 500 000 1% 86%
Services publics à relocaliser (BIJ, PIT, PLIE) 65 790 0% 85 527 0% 30%

Honoraires concession 2 950 000 6% 2 950 000 5% 0%
2 950 000 6% 2 950 000 5% 0%

Frais de communication 360 000 1% 359 947 1% 0%

Frais divers 1 384 764 3% 1 383 694 2% 0%

 Frais financiers  1 106 639 2% 1 106 639 2% 0%

 Frais divers (Assurance, Taxes…) 278 125 1% 277 055 0% 0%

Actualisation 960 000 2% 960 000 1% 0%

TVA encaissée / reversée 3 894 994 7% 5 229 159 8% 34%
3 894 994 7% 5 229 159 8% 34%

 TOTAL DES DEPENSES 53 141 754 100% 64 945 039 100% 22%

RECETTES

Bilan Origine CRFA 2018

Cessions charges foncières 35 045 727 66% 41 975 611 65% 20%

Accession libre 550 700 21 047 504 40% 27 479 504 42% 31%

Accession abordable 200 200 3 013 941 6% 3 081 141 5% 2%
Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)  220 220 5 169 397 10% 5 535 092 9% 7%

Accession sociale 220 220 2 765 590 5% 2 830 578 4% 2%

Commerces 360 360 3 049 295 6% 3 049 295 5% 0%

Bilan Origine CRFA 2018

Participations constructeurs 3 192 304 6% 3 146 161 5% -1%

Accession libre 140 140 1 127 616 2% 1 127 616 2% 0%
Accession abordable 80 80 128 870 0% 128 870 0% 0%
Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)  80 80 1 467 226 3% 1 421 083 2% -3%
Accession sociale 80 80 107 392 0% 107 392 0% 0%

Commerces 140 140 361 200 1% 361 200 1% 0%

Subventions 0 0% 151 690 0% 0%
Subventions 0% 151 690 0% 0%

Participation métropolitaine 10 651 902 20% 17 489 127 27% 64%
Participation à l'équilibre 1 609 460 3% 4 848 782 7% 201%
Participation remise d'ouvrage 9 042 441 17% 12 640 345 19% 40%

Participation communale 3 060 351 6% 494 447 1% -84%
Participation commune de Gradignan 3 060 351 6% 494 447 1% -84%

Autres recettes 1 191 471 2% 1 688 003 3% 42%

Autres produits 1 191 471 2% 1 687 863 3% 42%

Produits financiers 0 0% 141 0% 0%

 TOTAL DES RECETTES 53 141 754 100% 64 945 039 100% 22%

 Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers 

GRADIGNAN

(1) (2)

Bilan initial CRF 2023

ZAC Centre-Ville
Bilan prévisionnel actualisé en € TTC
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